GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
Aparipy N° 1.444 c/ Caaguazú
Tel/fax:(595-21)-552.207 – 562 062/3 E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay RUC: 80027085-1

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mbaerenduhaha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 02 JUNIO 2021 **ORDEN DE SERVICIO N° 03**	**EMPRESA CONTRATISTA:** GCA S.A. INGENIERIA INTEGRAL LOTE 10 - CONTRATO N° 35/2020 LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	**CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS**											
A.1	CONTRATO	100.00%	6,331,382,849	435,330,033	4,820,946,798	5,256,276,831	15.75%	827,691,098	9.08%	477,511,351	24.83%	1,305,202,449
	Total por Obra - (A)	100.00%	6,331,382,849	435,330,033	4,820,946,798	5,256,276,831	15.75%	827,691,098	9.08%	477,511,351	24.83%	1,305,202,449

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO			IMPORTE AUTORIZADO		HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100.00%	1,266,276,570				13.07%	165,538,220	7.54%	95,502,270	20.61%	261,040,490
B.2	Para fondo de reparo (5%)	100.00%	262,813,842				15.75%	41,384,555	9.08%	23,875,568	24.83%	65,260,123
B.3	Otras deducciones		-					-	0.00%	-		-
	Total Deducciones - (B)		1,529,090,411					206,922,775		119,377,838		326,300,613
C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)								Gs.	358,133,513		
C.2	MULTAS								Gs.	-		
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)								Gs.	358,133,513		

SON GUARANIES; Trescientos Cincuenta y Ocho Millones, Ciento Treinta y Tres Mil, Quinientos Trece.-

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Arq. Oscar Ovelar
Director de Obras
G.C.A. S.A.

Arq. Oscar Ovelar
Director de Obra
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

Fiscal de Obras
UNCA - MEC

Ing. Fredy G. Ramirez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ángel Rodríguez González
Rector

Consultoría, Construcciones Civiles, Montajes Electromecánicos e Industriales

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
Aparipy Nº 1.444 c/ Caaguazú
Tel/fax:(595-21)-552.207 – 562 062/3 E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay RUC: 80027085-1

TEKOMBO'E HA TEHBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 03 JUNIO 2021 ORDEN DE SERVICIO Nº 02	EMPRESA CONTRATISTA: GCA S.A. INGENIERIA INTEGRAL LOTE 10 - CONTRATO Nº 35/2020 LPN/SBE Nº02/2020 - ID 360.264

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N:01	ORDEN SERVICIO N:02	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS											
1	Escuela Básica Nº 130 Héroes de la Guerra del Chaco	100%	782,906,202	53,665,827	729,240,375	782,906,202	14.60%	114,310,475	10.85%	84,917,972	25.45%	199,228,447
2	Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi	100%	411,357,874	37,230,606	374,127,268	411,357,874	18.32%	75,371,659	10.95%	45,051,810	29.27%	120,423,469
3	Escuela Básica Nº 578 Defensores del Chaco, Colegio Nacional San Lorenzo	100%	574,016,437	53,798,491	520,217,946	574,016,437	16.77%	96,266,581	5.81%	33,368,057	22.58%	129,634,638
4	Escuela Básica Nº 1912 Don Isaac Ortiz	100%	569,446,059	38,711,113	530,734,946	569,446,059	14.51%	82,599,797	10.24%	58,303,827	24.74%	140,903,624
7	Escuela Básica Nº 92 San Miguel	100%	338,866,504	30,594,521	308,271,983	338,866,504	10.73%	36,354,566	0.00%	-	10.73%	36,354,566
8	Escuela Básica Nº428 Gral. Bernardino Caballero	100%	659,806,017	47,049,195	612,756,822	659,806,017	12.40%	81,845,048	8.19%	54,068,786	20.60%	135,913,834
9	Escuela Básica Nº 93 Eloy Fariña Núñez	100%	392,408,737	32,041,798	360,366,939	392,408,737	14.62%	57,369,764	11.80%	46,312,678	26.42%	103,682,442
10	Escuela Básica Nº 6478 Niño Jesús	100%	412,699,579	32,517,640	380,181,939	412,699,579	14.39%	59,395,600	10.34%	42,683,565	24.73%	102,079,165
11	Escuela Básica Nº 85 Carlos Antonio López	100%	393,908,401	32,026,462	361,881,939	393,908,401	18.05%	71,086,211	9.89%	38,959,200	27.94%	110,045,411
12	Escuela Básica Nº 581 Don José Luis Villalba	100%	426,401,551	47,124,283	378,277,268	426,401,551	19.56%	83,199,901	10.67%	45,404,318	30.23%	128,604,219
13	Colegio Nacional San Carlos	100%	295,459,470	30,570,097	264,889,373	295,459,470	23.66%	69,891,496	9.63%	28,441,138	33.28%	98,332,634
	Total por Obra - (A)	100%	5,266,276,831	435,330,033	4,830,946,798	5,266,276,831	15.76%	827,691,098	9.08%	477,511,351	24.83%	1,305,202,449

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Arq. Oscar Ovelar
Director de Obras
G.C.A. S.A.

Arq. Oscar Ovelar
Director de Obra
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Ing. Fredy G. Ramírez
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Arq. Fernando Torres M.
Fiscal de Obras

Fiscal de Obras
UNCA - MEC

Ángel Rodríguez González
Rector

Consultoría, Construcciones Civiles, Montajes Electromecánicos e Industriales