CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N°0022/2021 **Taller Industrial del Este**

A: OFICINA DE GESTION DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N° : 1547/20
ITEM : 6
PROVEEDOR : Taller Industrial del Este
CONTRATO N° : 8014/20
MODALIDAD : HHP1

Las cantidades detalladas en el Anexo "O" correspondiente al **ITEM:6** Sección de Distribución Regional San Lorenzo, del mes de **Noviembre/20,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, corresponde el pago de **G. 171.942.679(Guaraníes: Ciento setenta y un millones novecientos cuarenta y dos mil seiscientos setenta y nueve.-)** monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-000680	128.064.300.-	MANO DE OBRA
001-001-000681	43.878.379.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000682		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	171.942.679.-

OBSERVACIÓN: corresponde descontar G. XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en concepto de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración, atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

FIRMA Y SELLO JEFE DE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 23/FEB/2021

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS POSTERIORMENTE.

TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE

Campo Via c/ Los Arbolitos - Isla Bogado
Tel / Fax: 021 642 850 / 021 644 130
E-mail: tie@tie.com.py
Luque - PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA

RUC Nº 80026347-2

Fecha de emisión: 22/02/2020 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito X[ ]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC o Cédula de Identidad: **80009735-1** Nota de Remisión Nº

Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 e/ PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA** Telefono Nº 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	1.0000	Por **TRABAJOS DE MEJORAS** de lineas de distribución de energía electrica, en zonas de influencia de la SECCIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE SAN LORENZO, correspondiente al **certificado Nº02 al mes de NOVIEMBRE.**				128,064,300
		CONTRATO Nº 8014/2020				
		LPN Nº 1547/2020				
SUB TOTALES:						128,064,300

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorena Díaz Bacchi
Secc. Supervisión de Obras Central
DR/DDCo
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE Ciento veinte
Ocho millones sesenta y cuatro mil
trescientos
JEFATURA
Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
23 FEB 2021

TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:

Ciento veintiocho millones sesenta y cuatro mil trescientos.-

128,064,300

LIQUIDACION DEL IVA	5%	10%	11,642,209	TOTAL IVA:	11,642,209

Luis C. Gorcete Almirón
Ingeniero Electricista
R/P. 7020

TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE

Campo Via c/ Los Arbolitos - Isla Bogado
Tel / Fax: 021 642 850 / 021 644 130
E-mail: tie@tie.com.py
Luque - PARAGUAY

LIQUIDACION PROFORMA

RUC Nº 80026347-2

Fecha de emisión: 22/02/2020 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito X[ ]

Nombre o razón social: **ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE**

RUC o Cédula de Identidad: **80009735-1** Nota de Remisión Nº

Dirección: **AV. ESPAÑA 1268 e/ PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA** Telefono Nº 211-001/20

Art/Cod	Cant	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	1.0000	Por la **PROVISIÓN DE MATERIALES** para la ejecución de **TRABAJOS DE MEJORAS** de lineas de distribución de energía electrica, en zonas de influencia de la SECCIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE SAN LORENZO, correspondiente al **certificado Nº02 al mes de NOVIEMBRE.**				43,878,379
		CONTRATO Nº 8014/2020				
		LPN Nº 1547/2020				
SUB TOTALES:						43,878,379
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: Cuatenta y tres millones ochocientos setenta y ocho mil trescientos setenta y nueve.-						**43,878,379**
LIQUIDACION DEL IVA		**5%**	**10%**	**3,988,944**	**TOTAL IVA:**	**3,988,944**

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Abog. Lorenzo Diaz Barrios
Secc. Supervisión de Obras Central
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cuarenta y tres millones ochocientos setenta y ocho mil trescientos setenta y nueve.-
VºBº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
23 FEB 2021

Luis C. Caraite Almirón
Ingeniero Electricista
R.P. 7076

ANEXO " C

Unidad Administrativa: DRRCE5 (SAN LORENZO)

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1547/20

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	1,000,000
Mes/Año:	NOVIEMBRE/2020

			MEJORAS	X	MANTENIMIENTO		
ÍTEM	O.E.M. Nº	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)	
1	092/20	317275	2.2500	5.7730	1.3650	-	
2	093/20	317364	2.2500	5.6940	1.6400	-	
3	094/20	317749	2.2500	9.5928	3.5216	1.0656	
4	095/20	58551	-	-	0.4580	-	
5	096/20	317788	2.2500 √	19.7115	√ 4.0616	√ 2.4000	✓
6	098/20	317814	4.7500	52.3498	4.5502	2.1312	
		Total =	13.7500	93.1211	15.5964	5.5968	

Total HHP:	128.0643
Precio Unitario HHP con IVA G.:	1,000,000
Total Mano de Obra G.:	128,064,300
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	43,878,379
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	171,942,679

OBS: --

PROVEEDOR		ANDE	
Representante Técnico:	Luis E. Garcete Almirón Ingeniero Electricista R.P. 7030	Jefe Unidad Administrativa:	Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:		Firma:	
Fecha:	... / ... / ...	Fecha de Aprobación:	23 FEB 2021

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.