ANDE

LPN ANDE N° 1550/2020
ITEM : 2.1 - AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO



# ANEXO " O "

**- Mejoras -**

EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.

UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Agencia Regional San Pedro

## RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1550/2020

N°: CSE/DR/ASP/1550/2020/2021/000049

Modalidad : HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **520.000**
Mes / Año : 7/ 2021

| ITEM | O.E.T. N° | HHP | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M.T. | P.D. | B.T. | A.P. | SUB | Lineas Vivas M. | AP10m.Brazo | AP15m.Brazo | Total OET |
| 1 | OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000118 | 33,3550 | 0,0000 | 25,4884 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 58,8434 |
| 2 | OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000123 | 5,3972 | 0,0000 | 4,4886 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,8858 |
| 3 | OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000124 | 20,6326 | 0,0000 | 8,2122 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,8448 |
| 4 | OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000127 | 1,5000 | 0,0000 | 0,9526 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4526 |
| 5 | OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000128 | 61,7929 | 0,0000 | 41,1160 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 102,9089 |
| 6 | OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000129 | 15,0270 | 0,0000 | 8,2082 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,2352 |
| | Total = | 137,7047 | 0,0000 | 88,4660 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 226,170700 |

| | |
|---|---|
| Total HHP: | 226,170700 |
| Total Mano de Obra G.: | 117.608.764 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G.: | 26.416 |
| Total Reajuste con IVA G.: | 5.974.525 |
| Total Provisión de Materiales con IVA G.: | 155.333.771 |
| Total Transporte de Materiales con IVA G.: | 0 |
| TOTAL GENERAL CON IVA G.: | **278.917.060** |

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

| CONTRATISTA | ANDE |
|---|---|
| Representante Técnico: | Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Venialgo Rubiani DR/ASP |
| Firma: Fernando L. Villar M. | Firma: |
| Fecha: 30 / 09 / 21 | Fecha de Aprobación: ..... / ..... / ..... |

INGELCO SRL Mat. N° 8593 Cat. "A"

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 07/10/21 8.38 AM
Impreso Por: 6147 - VILLALBA RODRIGUEZ, CARLOS EDUARDO
Impreso en IP: 10.2.22.3
Sistema SMOD