MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778
Todos por Otaño

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE OBRAS

FECHA:	15/03/2024.-
VALOR:	Gs. 256.832.160 (guaraníes doscientos cincuenta y seis millones ochocientos treinta y dos mil ciento sesenta)
OBJETO:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE PA'I PEREZ ENTRE LA AVDA. MAYOR OTAÑO Y LA CALLE NARANJAL-LLAMADO PLURIANUAL
CONTRATO N°	CONTRATO DE LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 04/2023
CONTRATISTA	ROSCO CONSTRUCCIONES
REPRESENTANTE LEGAL	DIONEL OLMEDO NUÑEZ

En la ciudad de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa, Republica del Paraguay, se reúnen, **Dionel Olmedo Núñez** Representante Legal de Empresa ROSCO CONSTRUCCIONES, el **Arq. Edgar Cuba** Fiscal de obras de la Municipalidad, y el **Sr. Leonardo Salvador Morínigo**, Intendente Municipal, a los efectos de firmar el acta de Recepción Provisoria de la Obra: **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE PA'I PEREZ ENTRE LA AVDA. MAYOR OTAÑO Y LA CALLE NARANJAL-LLAMADO PLURIANUAL."**, correspondiente al CONTRATO de la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 04/2023.- Donde no se constata ninguna irregularidad en la ejecución del contrato y las especificaciones técnicas establecidas por la convocante y se recibe la obra a satisfacción de los convocantes.

Sin otro motivo en particular se dio por finalizado dicha acta firmando los presentes.

Dionel Olmedo Núñez
Contratista
ROSCO CONSTRUCCIONES R.U.C: 5211789-8 Calle A. López-Itapúa-Cel:0985-910489

Leonardo Salvador Morínigo
Intendente Municipal

Edgar Gabriel Cuba Paez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Arq. Edgar Cuba
Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner