ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la ciudad de Ayolas, a los once días del mes de setiembre de 2020, se efectúa la Recepción Definitiva de los trabajos realizados en la Obra **"CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN LA ESC. BÁSC. Nº 1315 SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ DE AYOLAS"** correspondiente al Contrato Nº 37/2019 firmado entre la Municipalidad de Ayolas y la Contratista M&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.R.L. empresa adjudicada al llamado del Programa Anual de Contrataciones (PAC) ID Nº 371.676.

De acuerdo con las revisiones y verificaciones efectuadas para la recepción definitiva de la Obra, la Contratista ha dado cumplimiento a lo estipulado en su Contrato con la Municipalidad de Ayolas, las Especificaciones Técnicas y la Planilla de Cómputos y Precios.

Asimismo, se han verificado el cumplimiento de las tareas que habían quedado pendientes y detalladas en el Acta de Recepción Provisoria. La aceptación definitiva de la Municipalidad, no exonera a la Contratista de responsabilidades legales futuras como problemas que puedan surgir por ejecución de los trabajos, vicios ocultos.

De acuerdo a lo establecido en el Contrato N° 37/2019 la Contratista hace entrega de la Obra a la Municipalidad de Ayolas, quien procede a su recepción definitiva.

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
INTENDENCIA

ABOG. CARLOS A. DUARTE G.
Intendente

ING. FERNANDO MELGAREJO

Arq. Mara González C.
Fiscal de Obras

ARQ. MARA LIA GONZÁLEZ C.
Fiscal de Obras