TECSUL S.A.E.
Ayala Velázquez 373 - Asunción
Telefax.: 021-223754

CONTRATO No.12/2022: "CONTRATACION POR EXCEPCIONES No. 01/2022 CON ID No. 405432 - SERVICIOS TECNICOS PARA LA PLANTA ASFALTICA MUNICIPAL - CONTRATO ABIERTO"
CONTRATISTA: TECNOLOGIA DEL SUR SAE (TECSUL SAE)
RUBRO: BACHEO - REGULARIZACION Y CARPETA ASFALTICA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD
LUGAR: CIUDAD DE LUQUE

Fecha de Certificacion: 20/07/2022

CERTIFICADO No. 2 - CONTRATO No. 12/2022

SERVICIOS TECNICOS PARA LA PLANTA ASFALTICA - CONTRATO ABIERTO						PERIODO:17 DE JUNIO/2022 AL 16 DE JULIO/2022					
ITEM	DESCRIPCION	CONTRATO				MESES			MONTO (GS.)		
		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	ANT.	ACTUAL	ACUM.	ANT.	ACTUAL	ACUM.
1.1	Superintendente de Obras	meses	1	25.000.000	25.000.000	1,00	1,00	2,00	25.000.000	25.000.000	50.000.000
1.2	Gerente Tecnico	meses	1	20.000.000	20.000.000	1,00	1,00	2,00	20.000.000	20.000.000	40.000.000
1.3	Asistente Tecnico	meses	1	5.000.000	5.000.000	1,00	1,00	2,00	5.000.000	5.000.000	10.000.000
1.4	Jefe de Pista	meses	1	13.800.000	13.800.000	1,00	1,00	2,00	13.800.000	13.800.000	27.600.000
1.5	Administrador	meses	1	3.000.000	3.000.000	1,00	1,00	2,00	3.000.000	3.000.000	6.000.000
1.6	Operador de Planta	meses	1	6.500.000	6.500.000	1,00	1,00	2,00	6.500.000	6.500.000	13.000.000
1.7	Calderista	meses	1	3.500.000	3.500.000	1,00	1,00	2,00	3.500.000	3.500.000	7.000.000
1.8	Tolvero	meses	1	2.800.000	2.800.000	1,00	1,00	2,00	2.800.000	2.800.000	
1.9	Laboratorista	meses	1	5.500.000	5.500.000	1,00	1,00	2,00	5.500.000	5.500.000	11.000.000
1.10	Ayudante de laboratorio	meses	1	3.500.000	3.500.000	1,00	1,00	2,00	3.500.000	3.500.000	7.000.000
1.11	Capataz de pista	meses	1	9.500.000	9.500.000	1,00	1,00	2,00	9.500.000	9.500.000	19.000.000
1.12	Operador de esparcidora de asfalto	meses	1	5.300.000	5.300.000	1,00	1,00	2,00	5.300.000	5.300.000	10.600.000
1.13	Colero de esparcidora de asfalto	meses	1	3.300.000	3.300.000	1,00	1,00	2,00	3.300.000	3.300.000	6.600.000
1.14	Operador de compactador liso	meses	1	4.800.000	4.800.000	1,00	1,00	2,00	4.800.000	4.800.000	9.600.000
1.15	Operador de compactador liso-neumatico	meses	1	4.800.000	4.800.000	1,00	1,00	2,00	4.800.000	4.800.000	9.600.000
1.16	Operador de compactador neumatico	meses	1	4.800.000	4.800.000	1,00	1,00	2,00	4.800.000	4.800.000	9.600.000
1.17	Operador compresor de aire	meses	1	3.300.000	3.300.000	1,00	1,00	2,00	3.300.000	3.300.000	6.600.000
1.18	Ayudante de compresor de aire	meses	1	2.800.000	2.800.000	1,00	1,00	2,00	2.800.000	2.800.000	5.600.000
1.19	Operador del regador de emulsion asfaltica	meses	1	5.600.000	5.600.000	1,00	1,00	2,00	5.600.000	5.600.000	11.200.000
1.20	Ayudante de regador de emulsion	meses	1	3.200.000	3.200.000	1,00	1,00	2,00	3.200.000	3.200.000	6.400.000
1.21	Rastrillero	meses	1	14.400.000	14.400.000	1,00	1,00	2,00	14.400.000	14.400.000	28.800.000
1.22	Ayudante	meses	1	16.800.000	16.800.000	1,00	1,00	2,00	16.800.000	16.800.000	33.600.000
1.23	Basculero	meses	1	2.300.000	2.300.000	1,00	1,00	2,00	2.300.000	2.300.000	4.600.000
1.24	Banderillero	meses	1	2.300.000	2.300.000	1,00	1,00	2,00	2.300.000	2.300.000	4.600.000
1.25	Disposicion de regador de asfalto capacidad de 2000 litros a 4000 litros	meses	1	35.000.000	35.000.000	1,00	1,00	2,00	35.000.000	35.000.000	70.000.000
1.26	Compresor de aire y accesorios	meses	1	12.800.000	12.800.000	1,00	1,00	2,00	12.800.000	12.800.000	25.600.000
1.27	Disposicion de camion transporte de personal	meses	1	15.000.000	15.000.000	1,00	1,00	2,00	15.000.000	15.000.000	30.000.000
1.28	Disposicion de camioneta pickup de 1000 kg	meses	1	5.400.000	5.400.000	1,00	1,00	2,00	5.400.000	5.400.000	10.800.000
					240.000.000		**TOTAL GENERAL**		**240.000.000**	**240.000.000**	**480.000.000**
	MONTO MAXIMO DE CONTRATO	Gs.			**1.200.000.000**		**PORCENTAJE DE PAGO**		**20%**	**20%**	**40%**
								NETO A COBRAR		**240.000.000**	

SON GUARANIES: DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES.--

Ing. Marcelo Piñeiro
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
Representante Legal

TECSUL S.A.E.
Ing. Marcelo Piñeiro
(Representante Legal

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad de Luque
Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Municipales
Municipalidad de Luque

ING. ROBERTO GONZALEZ
Jefe Planta Asfáltica
MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Ing. Roberto Gonzalez
Jefe de Planta Asfaltica
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios