TETÃ VIRU MOHENDAPY MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

Informe Bimensual de Gestión

Proyecto de Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay

Reporte a Enero - Febrero del 2024

Consultor: Orlando Chaparro Rodríguez

Resumen Ejecutivo

Este informe bimestral, que corresponde al 4to. Informe, presenta los principales logros obtenidos en el marco del desarrollo de la planificación presupuestaria correspondiente al periodo del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2024.

Los logros principales se listan a continuación:

- Se realizó el Despliegue del módulo JUBCON en ambiente UAT.
- El Módulo Censo Digital fue desplegado en Ambiente UAT y queda pendiente con los Consultores de Arquitectura para establecer la infraestructura técnica de seguridad en vista a su despliegue con salida a Internet para el Público en general.
- Se finalizó la etapa de desarrollo de la migración del Sistema JUBIFACIL a la nueva arquitectura del SIARE.
- Se realizaron circuito de Pruebas de Roles y Perfiles de usuarios para el Módulo JUBCON en Ambiente UAT.

Contenido

Resumen Ejecutivo 2

Antecedentes 4

Objetivos de la Consultoría 5

Cronograma de Actividades 5

Resumen de Principales Avances y logros del Periodo 6

Conclusiones finales y próximos pasos 7

Anexo: Tiempo dedicado 8

Antecedentes

El Gobierno de Paraguay, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha implementado el Proyecto de Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo N° 4671/OC-PR, con el fin de apoyar e incrementar los niveles de eficiencia de operación de las Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y de Administración Financiera (VAF), dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas.

En ese contexto, el Viceministerio de Administración Financiera(VAF), y en particular la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, ha identificado la necesidad de avanzar hacia la incorporación de un Sistema de Gestión para la automatización de los procesos que conduzcan a agilizar los trámites de reconocimiento del derecho jubilatorio, disminuir los tiempos de proceso, y particularmente mejorar los controles, tanto de los aportes, como del cálculo para la concesión final del beneficio a los aportantes.

Objetivos de la Consultoría

Llevar adelante la construcción y/o adaptación de los sistemas informáticos relacionados con el sistema JUPE y módulos conexos, que contemplan desde la tramitación del Beneficio hasta el pago, con integración a los demás sistemas del SIARE, y con la utilización de las herramientas definidas en el Anexo I – "Arquitectura", y la metodología de trabajo establecida por la DGIC.

Cronograma de Actividades

En el cronograma que se presenta a continuación se citan las principales actividades que forman parte de la presente etapa que corresponde al periodo de 1° de Enero al 29 de Febrero del 2024.

Años		2023					2024									
Meses		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Jubilaciones**															
1.1	Clasificadores y Catálogos	■	■	■	■	■	■	■								
1.2	Procesos		■	■	■	■	■	■								
1.3	Pruebas en ambiente local y desarrollo		■	■	■	■	■	■								

Resumen de Principales Avances y logros del Periodo

En esta sección se presentan las tareas realizadas durante el mes en el marco de las actividades previstas en la consultoría para obtener los productos esperados.

Los MVP operando conforme a los requerimientos identificados en la Estrategia de Desarrollo e Implementación del SIARE, el diseño y los requerimientos funcionales, la arquitectura y la plataforma tecnológica correspondiente.

Se han llevado a cabo las siguientes actividades:

Jubilaciones JUBIFACIL

- Se finalizó la etapa de desarrollo de la migración del Sistema JUBIFACIL a la nueva arquitectura del SIARE.

Desarrollo de funcionalidades (JUBIFACIL)

- Menú Jubilaciones Jubifácil / FE Jubifacil notificacion email https://redmine.mef.gov.py/issues/10085
- Menú Jubilaciones Jubifácil / FIX en BE Notificacion email
- https://redmine.mef.gov.py/issues/10412
- Menú Jubilaciones Jubifácil / FE Jubifacil Fechas Inhabilitadas https://redmine.mef.gov.py/issues/10513
- Menú Jubilaciones Jubifácil / BE Jubifacil fechas Inhabilitadas https://redmine.mef.gov.py/issues/10559
- Menú Jubilaciones Jubifácil / FE Usuarios Jubifacil https://redmine.mef.gov.py/issues/10570
- Menú Jubilaciones Jubifácil / BE Obtener email Usuarios Jubifacil https://redmine.mef.gov.py/issues/10790
- Menú Jubilaciones Jubifácil / BE servicio calculo Estadísticas jubUsuario Jubifacil https://redmine.mef.gov.py/issues/10912
- Menú Jubilaciones Jubifácil / BE servicio cambioEstado y tipo jubUsuario Jubifacil https://redmine.mef.gov.py/issues/11066

- Menú Jubilaciones Jubifácil / FE servicio cambioEstado y tipo Usuario jubUsuario Jubifacil https://redmine.mef.gov.py/issues/11068

Jubilaciones JUBCON

- Despliegue del Módulo en Ambiente UAT
- Se realizaron Pruebas de roles y Perfiles de usuarios para el Módulo JUBCON en Ambiente UAT. https://redmine.mef.gov.py/issues/10760

Conclusiones finales y próximos pasos

Durante este período de trabajo las principales actividades estuvieron relacionadas a la culminación de la fase inicial de desarrollo del módulo JUBIFACIL de JUBILADOS

El Módulo Censo Digital fue desplegado en Ambiente UAT y queda pendiente con los Consultores de Arquitectura para establecer la infraestructura técnica de seguridad en vista a su despliegue con salida a Internet para el Público en general.

Para el Módulo de JUBCON se realizaron Pruebas de Roles y Perfiles de usuarios en Ambiente UAT.

Continuaré brindando mi apoyo al equipo del módulo de jubilaciones y pensiones y a la SCRUM Master en las tareas que me sean asignadas.

Anexos

Anexo: Tiempo dedicado

Horas dedicadas en el período Enero - Febrero 2024

Nueva petición

Filtros

Opciones

Aceptar | Anular | Edit consulta personalizada | Delete consulta personalizada

Tiempo dedicado: **229.00**

#	Proyecto	Tipo	Asignado a	Estado	Asunto	Fecha de inicio	Fecha fin	Actualizado	Tiempo dedicado
10085	Jubilaciones	Funcionalidad	Orlando Chaparro	Resuelto	FE Jubifacil notificacion email	2024-01-02	2024-01-17	2024-02-19 13:22	47.00
10412	Jubilaciones	Funcionalidad	Orlando Chaparro	Resuelto	FIX en BE Notificacion email	2024-01-11	2024-01-14	2024-02-19 13:31	16.00
10513	Jubilaciones	Funcionalidad	Orlando Chaparro	Resuelto	FE Jubifacil Fechas Inhabilitadas	2024-01-17	2024-01-22	2024-02-19 13:32	18.00
10559	Jubilaciones	Funcionalidad	Orlando Chaparro	Resuelto	BE fechas Inhabilitadas	2024-01-18	2024-01-19	2024-02-19 13:25	8.00
10570	Jubilaciones	Funcionalidad	Orlando Chaparro	Resuelto	FE Usuarios Jubifacil	2024-01-19	2024-02-15	2024-02-19 13:26	35.00
10675	Jubilaciones	Funcionalidad	Orlando Chaparro	Resuelto	Be JubTicket Jubifacil	2024-01-26	2024-01-29	2024-02-19 13:34	20.00
10760	Jubilaciones	Soporte	Orlando Chaparro	Resuelto	Prueba de usuarios JUBCON con perfiles en UAT - 2	2024-01-31	2024-02-27	2024-02-27 07:52	26.00
10790	Jubilaciones	Funcionalidad	Orlando Chaparro	Resuelto	BE Obtener email Usuarios Jubifacil	2024-02-01	2024-02-02	2024-02-19 13:36	10.00
10912	Jubilaciones	Funcionalidad	Orlando Chaparro	Resuelto	BE servicio calculo Estadísticas jubUsuario Jubifacil	2024-02-06	2024-02-07	2024-02-19 13:28	10.00
11066	Jubilaciones	Funcionalidad	Orlando Chaparro	Resuelto	BE servicio cambioEstado y tipo jubUsuario Jubifacil	2024-02-13	2024-02-15	2024-02-19 13:30	19.00
11068	Jubilaciones	Funcionalidad	Orlando Chaparro	Resuelto	FE servicio cambioEstado y tipo Usuario jubUsuario Jubifacil	2024-02-13	2024-02-15	2024-02-19 13:30	20.00

Anexo: Tickets y Merge Requests

Descripción	Tipo	Enlace	Fecha Inicio	Fecha Inicio
FE Jubifacil notificacion email	Desarrollo Frontend	https://redmine.mef.gov.py/issues/10085	2/1/2024	17/1/2024
FIX en BE Notificacion email	Desarrollo Backend	https://redmine.mef.gov.py/issues/10412	11/1/2024	14/1/2024
FE Jubifacil Fechas Inhabilitadas	Desarrollo Frontend	https://redmine.mef.gov.py/issues/10513	17/1/2024	22/1/2024
BE fechas Inhabilitadas	Desarrollo Backend	https://redmine.mef.gov.py/issues/10559	18/1/2024	19/1/2024
FE Usuarios Jubifacil	Desarrollo Frontend	https://redmine.mef.gov.py/issues/10570	19/1/2024	15/2/2024
BE Obtener email Usuarios Jubifacil	Desarrollo Frontend	https://redmine.mef.gov.py/issues/10790	1/2/2024	2/2/2024
BE servicio calculo Estadísticas jubUsuario Jubifacil	Desarrollo Backend	https://redmine.mef.gov.py/issues/10912	6/2/2024	7/2/2024
BE servicio cambioEstado y tipo jubUsuario Jubifacil	Desarrollo Backend	https://redmine.mef.gov.py/issues/11066	13/2/2024	15/2/2024

FE servicio cambioEstado y tipo Usuario jubUsuario Jubifacil	Desarrollo Frontend	**https://redmine.mef.gov.py/issues/11068**	13/2/2024	15/2/2024
Prueba de usuarios JUBCON con perfiles en UAT - 2	Pruebas sistema	**https://redmine.mef.gov.py/issues/10760**	31/1/2024	27/2/2024

Merge Requests

Descripción	Tipo	Enlace	Fecha Inicio	Fecha Inicio
FE Jubifacil notificacion email	Desarrollo Frontend	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/ngx-siare-front/-/merge_requests/2569 https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/ngx-siare-front/-/merge_requests/3181	2/1/2024	17/1/2024
FIX en BE Notificacion email	Desarrollo Backend	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-jubilaciones/-/merge_requests/79	11/1/2024	14/1/2024
FE Jubifacil Fechas Inhabilitadas	Desarrollo Frontend	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/ngx-siare-front/-/merge_requests/3261	17/1/2024	22/1/2024
BE fechas Inhabilitadas	Desarrollo Backend	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-jubilaciones/-/merge_requests/82	18/1/2024	19/1/2024
FE Usuarios Jubifacil	Desarrollo Frontend	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-jubilaciones/-/merge_requests/96	19/1/2024	15/2/2024
BE Obtener email Usuarios Jubifacil	Desarrollo Frontend	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-jubilaciones/-/merge_requests/91	1/2/2024	2/2/2024

BE servicio calculo Estadísticas jubUsuario Jubifacil	Desarrollo Backend	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-jubilaciones/-/merge_requests/93	6/2/2024	7/2/2024
BE servicio cambioEstado y tipo jubUsuario Jubifacil	Desarrollo Backend	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/back-jubilaciones/-/merge_requests/96	13/2/2024	15/2/2024
FE servicio cambioEstado y tipo Usuario jubUsuario Jubifacil	Desarrollo Frontend	https://git.hacienda.gov.py/siare-dev/ngx-siare-front/-/merge_requests/3495	13/2/2024	15/2/2024

Nombre: ORLANDO CHAPARRO RODRIGUEZ
Emitido por: CONFIRMA S.A.

Orlando Chaparro Rodríguez

Consultor