REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

RMT Nº: 7

MES/AÑO: abr-22

Contrato Nº 8302/2021

LPN Nº 1599/2021

EMPRESA CONTRATISTA: M.G.M. Ingenieria S.A.

ITEM: 1 Asunción y Dpto Central

Resumen de RDTs

RDT	Fecha	Alim	MTs/A	MTc/A	BTs/A	BTc/A	ACOM	Raleo AP	Descope	Volteo
119	1/4/2022	VTA1	145	0	156	0	0	0	254	0
120	2/4/2022	VTA1	161	0	149	0	0	0	311	0
121	6/4/2022	SAN13	78	0	157	0	0	0	197	0
122	7/4/2022	SAN13	322	0	274	37	0	0	502	0
123	8/4/2022	PBO21	0	301	0	34	0	0	316	0
124	9/4/2022	PBO21 RCL	0	166	135	31	0	0	710	0
125	11/4/2022	PBO21	4	103	0	170	0	0	286	0
126	16/4/2022	PBO21	0	79	113	8	0	0	136	0
127	18/4/2022	VTA1 SAN13	376	14	290	0	0	0	776	0
128	19/4/2022	PBO21 VTA1	199	63	143	14	0	0	432	0
129	20/4/2022	SAN13 PBO21	62	184	192	252	0	0	521	0
130	22/4/2022	PBO14	146	215	206	93	0	0	477	0
131	23/4/2022	PBO14	51	27	47	96	0	0	196	0
132	24/4/2022	PBO14	0	54	0	65	0	0	199	0
133	25/4/2022	BPA2	0	108	0	42	0	0	215	0
134	26/4/2022	RCL BPA6	77	123	57	53	0	0	427	0
135	27/4/2022	BPA7 PBO14	0	303	0	337	0	0	315	0
136	28/4/2022	BPA10 PBO14	11	129	56	136	0	0	551	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumas Parciales	**1.632**	**1.869**	**1.975**	**1.368**	**0**	**0**	**6.821**	**0**
Indices HCP=	0,0105	0,010	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083	0,600
Parciales en HCP=	**17,1360**	**18,6900**	**17,7750**	**10,9440**	**0,0000**	**0,0000**	**566,1430**	**0,0000**
Precio Original(IVA Incluido)	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Costos Parciales por item	**8.225.280**	**8.971.200**	**8.532.000**	**5.253.120**	**0**	**0**	**271.748.640**	**0**

Sumas total de HCP	630,6880

Monto parcial:		302.730.240
Reajuste	0,00000	0
Multa =		0
Monto a facturar:		**302.730.240**

IVA 10%	27.520.931

Encargado:
Ing. DANIEL GOLDENBERG
Matrícula N° 4184
CAT - A

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura - DD/DFR2
Jefe de Sección

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DD/DFR
Jefe de Departamento