TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Informe de cumplimiento

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 31 días del mes de agosto del año 2023, en referencia al Contrato BNF-P N° 853/2021 de fecha 09 de diciembre de 2021, suscripto en relación al llamado "Fábrica de Software Canales Digitales" con ID N° 389.776, proveído por firma "Konecta S.A.", se deja constancia cuanto sigue:

- ✓ Que, al mes de agosto del 2023 en el periodo comprendido desde 1 agosto/23 hasta el 31 agosto/23, la firma Konecta S.A. cumplió satisfactoriamente con lo solicitado en la Orden de Servicio de fecha 01 de agosto del 2023, se adjunta detalle de los trabajos realizados al presente informe.

Se emite la presente acta, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución DNCP 1700/19 de fecha 13 de mayo de 2019, donde se implementa el Sistema de Seguimiento de Contratos para todos los Organismos y Entidades del Estado.

En cumplimiento de todo lo mencionado suscribimos al pie como administrador y auxiliar de contratos de la Gerencia de Área de Tecnología Informática del Banco Nacional de Fomento.

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento.
Administrador de Contratos

Diego Andrés Peralta Jiménez
Encargado de Sección Gestión de la Demanda
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
Auxiliar de Contratos

Detalle de actividades del periodo

Gestión del proyecto

	Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
1	Elaboración de Planilla de Actividades	Leticia Benítez	Analista Funcional	22/08/2023	8
2	Elaboración de Planilla de Actividades	Leticia Benítez	Analista Funcional	21/08/2023	8
3	Redacción Minuta de Reunión	Leticia Benítez	Analista Funcional	24/08/2023	3
4	Redacción Minuta de Reunión	Leticia Benítez	Analista Funcional	09/08/2023	3
5	Elaboración de Planilla	Leticia Benítez	Analista Funcional	18/08/2023	6
6	Reunión de seguimiento con equipo del BNF	Guido Acosta	Líder de Proyecto	02/08/2023	0,3
7	Reunión de seguimiento con equipo del BNF	Leticia Benítez	Analista Funcional	02/08/2023	0,3
8	Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	02/08/2023	1
9	Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	03/08/2023	0,6
10	Elaboración informe de horas de julio	Guido Acosta	Líder de Proyecto	07/08/2023	4
11	Elaborar un listado de todos los desarrollos que tuvimos hasta la fecha	Guido Acosta	Líder de Proyecto	08/08/2023	0,6
12	Reunión de seguimiento con equipo del BNF	Guido Acosta	Líder de Proyecto	09/08/2023	0,5
13	Reunión de seguimiento con equipo del BNF	Leticia Benítez	Analista Funcional	09/08/2023	0,5
14	Preparar temas a tratar en la reunión de seguimiento con BNF	Guido Acosta	Líder de	09/08/2023	0,3

			Proyecto		
15	Reunión de seguimiento con equipo del BNF	Guido Acosta	Líder de Proyecto	16/08/2023	0,4
16	Preparar temas para la reunión de seguimiento	Guido Acosta	Líder de Proyecto	16/08/2023	0,4
17	Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	18/08/2023	0,3
18	Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	18/08/2023	0,3
19	Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	21/08/2023	0,8
20	Elaborar minuta de reunión	Guido Acosta	Líder de Proyecto	21/08/2023	1,7
21	Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	22/08/2023	0,8
22	Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	22/08/2023	0,8
23	Reunión de seguimiento con equipo del BNF	Guido Acosta	Líder de Proyecto	23/08/2023	0,5
24	Reunión de seguimiento con equipo del BNF	Leticia Benítez	Analista Funcional	23/08/2023	0,5
25	Preparar temas para la reunión de seguimiento	Guido Acosta	Líder de Proyecto	23/08/2023	0,3
26	Asignación de tareas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	23/08/2023	0,6
27	Elaborar una planilla con todas las tareas realizadas hasta ahora por Konecta	Guido Acosta	Líder de Proyecto	23/08/2023	0,3
28	Elaborar una planilla con todas las tareas realizadas hasta ahora por Konecta	Guido Acosta	Líder de Proyecto	23/08/2023	1
29	Elaborar una planilla con todas las tareas realizadas hasta ahora por Konecta	Guido Acosta	Líder de Proyecto	23/08/2023	0,6
30	Elaborar una planilla con todas las tareas realizadas hasta ahora por	Guido Acosta	Líder de	23/08/2023	0,8

	Konecta		Proyecto		
31	Asignación de tareas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	24/08/2023	0,4
32	Seguimiento de tareas pendientes	Guido Acosta	Líder de Proyecto	25/08/2023	0,2
33	Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	28/08/2023	0,9
34	Redacción de minuta de reunión	Leticia Benítez	Analista Funcional	29/08/2023	3
35	Reunión de seguimiento con equipo del BNF	Guido Acosta	Líder de Proyecto	30/08/2023	0,3
36	Reunión de seguimiento con equipo del BNF	Leticia Benítez	Analista Funcional	30/08/2023	0,3

Impresión de facturas electrónicas

	Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
1	Análisis y Solución Filtro Fecha Safari Comprobantes	Carlos Cañete	Programador	17/08/2023	6
2	Análisis Error filtro Fecha	Carlos Cañete	Programador	17/08/2023	3
3	Configuración y preparación para Merge request	Carlos Cañete	Programador	03/08/2023	3
4	Diseño de pantalla Impresión Recibo	Leticia Benítez	Analista Funcional	21/07/2023	2
5	Documentación de Pedido de Impresión de Recibos	Leticia Benítez	Analista Funcional	20/07/2023	3
6	Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	01/08/2023	0,4
7	Reuniones con equipo de desarrollo	Carlos Cañete	Programador	01/08/2023	0,4
8	Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	02/08/2023	0,7
9	Reuniones con equipo de desarrollo	Carlos Cañete	Programador	02/08/2023	0,7
10	Reuniones con equipo de desarrollo	Sergio Alcaraz	Arquitecto de	02/08/2023	0,7

Konecta s.a

			Software		
11	Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	02/08/2023	0,7
12	Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	02/08/2023	0,7
13	Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	17/08/2023	1,5
14	Reuniones con equipo de desarrollo	Carlos Cañete	Programador	17/08/2023	1,5
15	Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	17/08/2023	2
16	Reuniones con equipo de desarrollo	Carlos Cañete	Programador	17/08/2023	2
17	Reuniones con equipo de desarrollo	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	17/08/2023	2

Informes del administrador

	Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
1	Migración de Reportes Administrador: activ admin transaccional y activ administrador seguridad	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	29/08/2023	5
2	Migración de Reportes Administrador: usuarios admin y sesiones usuarios admin	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	28/08/2023	5
3	Migración de Reportes Administrador: Transaccionales y sessiones usuarios transaccionales	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	25/08/2023	5
4	Migración de Reportes Administrador: usuarios transaccionales	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	24/08/2023	5
5	migración total de reportes admin a nueva versión	Carlos Cañete	Programador	29/08/2023	5
6	Reportes admin migración to new versión	Carlos Cañete	Programador	28/08/2023	5
7	Elaboración de Documentos de Aclaraciones	Leticia Benítez	Analista Funcional	25/08/2023	2
8	Reportes Administradores pruebas de SQL	Leticia Benítez	Analista Funcional	25/08/2023	5

Konecta s.a

9	Reportes Administradores	Leticia Benítez	Analista Funcional	24/08/2023	5
10	Migración Reportes Admin to new versión portal	Carlos Cañete	Programador	25/08/2023	5
11	Migración Reportes Admin	Carlos Cañete	Programador	25/08/2023	5
12	Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	23/08/2023	0,9
13	Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	23/08/2023	0,9
14	Reuniones con equipo de desarrollo	Carlos Cañete	Programador	23/08/2023	0,9
15	Reuniones con equipo de desarrollo	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	23/08/2023	0,9
16	Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	24/08/2023	0,7
17	Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	24/08/2023	0,7
18	Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	25/08/2023	0,8
19	Reuniones con equipo de desarrollo	Carlos Cañete	Programador	25/08/2023	0,8
20	Reuniones con equipo de desarrollo	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	25/08/2023	0,8
21	Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	28/08/2023	0,2
22	Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	28/08/2023	0,2
23	Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	29/08/2023	0,2
24	Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	29/08/2023	0,2
25	Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	30/08/2023	0,7
26	Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	30/08/2023	0,7

Konecta s.a

Nuevo Sitio Web BNF

	Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
1	PopUp Personas	Nicolás Espínola	Programador	01/08/2023	2
2	PopUp Empresas	Nicolás Espínola	Programador	01/08/2023	2
3	Pantalla Empresas	Nicolás Espínola	Programador	01/08/2023	4
4	Reunión con BNF	Nicolás Espínola	Programador	02/08/2023	3
5	Pantalla Misión Visión	Nicolás Espínola	Programador	02/08/2023	4
6	Modificación Responsive	Nicolás Espínola	Programador	03/08/2023	6
7	Unión de STRAPI con NavBar	Nicolás Espínola	Programador	04/08/2023	2
8	Modificación modal de cambio monedas	Nicolás Espínola	Programador	04/08/2023	3
9	Pantalla Autoridades	Nicolás Espínola	Programador	04/08/2023	2
10	Cambios por la Agencia	Nicolás Espínola	Programador	04/08/2023	4
11	Reunión de Seguimiento	Fernando Invernizzi	Líder de Proyecto	04/08/2023	1
12	Pantalla Bienes en Venta	Nicolás Espínola	Programador	07/08/2023	5
13	Pantalla Sucursales y Cajeros	Nicolás Espínola	Programador	08/08/2023	6
14	Modificación de componentes en el strapi.	María José Melgarejo	Programador	08/08/2023	3
15	Pantalla corresponsal no bancario	Nicolás Espínola	Programador	09/08/2023	2
16	Pantalla sobre el Banco	Nicolás Espínola	Programador	09/08/2023	4
17	Investigación de maneras de mostrar objetos anidados sin saber sus parámetros en angular. Desarrollo de algunas opciones.	María José Melgarejo	Programador	10/08/2023	4
18	Investigación de errores en el desarrollo.	María José Melgarejo	Programador	11/08/2023	3
19	Reunión de Seguimiento	Fernando Invernizzi	Líder de Proyecto	11/08/2023	1
20	Desarrollo de función para recorrer mejor el objeto que envía el backend. En el HTML se muestran algunos valores.	María José Melgarejo	Programador	15/08/2023	4
21	Análisis de respuestas del strapi en el backend, se ve forma de mandar de forma más limpia al frontend.	María José Melgarejo	Programador	17/08/2023	4

Konecta S.a

22	Limpieza de respuesta en el backend, se agrega el tipo de dato de los componentes en la respuesta, se unifican respuestas de 2 servicios del strapi.	María José Melgarejo	Programador	18/08/2023	5
23	Reunión de Seguimiento	Fernando Invernizzi	Líder de Proyecto	18/08/2023	1
24	Limpieza de datos en el frontend. Se agregan validaciones para el tipo de dato de cada valor de los componentes. Se agrega para desplegar en el HTML las secciones. Investigación de como repetir lo mismo en el HTML cuando el tipo de dato de un valor es componente de vuelta.	María José Melgarejo	Programador	21/08/2023	8
25	Corrección de servicios en el backend. Corrección en el despliegue de datos en el frontend. Validación para casos de array y json.	María José Melgarejo	Programador	22/08/2023	4
26	Corrección de servicios en el backend	Juan Vargas	Programador	22/08/2023	8
27	Investigación de cómo poner un input de tipo texto enriquecido en el frontend. Creación de componente para cajeros y sucursales en el strapi. Creación de componente para bienes de venta.	María José Melgarejo	Programador	23/08/2023	4
28	Prueba de muestra de componentes que se repiten en el front. Investigación de errores a la hora de mostrar los campos de forma correcta.	María José Melgarejo	Programador	23/08/2023	4
29	Cambios en los componentes creados. Carga de datos para cotizaciones.	María José Melgarejo	Programador	24/08/2023	3
30	Reunión para ver avances y aclarar dudas en el banco. Se crea de vuelta componente para pantalla de inicio, del footer, de préstamos y de tarjetas.	María José Melgarejo	Programador	25/08/2023	8
31	Reunión de Seguimiento	Fernando Invernizzi	Líder de Proyecto	25/08/2023	1
32	Carga de datos para pantalla de inicio. Creación de tipos de préstamos, tarjetas, cuentas. Creación de componente para cuenta corriente, caja de ahorro, intereses de préstamos.	María José Melgarejo	Programador	28/08/2023	6
33	Creación de componentes para cda, tarifarios, bienes en venta, información transparente, sección de Conózcanos.	María José Melgarejo	Programador	29/08/2023	6
34	Carga de datos en sección de cuentas corrientes. Creación de	María José	Programador	30/08/2023	6

Konecta s.a

	collection type para departamentos. Carga de datos de departamentos. Corrección en algunos componentes.	Melgarejo			
35	Carga de datos en pantalla de inicio, bienes en venta, información transparente, footer.	María José Melgarejo	Programador	31/08/2023	6

Tareas de Julio Lovera

	Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
1	Cuadro Resumen Productos Financieros	Julio Lovera	Programador	01/08/2023	8
2	Cuadro Resumen Productos Financieros	Julio Lovera	Programador	02/08/2023	8
3	Cuadro Resumen Productos Financieros	Julio Lovera	Programador	03/08/2023	8
4	Cuadro Resumen Productos Financieros	Julio Lovera	Programador	04/08/2023	8
5	Inventario de Desembolsos p/ consulta Ministerio Hacienda	Julio Lovera	Programador	07/08/2023	8
6	Inventario de Desembolsos p/ consulta Ministerio Hacienda	Julio Lovera	Programador	08/08/2023	8
7	Implementación Tomcat 9 – Pedido de TI	Julio Lovera	Programador	09/08/2023	8
8	Implementación Tomcat 9 – Pedido de TI	Julio Lovera	Programador	10/08/2023	8
9	Implementación Tomcat 9 – Pedido de TI	Julio Lovera	Programador	11/08/2023	8
10	Implementación Tomcat 9 – Pedido de TI	Julio Lovera	Programador	14/08/2023	8
11	Implementación Tomcat 9 – Pedido de TI	Julio Lovera	Programador	16/08/2023	8
12	Libros Contables – Renumerar Asientos anualmente	Julio Lovera	Programador	17/08/2023	8
13	Libros Contables – Renumerar Asientos anualmente	Julio Lovera	Programador	18/08/2023	8
14	Libros Contables – Diario Resumido	Julio Lovera	Programador	21/08/2023	8
15	Libros Contables – Diario Resumido	Julio Lovera	Programador	22/08/2023	8
16	Libros Contables – Diario Resumido	Julio Lovera	Programador	23/08/2023	8
17	Libros Contables – Diario Extendido	Julio Lovera	Programador	24/08/2023	8
18	Libros Contables – Diario Extendido	Julio Lovera	Programador	25/08/2023	8
19	Libros Contables – Mayor	Julio Lovera	Programador	28/08/2023	8
20	Libros Contables – Mayor	Julio Lovera	Programador	29/08/2023	8
21	Libros Contables – Mayor	Julio Lovera	Programador	30/08/2023	8

Konecta s.a

22	Libros Contables – Mayor	Julio Lovera	Programador	31/08/2023	8

Tareas de Rubén González

	Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
1	Ejecución Presupuestaria 157/2023	Rubén González	Programador	01/08/2023	8,5
2	Ejecución Presupuestaria 157/2023	Rubén González	Programador	02/08/2023	5
3	CNB pronet preparación datos 270/2022	Rubén González	Programador	02/08/2023	4
4	CNB pronet preparación datos 270/2022	Rubén González	Programador	03/08/2023	12
5	Ejecución Presupuestaria 157/2023	Rubén González	Programador	04/08/2023	8
6	Planilla Control de Encaje Legal 44/2023	Rubén González	Programador	07/08/2023	8,5
7	Planilla Control de Encaje Legal 44/2023	Rubén González	Programador	08/08/2023	8
8	Ejecución Presupuestaria 157/2023	Rubén González	Programador	09/08/2023	8
9	Finanzas Sit.Liquidez 164/2023	Rubén González	Programador	10/08/2023	8
10	Finanzas Sit.Liquidez 164/2023	Rubén González	Programador	11/08/2023	8
11	Finanzas Sit.Liquidez 164/2023	Rubén González	Programador	14/08/2023	8
12	Finanzas Sit.Liquidez 164/2023	Rubén González	Programador	16/08/2023	8
13	Finanzas Sit.Liquidez 164/2023	Rubén González	Programador	17/08/2023	8,5
14	Finanzas Sit.Liquidez 164/2023	Rubén González	Programador	18/08/2023	8
15	Finanzas Sit.Liquidez 164/2023	Rubén González	Programador	21/08/2023	8,5
16	Migración de serv.Transac a histórico SIPAP-SPI 134/2023.	Rubén González	Programador	22/08/2023	4
17	CNB pronet Ajustes para juicios varios 270/2022	Rubén González	Programador	22/08/2023	4,5
18	CNB pronet Ajustes para juicios varios 270/2022	Rubén González	Programador	23/08/2023	8
19	CNB pronet Ajustes para juicios varios 270/2022	Rubén González	Programador	24/08/2023	8,5
20	CNB pronet Ajustes para juicios varios 270/2022	Rubén González	Programador	25/08/2023	8,5
21	CNB pronet Ajustes para juicios varios 270/2022	Rubén González	Programador	28/08/2023	8
22	CNB pronet Ajustes para juicios varios 270/2022	Rubén González	Programador	29/08/2023	9

Lic. Gustavo Beatriz Sirvent Machuca
Jefe de División de Desarrollo
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

Konecta s.a

23	CNB pronet Ajustes para juicios varios 270/2022	Rubén González	Programador	30/08/2023	8,5
24	CNB pronet Ajustes para juicios varios 270/2022	Rubén González	Programador	31/08/2023	8

Validadores de archivos CRC

	Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
1	Reunión de seguimiento de BNF	Rodrigo Benítez	Analista Funcional	02/08/2023	1
2	Reunión de seguimiento de desarrollos	Rodrigo Benítez	Analista Funcional	07/08/2023	2
3	Reunión de seguimiento de BNF	Rodrigo Benítez	Analista Funcional	09/08/2023	1
4	Reunión de seguimiento y pruebas con desarrolladores	Rodrigo Benítez	Analista Funcional	14/08/2023	2
5	Reunión de seguimiento de BNF	Rodrigo Benítez	Analista Funcional	16/08/2023	1
6	Reunión de seguimiento y pruebas con desarrolladores	Rodrigo Benítez	Analista Funcional	24/08/2023	1
7	Reunión de seguimiento y pruebas de los puntos desarrollados evacuación de Dudas	Rodrigo Benítez	Analista Funcional	28/08/2023	2
8	Reunión de demostración de desarrollo con usuarios de BNF	Rodrigo Benítez	Analista Funcional	28/08/2023	2
9	Reunión de seguimiento de BNF	Rodrigo Benítez	Analista Funcional	31/08/2023	1
10	Análisis, diseño y creación de nueva Funcionalidad para la actualización masiva de los Archivos de Saldos levantados	Silvia Benítez	Analista Funcional	01/08/2023	4
11	Análisis, diseño y creación de nueva Funcionalidad para la actualización masiva de los Archivos de Saldos levantados	Silvia Benítez	Analista Funcional	02/08/2023	6
12	Definiciones de Planeamiento y organización equipo de Desarrollo, Reuniones de definición de objetivos, planteamiento del problema, definición de requerimiento	Silvia Benítez	Analista Funcional	02/08/2023	2

Konecta s.a

13	Análisis, diseño y creación de nueva Funcionalidad para la actualización masiva de los Archivos de Saldos levantados	Silvia Benítez	Analista Funcional	03/08/2023	6
14	Análisis, diseño y creación de nueva Funcionalidad para la actualización masiva de los Archivos de Saldos levantados	Silvia Benítez	Analista Funcional	04/08/2023	6
15	Elaborar pantalla de ABM para la estructura de Tipos de Archivos, aplicar patrón de diseño con WorkWithPlus	Silvia Benítez	Analista Funcional	14/08/2023	4
16	Elaborar pantalla de ABM para la estructura de Tipos de Archivos, aplicar patrón de diseño con WorkWithPlus	Silvia Benítez	Analista Funcional	15/02/2023	4
17	Definiciones de Planeamiento y organización equipo de Desarrollo, Reuniones de definición de objetivos, planteamiento del problema, definición de requerimiento	Silvia Benítez	Analista Funcional	16/08/2023	1
18	Elaborar pantalla de ABM para la estructura de Tipos de Archivos, aplicar patrón de diseño con WorkWithPlus	Silvia Benítez	Analista Funcional	16/08/2023	4
19	Elaborar pantalla de ABM para la estructura de Tipos de Archivos, aplicar patrón de diseño con WorkWithPlus	Silvia Benítez	Analista Funcional	17/08/2023	6
20	Desarrollo Genexus para creación del plano de Saldos CSV- Lentitud en la generación se descartó opción	Silvia Benítez	Analista Funcional	18/08/2023	6
21	Definiciones de Planeamiento y organización equipo de Desarrollo, Reuniones de definición de objetivos, planteamiento del problema, definición de requerimiento	Rubén Romero	Analista Funcional	02/08/2023	2
22	Análisis, diseño y creación de nueva estructura para el almacenamiento de Tipos de Archivos y datos Vinculados a los mismo	Rubén Romero	Analista Funcional	02/08/2023	4
23	Análisis, diseño y creación de nueva estructura para el almacenamiento de Tipos de Archivos y datos Vinculados a los mismo	Rubén Romero	Analista Funcional	03/08/2023	4
24	Análisis, diseño y creación de nueva estructura para el almacenamiento de Tipos de Archivos y datos Vinculados a los mismo	Rubén Romero	Analista Funcional	04/08/2023	4
25	Análisis, diseño y creación de nueva estructura para el almacenamiento de Tipos de Archivos y datos Vinculados a los mismo	Rubén Romero	Analista Funcional	07/08/2023	4

Konecta s.a

26	Creación de funcionalidades para la validación de los campos que pertenecen al archivo de saldos.	Rubén Romero	Analista Funcional	14/08/2023	6
27	Creación de funcionalidades para la validación de los campos que pertenecen al archivo de saldos.	Rubén Romero	Analista Funcional	15/08/2023	6
28	Creación de funcionalidades para la validación de los campos que pertenecen al archivo de saldos.	Rubén Romero	Analista Funcional	16/08/2023	4
29	Definiciones de Planeamiento y organización equipo de Desarrollo, Reuniones de definición de objetivos, planteamiento del problema, definición de requerimiento	Rubén Romero	Analista Funcional	16/08/2023	1
30	Análisis / Diseño de proceso para optimizar la generación de CSV de Saldo	Rubén Romero	Analista Funcional	18/08/2023	4
31	Creación de función nativa PostgreSQL para generar el archivo plano de Saldos CSV versión optimizada	Rubén Romero	Analista Funcional	21/08/2023	8
32	Creación de función nativa PostgreSQL para generar el archivo plano de Saldos CSV versión optimizada	Rubén Romero	Analista Funcional	22/08/2023	8
33	Creación de función nativa PostgreSQL para generar el archivo plano de Saldos CSV versión optimizada	Rubén Romero	Analista Funcional	23/08/2023	8
34	Prueba de estrés de Desarrollo de nueva función Nativa PostgreSQL / Actualización Masiva de Archivos adjunto de Saldo / Actualización masiva de Errores de carga	Rubén Romero	Analista Funcional	24/08/2023	6
35	Creación de procedimiento GeneXus para generación de directorio en el cual se registrará el archivo CSV.	Rubén Romero	Analista Funcional	24/08/2023	2
36	Creación de procedimiento GeneXus para generación de directorio en el cual se registrará el archivo CSV.	Rubén Romero	Analista Funcional	25/08/2023	6
37	Análisis, diseño y creación de nueva Funcionalidad para la actualización masiva de errores detectados en la carga de archivos según patrón inteligente de selección de búsqueda	Rubén Romero	Analista Funcional	28/08/2023	8
38	Análisis, diseño y creación de nueva Funcionalidad para la actualización masiva de errores detectados en la carga de archivos según patrón inteligente de selección de búsqueda	Rubén Romero	Analista Funcional	29/08/2023	8
39	Análisis, diseño y creación de nueva Funcionalidad para la actualización masiva de errores detectados en la carga de archivos	Rubén Romero	Analista Funcional	30/08/2023	8

Konecta S.a

	según patrón inteligente de selección de búsqueda				

Virú

	Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
1	Adaptar Web Service para que soporte el registro de código de cajero en los detalles de movimientos	Eleno Morán	Programador	01/08/2023	8
2	Adaptar Web Service para que soporte el registro de código de cajero en los detalles de movimientos	Eleno Morán	Programador	02/08/2023	8
3	Creación de API Base para servicios en QR ATM que va a consumir Bancard	Marcos Riveros	Programador	03/08/2023	3
4	Desarrollo del servicio de withdrawal	Marcos Riveros	Programador	04/08/2023	4
5	Reunión de Seguimiento	Fernando Invernizzi	Líder de Proyecto	04/08/2023	1
6	Desarrollo del servicio de withdrawal	Marcos Riveros	Programador	07/08/2023	8
7	Desarrollo del servicio de withdrawal	Marcos Riveros	Programador	08/08/2023	6
8	Desarrollo del servicio de cancel withdrawal	Marcos Riveros	Programador	09/08/2023	8
9	Reunión de Seguimiento	Fernando Invernizzi	Líder de Proyecto	11/08/2023	1
10	Análisis para movimientos en cuenta bolsa y débitos separados	Juan Vargas	Programador	16/08/2023	3
11	Nuevo proceso agregado a Web Services para actualización de número de comprobante de los pagos de servicios	Eleno Morán	Programador	16/08/2023	8
12	Ajustes para separación de débitos en pagos de servicios, comisión por servicio y monto factura	Juan Vargas	Programador	17/08/2023	3
13	Nuevo proceso agregado a Web Services para actualización de número de comprobante de los pagos de servicios	Eleno Morán	Programador	17/08/2023	7
14	Reunión de Seguimiento	Fernando Invernizzi	Líder de Proyecto	18/08/2023	1
15	Ajustes para separación de débitos en pagos de servicios, comisión por servicio y monto factura	Juan Vargas	Programador	18/08/2023	4

Konecta s.a

16	Nuevo proceso agregado a Web Services para actualización de número de comprobante de los pagos de servicios	Eleno Morán	Programador	18/08/2023	7
17	Ajustes para separación de débitos en pagos de servicios, comisión por servicio y monto factura	Juan Vargas	Programador	21/08/2023	3
18	Nuevo proceso agregado a Web Services para actualización de número de comprobante de los pagos de servicios	Eleno Morán	Programador	21/08/2023	7
19	Ajustes para separación de débitos en pagos de servicios, comisión por servicio y monto factura	Juan Vargas	Programador	22/08/2023	5
20	Nuevo proceso agregado a Web Services para actualización de número de comprobante de los pagos de servicios	Eleno Morán	Programador	22/08/2023	8
21	Ajustes para unificación de comprobantes en débitos de pagos de servicios	Juan Vargas	Programador	23/08/2023	6
22	Ajustes para unificación de comprobantes en débitos de pagos de servicios	Juan Vargas	Programador	24/08/2023	4
23	Ajustes para unificación de comprobantes en débitos de pagos de servicios	Juan Vargas	Programador	25/08/2023	3
24	Reunión de Seguimiento	Fernando Invernizzi	Líder de Proyecto	25/08/2023	1

Ajustar extracto para mostrar nombre empresa en descuentos

	Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
1	Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	30/08/2023	1
2	Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	30/08/2023	1
3	Reuniones con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	31/08/2023	0,8
4	Reuniones con equipo de desarrollo	Leticia Benítez	Analista Funcional	31/08/2023	0,8

Konecta s.a

Resumen de horas por proyecto

Proyecto	Total de horas
Gestión del proyecto	51,3
Impresión de facturas electrónicas	30,3
Informes del administrador	61,6
Nuevo Sitio Web BNF	139
Tareas de Julio Lovera	176
Tareas de Rubén González	186
Validadores de archivos CRC	163
Virú	117
Ajustar extracto para mostrar nombre empresa en descuentos	3,6
Total	**927,8**

Resumen de horas por perfil

Perfil	Total de horas	Precio Unitario Gs.	Precio Total Gs.
Analista Funcional	218,9	99.781	21.842.061
Arquitecto de Software	24,4	127.066	3.100.410
Líder de Proyecto	36,2	127.066	4.599.789
Programador	648,3	92.420	59.915.886
Total	**927,8**		**89.458.146**

DIANA BEATRIZ AMARILLA VEGA
Encargada de Despacho
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación

Konecta s.a