ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CONTRATACIÓN DIRECTA 06/2022 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y BADEN DE HORMIGON ARMADO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE Y CHOFERES DEL CHACO" ID: N° 406.590, Contrato de Obras N°. 06/2022.-

En la ciudad de San Lorenzo, a los 03 días del agosto del 2.022, se reúnen en el sitio de obras. Por la Municipalidad de San Lorenzo fiscal designado, por la Contratista el representante legal.

Habiéndose concluido los trabajos previstos se realiza la recepción provisoria de la Obra CONTRATACIÓN DIRECTA 06/2022 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y BADEN DE HORMIGON ARMADO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE Y CHOFERES DEL CHACO" ID: N° 406.590, Contrato de Obras N°. 06/2022..- de lo que cuanto sigue:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y BADEN DE HORMIGON ARMADO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE SAN JOSE Y CHOFERES DEL CHACO- ID N° 406.590"						
item	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**MEDICION ANTERIOR**	**MEDICION ACTUAL**	**AVANCE**
1	**RUBROS CONTRACTUALES**					
1.1	CARTEL DE OBRAS	Unidad Medida Global	1,00		1,00	100,00%
1.2	CARTELES DE SEÑALIZACIÓN	Unidad Medida Global	1,00		1,00	100,00%
1.3	REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	216,00		216,00	100,00%
1.4	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO (COMPRESOR, MARTILLETE) Y DESALIJO, E: 20CM (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	Metros cuadrados	216,00		0,00	0,00%
1.5	PREPARACION DE BASE Y COMPACTACIÓN	Metros cuadrados	216,00		216,00	100,00%
1.6	PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO, FCK:250 KG/CM2, E: 20CM. INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN	Metros cúbicos	35,20		32,14	91,31%
1.7	BADÉN DE HORMIGÓN ARMADO, FCK: 250 KG/CM2, E: 18CM	Metros cúbicos	7,20		2,92	40,56%
1.8	CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN	Metro lineal	93,00		36,64	39,40%
1.9	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	Unidad Medida Global	2,00		2,00	100,00%
1.10	LIMPIEZA FINAL ZONA DE OBRAS	Unidad Medida Global	1,00		1,00	100,00%

Ing. Erico Meaurio
Reg. Prof. Nº 4.521

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

2	RUBROS AUTORIZADOS PARA COMPENSACION					
2.1	RELLENO Y COMPACTACION DE BASE DE TRITURADA 3RA/2DA PARA ASIENTO DE ALCANTARILLADOS	Metros cúbicos	20,00		20,00	100,00%
2.2	LOSA DE H°A° PARA ASIENTO DE ALCANTARILLAS; e=0,15cm	Metros cúbicos	3,00		3,00	100,00%
2.3	MONTAJE DE CELULARES Y SELLADO DE JUNTAS	Unidad	14,00		14,00	100,00%
2.4	RELLENO Y COMPACTACION DE LATERALES CON TRITURADA 3RA/2DA	Metros cúbicos	30,24		30,24	100,00%
2.5	AISLACION EN BASE DE PAVIMENTO DE H°A° CON AISLAPOL DE 200 MICRONES	Metros cuadrados	200,00		200,00	100,00%
2.6	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	Unidad Medida Global	2,00		2,00	100,00%
2.7	SUMIDEROS	Unidad	4,00		4,00	100,00%
2.8	ARREGLO DE VEREDAS;CORDONES DE MAMPOSTERIA DE 0,15 Y 0,30; MURO DE CONTENCIÓN POSTERIORMENTE PINTURA A LA CAL DE CORDONES Y MUROS DE CONTENCION	Unidad Medida Global	1,00		1,00	100,00%
2.9	MONTAJE DE ALCANTARILLAS TUBULARES SOBRE BASE DE ASIENTO DE TRITURADA 3ERA/2DA Y SELLADO DE JUNTAS (CONEXIÓN ENTRE SUMIDEROS)	Unidad	7,00		7,00	100,00%

FISCALES

Ing. Erico Meaurio
Reg. Prof. Nº 4.521

CONTRATISTA
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CONTRATACIÓN DIRECTA 06/2022 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y BADEN DE HORMIGON ARMADO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE Y CHOFERES DEL CHACO" ID: N° 406.590, Contrato de Obras N°. 06/2022.-

En la ciudad de San Lorenzo, a los 03 días del agosto del 2.022, se reúnen en el sitio de obras. Por la Municipalidad de San Lorenzo fiscal designado, por la Contratista el representante legal.

Habiéndose concluido los trabajos previstos se realiza la recepción provisoria de la Obra CONTRATACIÓN DIRECTA 06/2022 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y BADEN DE HORMIGON ARMADO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE Y CHOFERES DEL CHACO" ID: N° 406.590, Contrato de Obras N°. 06/2022..- de lo que cuanto sigue:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y BADEN DE HORMIGON ARMADO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE SAN JOSE Y CHOFERES DEL CHACO- ID N° 406.590"						
item	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**MEDICION ANTERIOR**	**MEDICION ACTUAL**	**AVANCE**
1	**RUBROS CONTRACTUALES**					
1.1	CARTEL DE OBRAS	Unidad Medida Global	1,00		1,00	100,00%
1.2	CARTELES DE SEÑALIZACIÓN	Unidad Medida Global	1,00		1,00	100,00%
1.3	REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	216,00		216,00	100,00%
1.4	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO (COMPRESOR, MARTILLETE) Y DESALIJO, E: 20CM (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	Metros cuadrados	216,00		0,00	0,00%
1.5	PREPARACION DE BASE Y COMPACTACIÓN	Metros cuadrados	216,00		216,00	100,00%
1.6	PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO, FCK:250 KG/CM2, E: 20CM. INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN	Metros cúbicos	35,20		32,14	91,31%
1.7	BADÉN DE HORMIGÓN ARMADO, FCK: 250 KG/CM2, E: 18CM	Metros cúbicos	7,20		2,92	40,56%
1.8	CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN	Metro lineal	93,00		36,64	39,40%
1.9	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	Unidad Medida Global	2,00		2,00	100,00%
1.10	LIMPIEZA FINAL ZONA DE OBRAS	Unidad Medida Global	1,00		1,00	100,00%

Ing. Erico Meaurio
Reg. Prof. N° 4.521

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80087945-1

2	RUBROS AUTORIZADOS PARA COMPENSACION					
2.1	RELLENO Y COMPACTACION DE BASE DE TRITURADA 3RA/2DA PARA ASIENTO DE ALCANTARILLADOS	Metros cúbicos	20,00		20,00	100,00%
2.2	LOSA DE H°A° PARA ASIENTO DE ALCANTARILLAS; e=0,15cm	Metros cúbicos	3,00		3,00	100,00%
2.3	MONTAJE DE CELULARES Y SELLADO DE JUNTAS	Unidad	14,00		14,00	100,00%
2.4	RELLENO Y COMPACTACION DE LATERALES CON TRITURADA 3RA/2DA	Metros cúbicos	30,24		30,24	100,00%
2.5	AISLACION EN BASE DE PAVIMENTO DE H°A° CON AISLAPOL DE 200 MICRONES	Metros cuadrados	200,00		200,00	100,00%
2.6	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	Unidad Medida Global	2,00		2,00	100,00%
2.7	SUMIDEROS	Unidad	4,00		4,00	100,00%
2.8	ARREGLO DE VEREDAS;CORDONES DE MAMPOSTERIA DE 0,15 Y 0,30; MURO DE CONTENCIÓN POSTERIORMENTE PINTURA A LA CAL DE CORDONES Y MUROS DE CONTENCION	Unidad Medida Global	1,00		1,00	100,00%
2.9	MONTAJE DE ALCANTARILLAS TUBULARES SOBRE BASE DE ASIENTO DE TRITURADA 3ERA/2DA Y SELLADO DE JUNTAS (CONEXIÓN ENTRE SUMIDEROS)	Unidad	7,00		7,00	100,00%

FISCALES

Ing. Erico Meaurio
Reg. Prof. Nº 4.521

CONTRATISTA
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1