Saltos del Guairá, 31 de agosto de 2023

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de **"REMODELACION Y HERMOSEAMIENTO DE LA AVENIDA PRINCIPAL´´** con ID: N.º **433.493** Contrato N.º 86/2023, adjudicada a **LM EMPRENDIMIENTOS.**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

Dirección de Obras/Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Arq. Eduardo Isaac Cuevas Fleitas
Registro N°4.716
Fiscalización

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: REMODELACIÓN Y HERMOSEAMIENTO DE LA AVENIDA PRINCIPAL

UBICACIÓN: AVENIDA PARAGUAY

ID NRO: 433.493

CONTRATO NRO: 86/2023

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: LM EMPRENDIMIENTOS

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación Nº 01 que se especifica en la planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

SALTOS DEL GUAIRÁ 31 **DE** agosto **DE** 2.023

RUC: 2403835-0
Dirección: Gral. Eugenio A. Garay c/ Camilo Recalde - Barrio San Francisco
Cel: 0983 800938
Correo: juanln420@gmail.com

Saltos del Guairá, 28 de agosto de 2023.-

Señor:
SR. HECTOR FABIAN MORAN
INTENDENTE MUNICIPAL
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de presentar la Certificación de la Obra N° 01 referente al llamado a Licitación por Contratación Directa, ID N° 433493 "REMODELACION Y HERMOSEAMIENTO DE LAAVENIDA PRINCIPAL", Contrato N° 86/2023, para su estudio y consideración por parte de la Fiscalización de Obra de la Institución a su digno cargo, de acuerdo al siguiente detalle:

Certificación Nº 01	193.645.000
Retención de I.V.A 30%	5.281.227
Retención fondo de reparo	9.682.250
Certificación Neta	178.681.523

Atentamente

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0

JUAN FELIX LEON C.
LM EMPRENDIMIENTOS
RUC: 2403835-0

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia
EXP Nº 2463
FECHA 28/08/23 HORA 14:30
CANT HOJAS 10) 4 FOLIOS
NUMERO DE CEL: 83 800 938 MónicaG
FIRMA

Ítems del llamado REMODELACION Y HERMOSEAMIENTO DE LA AVENIDA PRINCIPAL con ID: 433493

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102201-002	Readecuacion y reparacion de parte electrica	Unidad Medida Global	1	17.500.000	17.500.000
2	72102201-003	Provision de artefactos luminicos	Unidad Medida Global	1	14.550.000	14.550.000
3	72102304-004	Reacondicionamiento de cañeria de fuente de agua	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
4	83101504-983	Provision y colocacion de revestimiento de fuente de agua	Metros cuadrados	48	182.000	8.736.000
5	72102402-001	Pintura interior de la fuente	Metros cuadrados	90	134.000	12.060.000
6	72102401-001	Pintura exterior termoplástica de color amarillo (bordes del peatón)	Metros cuadrados	541	180.000	97.380.000
7	72102401-001	Pintura de cordones en color blanco	Metros cuadrados	700	21.600	15.120.000
8	82101502-9998	Desmontaje de cartelería	Unidad Medida Global	1	7.000.000	7.000.000
9	72131701-005	Hermosemiento del paseo central de la Avenida	Unidad Medida Global	1	16.300.000	16.300.000
10	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
				Precio Total		193.645.000

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0

Firma
Nombre: JUAN FELIX LEON CAÑETE
En calidad de: PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000748

OBRA: REMODELACION Y HERMOSEAMIENTO DE LA AUDA. PRINCIPAL

CONTRATISTA: LM EMPRENDIMIENTOS

FECHA: 14-08-2023

LICITACIÓN N°: 433493 FECHA DE INICIO: 11-08-2023

FECHA CONTRATO: 09-08-2023 MONTO: 193.645.000

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: AUDA. PARAGUAY.

AVANCES DE OBRA

- PROVISION Y CAMBIOS DE ARTEFACTOS ELECTRICOS
- READECUACION DE CAÑERIAS DE AGUA
- REVESTIDO DE FUENTE DE AGUA
- REPARACION DE PILETA Y PINTADOS INTERNO
- LIMPIEZA Y PINTADO DE CORDONES
- DESMONTAJE DE CARTELERIAS
- TRABAJOS DE JARDINERIAS EN LAS (3) TRES ROTONDAS

OBSERVACIÓN:

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Delgado
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000749

OBRA: REMODELACION Y HERMOSEAMIENTO DE LA AVDA. PRINCIPAL

CONTRATISTA: LM EMPRENDIMIENTOS

FECHA: 16-08-2023

LICITACIÓN Nº: 433493 FECHA DE INICIO: 11-08-2023

FECHA CONTRATO: 09-08-2023 MONTO: 193.645.000

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: AVDA. PARAGUAY

AVANCES DE OBRA

- INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS
- REVESTIDO DE FUENTE DE AGUA
- PINTADO DE CORDONES
- COLOCACION DE CARTELERAS (PLOTEADOS)
- TRABAJOS DE JARDINERAS

17-08-2023

- REVESTIDO DE FUENTE Y PINTADO DE FUENTE DE AGUA
- PINTADO DE CORDONES.-

OBSERVACIÓN:

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

000750

OBRA: REMODELACION Y HERMOSEAMIENTO DE LA AVDA. PRINCIPAL

CONTRATISTA: LM EMPRENDIMIENTOS

FECHA: 18-08-2023

LICITACIÓN N°: 433493 FECHA DE INICIO: 11-08-2023

FECHA CONTRATO: 09-08-2023 MONTO: 193.645.000

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: AVDA. PARAGUAY

AVANCES DE OBRA

- PINTADO Y RETOQUES FINAL DE CORDONES.
- REVESTIDO FINAL DE FUENTE
- LIMPIEZA FINAL

OBSERVACIÓN:

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virginia Bogado
Fiscal de Obras

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0

LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0



LM EMPRENDIMIENTOS
RUC:2403835-0