ORDEN DE RECEPCION PROVISORIA

En la ciudad de Filadelfia, a los 20 días del mes de diciembre del año 2.024, se reúne en la Gobernación de Boquerón, las siguientes partes:

1. Contratante:
Nombre: **Gobernación de Boquerón**
Representante: **Sr. Harold Bergen**
Cargo: **Gobernador**

2. Contratista:
Nombre: **GAL-METAL** con **RUC N° 713676-5**
Representante: **SR. ASUNCION GALEANO**, con Cédula de Identidad **N° 713.676**
Cargo: **Representante Legal**

3. Obra:
Nombre del Proyecto: **CONSTRUCIONES VARIAS II DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN - Lote N° 2 Construcción de Vivienda para Cuidadores de Internado - La Patria LPN N° 05/2024** con **ID N° 452428,** por un monto total de **G. 181.275.248**
Fecha de Inicio: **22 de noviembre -2024-**

Siendo las 10:00 horas, se reúnen las siguientes personas: por una parte, **Sr. Asunción Galeano**, Representante Legal de Obra del CONTRATISTA y el **Ing. Luis Estigarribia**, Fiscal de Obras de la Gobernación de Boquerón, por la CONTRATANTE, con el objeto de realizar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la Obra, de acuerdo a los Planos, la planilla de Obras y las Especificaciones Técnicas. La Contratante tiene las siguientes observaciones:

1. Ubicación incorrecta del tablero eléctrico general: Según plano de EETT el tablero debe estar desde la puerta principal por fuera de la pared del baño, se debe cambiar a la ubicación correcta.
2. Ítem 34: Instalaciones eléctricas - Toma eléctricas, incluye cableado: las cantidades según planilla deben ser 15 unidades y en obra fueron contabilizadas 4 unidades Retirar los restos de chapas; Colocar en su totalidad, teniendo en cuenta la ubicación en el plano.
3. Llave de ducha eléctrica: la llave (plástico negro) no se encuentra sujeta a la caja exterior: Colocar la caja con la llave correctamente.
4. Llave de ducha sin la correcta instalación: Se debe romper el azulejo, hacer una nueva instalación con la llave con el encuadre correcto.
5. Azulejo de pared en baño (como se ve en la foto) está un poco descuadrado con respecto al marco de la puerta: Cambiar azulejo y colocar de la forma correcta.
6. Puerta tablero del baño no se cierra y la puerta tablero de una de las habitaciones se cierra con dificultad: Retirar cada una de las puertas, verificar y asegurarse de que puedan cerrarse con facilidad.

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

Ing. Luis Estigarribia
Director y Fiscalizador de Obras
Gobernación de Boquerón

7. Techo de interconexión ubicada entre las galerías, pintura de la estructura metálica del techo y limpieza final en zócalos: Se debe retirar el techo de interconexión ubicada entre las galerías de las edificaciones. Retocar pintura en algunas partes de la estructura metálica del techo y hacer una limpieza final en zócalos.
8. Tipos de artefactos luminarios colocados no corresponden según plano de EETT: Retirar los artefactos luminarios y colocar fluorescentes de 1x40W según como indica el plano.

Sin nada más que agregar, y en prueba de conformidad, las personas arriba mencionadas, firman el Acta que consta de una página, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

CONTRATISTA

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

CONTRATANTE

Ing. Luis Estigarribia
Director y Fiscalizador de Obras
Gobernación de Boquerón