ANDE

OET/DR/ARI/1549/2020/2020/000036

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1549/2020

UNIDAD EMITENTE: **Agencia Regional Itapúa**

A: **CONSORCIO TECSE**

LUGAR y FECHA : **Encarnación, 01/12/2020**

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 176958/0/9, cuya conclusión está prevista para la fecha 27/02/2021, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 01/12/2020, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

SMA/DR/ARI/1549/2020/2020/000001

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome: _____

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: _____

_____

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha **29/12/2020** , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 176958/0/9, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 42499.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____ _____ _____ Firma Fecha: / /	Controlado por: _____ _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

OBSERVACIONES:

Construcción de línea trifásica 3 x 185 mm, nuevo alimentador NAT07.
Tramo Ruta Itapúa Poty - Edelira 21. Departamento de Itapúa.

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Computadora: 10.201.176.5

Impreso El : 21/04/22 6.24 AM

Impreso Por : 13421 - CASCO FLECHA, GUSTAVO ADOLFO

ANDE

OET/DR/ARI/1549/2020/2020/000037

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1549/2020

UNIDAD EMITENTE: **Agencia Regional Itapúa**

A: **CONSORCIO TECSE**

LUGAR y FECHA : **Encarnacion, 14/12/2020**

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 288452, cuya conclusión está prevista para la fecha 14/12/2020, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 14/12/2020, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

SMA/DR/ARI/1549/2020/2020/000002

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome: _____

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: _____

_____

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha **14/12/2020** , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 288452, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 211728.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____ _____ _____ Firma Fecha: / /	Controlado por: _____ _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

OBSERVACIONES:

Construccion de linea trifasica protegida 3x185mm2, nuevo alimentador NAT07.
tramo ruta Itapua Poty - Edelira 21. Departamento de Itapúa

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Computadora: 10.201.176.5

Impreso El : 21/04/22 6.24 AM

Impreso Por : 13421 - CASCO FLECHA, GUSTAVO ADOLFO