MEMORÁNDUM SOP 50

A : Lic. Juan Eladio Aquino – Auditor Interno - Gobernación de Cordillera.

De : Lic. Denis Braulio Roa León, Secretario de Obras Públicas

Ref. : Remitir informe sobre certificado de obras

Fecha : 05/07/2023

Me dirijo a usted en representación de la Secretaría de Obras, a los efectos de remitir el informe concerniente al **Certificado N° 1 CONTRATO N° 40/2023 – CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL"**, de la empresa **BETA INGENIERIA**, representado por el Ing. Oscar Benítez.

Atentamente.

Lic. Denis Braulio Roa León
Secretario de Obras Públicas

Caacupé, 05 de julio de 2021

A

Abog. Julio Cesar Romero Pedrozo

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"Construcciones varias en instituciones Educativas - Plurianual"
CONTRATO Nº 40/2023

Por la presente se aprueba los trabajos de "Construcciones varias en instituciones Educativas - Plurianual" del **CONTRATO Nº 40/2023,** de la empresa BETA INGENIERIA, representado por el Ing. Oscar Benítez.

Siendo el monto del certificado:

Total Certificado Nº 1	**41.462.547**
Descuento Anticipo 15%	6.219.382
Monto Bruto	**35.243.165**

CERTIFICADO Nº 1	MONTO BRUTO
GUARANIES	35.243.165

Avance de la Obra: 13,42%

Atentamente

Arq. Jorge Vergara

Fiscal de Obras

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

Caacupé, 05 de julio de 2021

A

Abog. Julio Cesar Romero Pedrozo

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"Plurianual"

"

CONTRATO Nº 40/2023

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 40/2023 de la empresa BETA INGENIERIA, representado por el Ing. Oscar Benítez.

Avance de la Obra: 13,42%

Atentamente

Arq. Jorge Vergara

Fiscal de Obras

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595