CONSTRUPAR S.A.

Asunción 30 de Noviembre del 2023

Señores
Abg. Marcelo Javier Soto Pavon
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU
Presente:

Ref.: CONTRATO Nº 23/2023; LLAMADO REGULARIZACIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO CON ID: 435898

Asunto: Certificado Nº 1, correspondiente al periodo del mes de Noviembre de 2023

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitarle el **pago del Certificado Mensual Nº 01 Correspondiente al periodo del mes de Noviembre del 2023,** presentado por la empresa CONSTRUPAR S.A., adjudicataria de la Obra de referencia. El monto a ser pagado es de **315.712.581 Gs.** ***(Trescientos quince millones setecientos doce mil quinientos ochenta y uno, IVA INCLUIDO).***

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de pago del **Certificado Nº 01 Noviembre 2023**
DESCRIPCION DE LA OBRA:	LLAMADO REGULARIZACIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO
CONTRATISTA:	CONSTRUPAR S.A.
MONTO CONTRACTUAL:	999.982.406.- IVA INCLUIDO
FECHA DE CONTRATO:	31 DE OCTUBRE DE 2023

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que el presente CERTIFICADO DE OBRA ha sido debidamente verificado en Conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por la Gobernación de Caaguazu.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración y respeto.

GOBERNACIÓN DEL V DPTO CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
Nº 5.850
FECHA 30/11/23 HORA: 12:00

Ing. SERGIO R. SAMUDIO BAEZ
Representante Legal

CONSTRUPAR
Sociedad Anónima

CONTRATISTA

CONSTRUPAR S.A.

Quesada N° 4493 e/ Saravi
Tel: (595 21) 662 948

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MARCELO *Nuestro Gobernador!* | GOBERNACIÓN DEL CAAGUAZÚ | DEPARTAMENTO CAAGUAZÚ

CONTRATO Nº 23/2023

CONTRATO Nº 23/2023; LLAMADO REGULARIZACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO CON ID: 435898

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 1
Mes y Año : NOVIEMBRE 2023

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	Unidad	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO (Gs)	MONTO DE CERTIFICACION EN GUARANIES		
			CONTRACTUAL	CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS		CERTIFICADO ANTERIOR	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADAS
				(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (1) x (4)	(6) = (2) x (4)	(7) = (3) x (4)
1	Cartel de Obra	Unidad	1.00	--	1.0000	1.00	3,655,960	--	3,655,960	3,655,960
2	Pintura de señalización horizontal	Metros cuadrados	424.80	--	--	--	43,088	--	--	--
3	Mezcla de asfalto	Tonelada	1,208.00	--	495.2800	495.28	746,242	--	369,598,738	369,598,738
4	Riego de liga	Litros	4,720.00	--	1,935.2000	1,935.20	9,810	--	18,984,312	18,984,312
5	Colocación de Hormigón para Baden	Metros cúbicos	18.00	--	18.0000	18.00	1,595,061	--	28,711,098	28,711,098
6	Limpieza de Obras	Unidad Medida Global	1.00	--	--	--	1,548,030	--	--	--
				--	--	--	-	--	--	--
				--	--	--	-	--	--	--
							Total Certificado Iva Incluido	--	420,950,108	420,950,108

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU

ING. SERGIO RUBEN SAMUDIO BAEZ
Representante Legal - Contratista

CONTRATISTA		
CONSTRUPAR S.A. Quesada Nº 4493 e/ Saravi Tel: (595 21) 662 948	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI CONTRATO Nº 23/2023 CONTRATO Nº 23/2023; LLAMADO REGULARIZACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO CON ID: 435898	MARCELO /Nuestro Gobernador/ | GOBERNACIÓN DEL CAAGUAZÚ | DEPARTAMENTO CAAGUAZÚ CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 1 Mes y Año : NOVIEMBRE 2023

A	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	420,950,108
2	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	--
3	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	420,950,108
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN (IVA INCLUIDO)	--
5	ACOPIO DE MATERIAL (IVA INCLUIDO)	--
6	CERTIFICADO DEL MES	420,950,108
	Son Guaranies, cuatrocientos veinte millones novecientos cincuenta mil ciento ocho	

B	DETALLE DE LA FACTURA EN GUARANÍES		MONTO EN GUARANÍES (Gs)
1	MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES (IVA INCLUIDO)		420,950,108
2	AJUSTE DEL MES (IVA INCLUIDO)		--
3	TOTAL BASICO + AJUSTES (IVA INCLUIDO)	(420950108.0 + .0) =	420,950,108
4	DEVOLUCION DE ANTICIPO (20%)	(420950108.0 x 20%) =	(84,190,022)
5	RETENCION DE GARANTÍA (5%)	(420950108.0 x 5%) =	(21,047,505)
6			
7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA (IVA INCLUIDO)		315,712,581
	Son Guaranies, trescientos quince millones setecientos doce mil quinientos ochenta y uno		

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU

ING. SERGIO RUBEN SAMUDIO BAEZ
Representante Legal - Contratista

CONTRATISTA

CONSTRUPAR S.A.

Quesada Nº 4493 e/ Saravi
Tel: (595 21) 662 948

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MARCELO | GOBERNACIÓN DEL CAAGUAZÚ | GOBIERNO CAAGUAZÚ

CONTRATO Nº 23/2023

CONTRATO Nº 23/2023; LLAMADO REGULARIZACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO CON ID: 435898

CERTIFICADO DE TRABAJO Nº: 1
Mes y Año : NOVIEMBRE 2023

C	DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADISTICOS	MONTO EN GUARANÍES (Gs)
	I. ANTICIPO	
1	ANTICIPO DEL 20% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA	199,996,481
2	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL MES ANTERIOR	--
3	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL MES	(84,190,022)
4	DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL PRESENTE MES	(84,190,022)
5	SALDO DEL ANTICIPO	115,806,459
	II. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ACOPIOS	**ACOPIOS**
1	MONTO DEL MES	--
2	MONTO ANTERIOR ACUMULADO	--
3	MONTO ACUMULADO	--
	III. RETENCIONES	
1	RETENCIONES DEL MES	(21,047,505)
2	RETENCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR	--
3	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	--
4	RETENCIONES ACUMULADAS	21,047,505
	IV. AJUSTES	
1	AJUSTES DEL MES	--
2	AJUSTES ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	--
3	AJUSTES ACUMULADOS	--
	V. PENALIZACION	
1	PENALIZACION DEL MES	--
2	PENALIZACION ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	--
3	PENALIZACION ACUMULADOS	--
	V. RESUMEN	
1	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA EL MES ANTERIOR	420,950,108
2	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS EN EL PRESENTE MES	420,950,108
3	MONTO DE LOS TRABAJOS FACTURADOS HASTA LA FECHA	--
4	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN	--
5	ACOPIO DE MATERIAL	115,806,459
6	SALDO DEL ANTICIPO	--
7	AJUSTES ACUMULADOS	(21,047,505)
8	RETENCIONES ACUMULADAS	--
9	PENALIZACION ACUMULADAS	515,709,062
10	MONTO TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA	

SECRETARIA DE OBRAS

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU

ING. SERGIO RUBEN SAMUDIO BAEZ
Representante Legal - Contratista