*Municipalidad del Distrito de Villeta*

Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay

**Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - (0225)952.444 email:** secretariamunicipal2016@outlook.com

***MISIÓN: "Proveer servicios de calidad satisfaciendo las expectativas de la ciudadanía con transparencia y tecnología, obteniendo el desarrollo gradual y sostenible de la ciudad, mediante una gestión conjunta y dinámica***

**VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA**

# ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

En la Ciudad de Villeta, Departamento Central, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil veintidós, el representante del contratante Arq. Carlos Guerreño, en su calidad de Fiscal de Obras de la Municipalidad de Villeta, dando cumplimiento a lo establecido en la Contratación Directa N° 12/2022, suscripto entre el contratante Municipalidad de Villeta y la empresa MORENO INGENIERIA, en fecha 25/10/2.022, aprobado por Resolución de adjudicación I.M.V. N° 824/2022, para la ejecución de los trabajos de la obra "REPARACION DE PISOS Y PAREDES EN EL COLEGIO TECNICO DEPARTAMENTAL MUNICIPAL DR. EUSEBIO AYALA" del B° San Jorge del Distrito de Villeta, después de haber fiscalizado la obra se pronuncia emitiendo el siguiente dictamen:

1. El Contratista comunicó al Fiscal de Obra la finalización de los trabajos de la Obra antes individualizado, previstos en los documentos contractuales.

2. El Fiscal de Obra, responsable de la fiscalización de la obra, informo al contratista que se efectuó la inspección física de las obras y se verifico que están de conformidad a las Especificaciones Técnicas y a otras obligaciones establecidas en el contrato. En cuanto a las cantidades contractuales de la Obra se alcanzó un nivel de ejecución del 100 %.

3. El Fiscal de Obra recomienda la Recepción Provisoria.

Se labra el presente Acta de Recepción Provisoria de los trabajos de la presente obra, es firmado en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto.

Moreno Ingeniería.
Empresa Contratista

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Arq. Carlos Guerreño
Fiscal de Obras

Arq. Carlos Guerreño
Fiscal de Obras