CONTRATISTA:	Licitación: 468065 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	AVANCE DE OBRA ADENDA:	100	%
CORV Consultora Pirayú - Paraguay		FISCALIZACION		
DESDE :FECHA: 30/10/2025 HASTA: FECHA 14/11/2025	CERTIFICADO DE ADENDA	ARQ. VANESSA CASTRO		

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				AMPLIACION			% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD SEGÚN ADENDAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	C1- Pavimento Tipo Empedrado - Calle 4 de Julio - Compañía Tavai: Levantamiento Planimétrico	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	550,00	6.747,00	3.710.850	50,00	6.747	337.350	100%	0,00	50,00	50,00	0	337.350	337.350
2	Nivelación y Compactación.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	550,00	5.114,00	2.812.700	50,00	5.114	255.700	100%	0,00	50,00	50,00	0	255.700	255.700
3	Elaboración de cordones de Hº Aº. 0,5 m x 0,3 m x 0,1 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1100,00	33.383,00	36.721.300	100,00	33.383	3.338.300	100%	0,00	100,00	100,00	0	3.338.300	3.338.300
4	Colocación de Cordones de Hº Aº	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	1100,00	6.114,00	6.725.400	100,00	6.114	611.400	100%	0,00	100,00	100,00	0	611.400	611.400
5	Colchón de Arena H. 20 cm.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	660,00	37.314,00	24.627.240	60,00	37.314	2.238.840	100%	0,00	60,00	60,00	0	2.238.840	2.238.840
6	Piedra Bruta.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	330,00	183.908,00	60.689.640	45,00	183.908	8.275.860	100%	0,00	45,00	45,00	0	8.275.860	8.275.860
7	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	3300,00	19.617,00	64.736.100	300,00	19.617	5.885.100	100%	0,00	300,00	300,00	0	5.885.100	5.885.100
8	Compactación de Empedrado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	3300,00	10.662,00	35.184.600	300,00	10.662	3.198.600	100%	0,00	300,00	300,00	0	3.198.600	3.198.600
9	Esparcido de ripio con arena.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	3300,00	9.545,00	31.498.500	300,00	9.545	2.863.500	100%	0,00	300,00	300,00	0	2.863.500	2.863.500
10	Baden de paso: Preparacion de paso a desnivel para facilitar el paso del agua de lluvia 6,00m x 3,70 m de desarrollo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	22,00	423.455,00	9.316.010	0,00		-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Cartel de Obras.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	1.865.734,00	3.731.468			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Limpieza final.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	550,00	11.294,00	6.211.700	50,00	11.294	564.700	100%	0,00	50,00	50,00	0	564.700	564.700

CORV Consultora
RUC: 59763663-3
Cel:0974 595 131
Pirayú - Paraguay

Arq. Vanessa Castro Guillén
Reg. Prof. MOPC N°4448

13	C2- Pavimento Tipo Empedrado - Calle Carlos Morphi - Compañía Ykuakau: Levantamiento Planimétrico	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	170,00	6.747,00	1.146.990			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Nivelación y Compactación.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	170,00	5.114,00	869.380			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	Elaboración de cordones de Hº Aº. 0,5 m x 0,3 m x 0,1 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	170,00	33.383,00	5.675.110			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	Colocación de Cordones de Hº Aº	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	170,00	6.114,00	1.039.380			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	Colchón de Arena H. 20 cm.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	170,00	37.314,00	6.343.380			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
18	Piedra Bruta.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	85,00	183.908,00	15.632.180			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	850,00	19.617,00	16.674.450			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	Compactación de Empedrado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	850,00	10.662,00	9.062.700			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	Esparcido de ripio con arena.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	850,00	9.545,00	8.113.250			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	Cuneta de Hº 170 m x 0,5 m x 0,1 m.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	9,00	2.142.261,00	19.280.349			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23	Cartel de Obras.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	1.865.734,00	3.731.468			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	Limpieza final.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	170,00	11.294,00	1.919.980			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	C3- Pavimento Tipo Empedrado - Calle sin nombre - Compañía Cerro Vera: Levantamiento Planimétrico	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	180,00	6.747,00	1.214.460			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	Nivelación y Compactación.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	180,00	5.114,00	920.520			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
27	Elaboración de cordones de Hº Aº. 0,5 m x 0,3 m x 0,1 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	180,00	33.383,00	6.008.940			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	Colocación de Cordones de Hº Aº	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	180,00	6.114,00	1.100.520			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
29	Colchón de Arena H. 20 cm.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	216,00	37.314,00	8.059.824			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30	Piedra Bruta.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	108,00	183.908,00	19.862.064			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Cesar Rojas
CORV
Consultora
RUC: 5976366-3
Cel:0974 595 131
Pirayú - Paraguay

Arq. Vanessa Castro Guillén
Reg. Prof. MOPC N°4448

31	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1080,00	19.617,00	21.186.360			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	Compactación de Empedrado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1080,00	10.662,00	11.514.960			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
33	Esparcido de ripio con arena.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	1080,00	9.545,00	10.308.600			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
34	Cuneta de Hº 180 m x 0,5 m x 0,1 m.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	9,00	2.142.261,00	19.280.349			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
35	Cartel de Obras.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	1.865.734,00	3.731.468			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
36	Limpieza final.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	180,00	11.294,00	2.032.920			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
37	C4- Pavimento Tipo Empedrado - Calle Palma - Compañía Tuyukua: Levantamiento Planimétrico	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	150,00	6.747,00	1.012.050			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
38	Nivelación y Compactación.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	150,00	5.114,00	767.100			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
39	Elaboración de cordones de Hº Aº. 0,5 m x 0,3 m x 0,1 m	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	300,00	33.383,00	10.014.900			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
40	Colocación de Cordones de Hº Aº	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	300,00	6.114,00	1.834.200			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
41	Colchón de Arena H. 20 cm.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	150,00	37.314,00	5.597.100			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
42	Piedra Bruta.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	75,00	183.908,00	13.793.100			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
43	Colocación de Piedra Bruta (M.O).	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	750,00	19.617,00	14.712.750			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
44	Compactación de Empedrado	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	750,00	10.662,00	7.996.500			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45	Esparcido de ripio con arena.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	750,00	9.545,00	7.158.750			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
46	Muro de contencion de Hormigon Armado	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	2,00	3.523.238,00	7.046.476			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
47	Cartel de Obras.	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	1.865.734	3.731.468			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
48	Limpieza final.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	150,00	11.294	1.694.100			-	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	MONTO TOTAL				**556.033.604**			**27.569.350**					**0**	**27.569.350**	**27.569.350**

CORV
Consultora
RUC: 5976366-3
Cel:0974 595 137
Itauguá - Paraguay

Arq. Vanessa Castro Guillén
Reg. Prof. MOPC N°4448

A	**TRABAJOS CERTIFICADOS:**	**MONTOS**
A.1	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO DE ADENDA	27.569.350
A.2	ANTICIPO 10%	0
A.3	FONDO DE REPARO	1.378.468
A.4	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**	**26.190.883**

B	**RESUMEN DEL CONTRATO**	**MONTOS**
B.1	MONTO DEL CONTRATO DE ADENDA	27.569.350
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	27.569.350
B.3	ANTICIPO 10% ACUMULADO	0
B.4	FONDO DE REPAROS ACUMULADOS	1.378.468
B.5	**SALDO DEL CONTRATO**	**0**

Cesar Rojas

CESAR OSVALDO ROJAS VILLAGRA

CONTRTISTA

Arq. Vanessa Castro Guillén
Reg. Prof. MOPC N°4448

ARQ. VANESSA CASTRO

FISCAL DE OBRAS

CORV
Consultora
RUC:5976366-3
Cel:0974 595 131
Pirayú - Paraguay