"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
DIRECCIÓN DE OBRAS
Dirección

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS

Referencia : **Adenda N° 1 del** ***Contrato N° 117/2.021 "Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación Menor de Edificios"***

Ubicación : Base Aérea Silvio Pettirossi – Luque – Paraguay

En la ciudad de Luque, en el asiento del **COMANDO DE LA FUERZA AEREA – BASE AEREA SILVIO PETTIROSSI – IBA**, a los diez días del mes de enero del año dos mil veintidós, en presencia del representante de la Auditoria Interna Institucional de la Fuerza Aérea , **SA TEC JORGE LUIS RODRÍGUEZ NÚÑEZ**, se reúnen por parte de la **CONTRATANTE** (Comando del Fuerza Aérea) el Director de Obras de la FAP, **CAP AVI RONNY DIBI GODOY FERNANDEZ**, y por parte del **CONTRATISTA** el **ING. ALFREDO VALLEJOS** con **C.I. N°: 2.265.212** representante de la firma **MES INGENIERIA S.A.**, adjudicataria de la Obra correspondiente al Llamado a Licitación por concurso de Ofertas FAP N°20/2021 **"Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Instalaciones (IBA)"** a fin de efectuar la recepción provisoria de los trabajos de construcción realizados de conformidad a la **ADENDA N° 1 del** ***CONTRATO N° 117/2021 "Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación Menor de Edificios"***, en cumplimiento de lo establecido en el Cláusula de Contrato "Plazo, Lugar y Condiciones de la Obra".----------

El **Departamento de Fiscalización**, luego de la verificación de los trabajos efectuados, comprueba y certifica que los mismos se ejecutaron de acuerdo a las planillas de cómputo métrico, presupuesto y especificaciones técnicas, y procede a elaborar el presente Acta de Recepción Provisoria de Obras, referente al Contrato N° 117/2021.----------

Habiendo la firma **MES INGENIERIA S.A.** cumplido satisfactoriamente con el contrato, se procede a la **RECEPCIÓN PROVISORIA** por parte de la **Dirección de Obras –Dpto. de Fiscalización**, dando de esta forma cumplimiento a las condiciones y exigencias del referido contrato, y quedando pendiente a ésta, la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** en los próximos 10 (diez) días hábiles.----------

Siendo las 08:00 horas, y en prueba de conformidad y aceptación plena se da por terminado el presente acto firmando las personas nominadas al inicio del presente Acta de Recepción Provisoria en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

RONNY DIBI GODOY FERNANDEZ
Cap. Avi – Fiscal de Obras
Director de Obras FAP

ALFREDO VALLEJOS
Ing. – MES INGENIERIA S.A. (Contratista)
Representante Legal