ACTA DE RECEPCION FINAL

CONTRATO N° 55/2021 "CORTE Y RECONEXIÓN, REPARACIÓN DE PERDIDAS DE RAMAL Y CAJA DEL MEDIDOR, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACIÓN DE CAJA, REPOSICIÓN DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS A FINES EN GRAN ASUNCION"

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ARQ. ANA LUCI PORRO

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay a los **veintidós días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno**, en cumplimiento a lo establecido en el *Capítulo IV* – **Presentación de Documentos** – *Inciso 4.06.* – Lote 3; del Pliego de Bases y Condiciones, se reúnen el **Sr. Gustavo González- Coordinador Técnico**, **Lic. Roberto Jara -Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión** y el **Lic. Alexander Katzenberger-Coordinación de la Fiscalización Comercial,** en representación de **ESSAP S.A.** y el **Ing. Cristian Heisecke** en representación de la empresa Contratista **CONSTRUCTORA ARQ. ANA LUCI PORRO**, a los efectos de suscribir el **Acta de Recepción final** de los trabajos de **Perforación Horizontal Dirigida con Tendido de tubería,** que fueran ejecutadas durante el mes de **Noviembre/2021**, y verificadas por la Coordinación de Fiscalización Comercial según nota **CFC N°175/2021**, Conforme a la planilla que se Adjunta.

El importe total de los trabajos asciende a Gs. **11.273.912 (guaraníes once millones doscientos setenta y tres mil novecientos doce)** I.V.A incluido.

Las partes Dejan Constancia que los mismos fueron ejecutados conforme a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones por lo que corresponde a la Recepción Final de los mismos.

En prueba de conformidad de ambas partes, firman los nombrados el Presente Acta, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Roberto Jara
Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión
Gerencia Comercial Gran Asunción
ESSAP S.A.

Lic. Roberto Jara
Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de la Fiscalización Comercial

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

Sr. Gustavo González
Coordinador Técnico

Gustavo González Centurión
Coordinador Técnico
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap sa

Ing. Cristian Heisecke
Contratista

Ing. Cristian Heisecke
Empresa Constructora
Arq. Ana Luci Porro