CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. N.º 01/23 CONTRATO N.º 17/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL 2023/2024

OBRA LOTE 13 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO.
UBICACIÓN : FRACCION MANUEL.

FECHA: 31/10/2023

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO Nº 1		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	1,878	3.560	6.685.680	1.502,00	5.347.120	*376,00*
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	1,878	7.120	13.371.360	1.502,00	10.694.240	*376,00*
3	Cartel de Obra 1,80X1 80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1	1.691.000	1.691.000	0,00	0	*1,00*
4	Remosion de Empedrado. (Según EE.TT.)	m2	62	19.491	1.208.442	62,00	1.208.442	*0,00*
5	Destronque de arbol grande. (Según EE.TT.)	un	1	352.885	352.885	1,00	352.885	*0,00*
6	Construccion de empedrado sobre tierra colorada (Según EE.TT.)	m2	1.574	50.285	79 148.590	153,00	7.693.605	*1421,00*
7	Provision y colocacion de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	462	30.750	14.206.500	134,00	4.120.500	*328,00*
8	Provision y colocacion de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	15.74	110.138	1.733.572	0,00	0	*15,74*
9	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0.10m. (Según EE.TT.)	m3	19	1.323.252	25 141.788	3,17	4.194.709	*15,83*
10	Construccion de baden de Hº Aº e: 0,12m - ancho de 2 00m. (Según EE TT)	m2	118	220.809	26 055.462	0,00	0	*118,00*
11	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1	1,726,600	1.726.600	0,00	0	*1,00*
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**171.321.879**		**33.611.501**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	33.611.501	20%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	6.722.300	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	1.680.575	
MONTO NETO A PERCIBIR	25.208.626	

SON GUARANIES: VEINTICINCO MILLONES, DOSCIENTOS OCHO MIL, SEISCIENTOS VEINTISÉIS ----------

SOFIA MOLINAS
FISCAL DE OBRA

POR LA CONTRATISTA
MF & ASOCIADOS S.A.
RUC: 80086095-0

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA