Proyecto: SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES- MITIC – PAAD Nro. 01/2022 – Lote 3 – ID DNCP Nro. 410.299 CONTRATO NRO. 102/2023

Empresa: Centro de Desarrollo Sostenible S.A.

Informe de entregable: INFORME BIMENSUAL N° 4

Fecha: 09/05/2024

En referencia al "Informe Bimensual que contiene las Órdenes de Trabajo Cerradas y Aprobadas y/o Tareas Específicas (TE)" el cual corresponde al Informe Bimensual N° 4, en el marco de la contratación para el *"SERVICIO DE SOFTWARE FACTORY PARA LOS OEE EN 4 LOTES- MITIC – PAAD Nro. 01/2022 – Lote 3 – ID DNCP Nro. 410.299 CONTRATO NRO. 102/2023"* y con respecto a la nota que han presentado el 07 de Mayo de 2024, ingresada por mesa de entrada de acuerdo al Expediente N° 2024-12021001-002540, se informa cuanto sigue:

Dentro del análisis de la documentación remitida, y a los registros de la Dirección General de Gobierno Electrónico, la empresa Centro de Desarrollo Sostenible S.A, contaba con nueve(9) OTs asignadas al momento de la presentación de dicho Informe Bimensual, de los cuales cuatro se encuentran en proceso de elaboración y cinco concluidas.

El estado de las OTs a la fecha 07 de Mayo de 2024, el estado corresponde a la siguiente:

Descripción	**Fecha**	**Estado**
OT 1: App mobile, servicios web y backends necesarios para la nueva versión de la App del PortalParaguay y GDL	17/11/2023 15/01/2024	Entregado al MITIC para verificación Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 2: Sistema de Gestión de Documentos en Línea Versión 2.0	30/11//2023 16/01/2024	Entregado al MITIC para verificación Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 3: Sistema Básico de Expediente Electrónico – SBEE – Primera Ampliación	27/02/2024 30/04/2024	Entregado al MITIC para verificación Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 4: Análisis de librerías de reconocimiento facial y prueba de vida con licenciamiento o suscripción local y nube	23/02/2024 09/04/2024	Entregado al MITIC para verificación Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 5: Sistema de Gestión de Documentos en Línea Versión	08/03/2024	Entregado al MITIC para verificación

Descripción	Fecha	Estado
2.0 Entregable	21/03/2024	Certificado de Recepción Satisfactoria
OT 6: Relevamiento y documentación de los sistemas del MEC relacionados a la gestión de la educación	16/04/2024 29/04/2024	Entregado al MITIC para verificación NOTA VMTIC/DGGE Nº 27/2024, comunica que se encuentra en estado de revisión
OT 7: Análisis y propuesta de optimización de procesos de pago a Proveedores en el MITIC	10/04/2024	Envían documentación aceptada y firmada
OT 8: Sistema de Gobierno Electrónico para Municipios	16/04/2024	Envían documentación aceptada y firmada
OT 9: Análisis del Funcionamiento de la Plataforma de Administración de Bienes del Estado del MEF para su integración con los OEE.	02/05/2024	Emisión de la OT

Conclusión

Conforme a las verificaciones realizadas por el equipo técnico del MITIC, se han notificado que: OT N°1 y OT N° 2 ya contaban con Certificado de Recepción Satisfactoria a la fecha de del informe anterior. Para este Informe, se encuentran con Certificado de Recepción Satisfactoria, las OTs N° 3, N° 4 y N° 5.

Igualmente, conforme al cuadro presentado más arriba, deben incluir la OT 9: Análisis del Funcionamiento de la Plataforma de Administración de Bienes del Estado del MEF para su integración con los OEE.

Observación

--

GRICELDA CAÑETE RIBEIRO
Firmado digitalmente por GRICELDA CAÑETE RIBEIRO
Fecha: 2024.05.09 15:01:49 -04'00'

Gricelda Cañete
Project Manager