CONTRATO Nº 01/2021 - ID Nº: 389433

CONTRATISTA: ROBERTO C. CABALLERO - RC Servicios Generales

FONDO DE REPARO

Fecha: 22/04/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LAS CALLES: HEROES VILLETANOS DEL CHACO E/BOQUERON Y AVAY - AVAY E/ALBERDI Y HEROES VILLETANOS DEL CHACO BARRIO SAN ISIDRO.-

Nº	Descripción de trabajo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Certificado Actual	Certificado Anteriores	Cantidad Avance	Avance %	Certificado a Cobrar	Monto s/Avance	Reposicion 5%	Monto saldo a Cobrar
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE HEROES VILLETANOS DEL CHACO E/BOQUERON Y AVAY - BARRIO SAN ISIDRO													
1	Cartel de Obra	unidad	2	898.425	1.796.850	2			100	1.796.850	1.796.850		0
2	Replanteo y Marcación	m2	2.030	873	1.772.190	2.030			100	1.772.190	1.772.190		0
3	Preparación de terreno para empedrado	m2	2.030	886	1.798.580	2.030			100	1.798.580	1.798.580		0
4	Provisión y colocación de cordón H°: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	ml	580	10.110	5.863.800	580			100	5.863.800	5.863.800		0
5	Colchón de arena de rio para empedrado. espesor promedio 20 cm	m2	2.030	9.010	18.290.300	2.030			100	18.290.300	18.290.300		0
6	Piedra bruta de la zona libre de descomposición	m2	2.030	17.197	34.909.910	2.030			100	34.909.910	34.909.910		0
7	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	m2	2.030	17.146	34.806.380	2.030			100	34.806.380	34.806.380		0
8	Relleno para compactación triturada 7a	m2	2.030	2.293	4.654.790	2.030			100	4.654.790	4.654.790		0
9	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	m2	2.030	2.221	4.508.630	2.030			100	4.508.630	4.508.630		0
10	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	ml	580	2.101	1.218.580	580			100	1.218.580	1.218.580		0
	TOTAL				**109.620.010**					**109.620.010**	**109.620.010**	**5.481.000**	**5.481.000**
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE AVAY E/ALBERDI Y HEROES VILLETANOS DEL CHACO DEL BARRIO SAN ISIDRO													
1	Cartel de Obra	unidad	2	898.425	1.796.850	2			100	1.796.850	1.796.850		0
2	Replanteo y Marcación	m2	1.022	873	892.206	1.022			100	892.206	892.206		0
3	Preparación de terreno para empedrado	m2	1.022	886	905.492	1.022			100	905.492	905.492		0
4	Provisión y colocación de cordón H°: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	ml	292	10.110	2.952.120	292			100	2.952.120	2.952.120		0
5	Colchón de arena de rio para empedrado. espesor promedio 20 cm	m2	1.022	9.010	9.208.220	1.022			100	9.208.220	9.208.220		0
6	Piedra bruta de la zona libre de descomposición	m2	1.022	17.197	17.575.334	1.022			100	17.575.334	17.575.334		0
7	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	m2	1.022	17.146	17.523.212	1.022			100	17.523.212	17.523.212		0
8	Relleno para compactación triturada 7a	m2	1.022	2.293	2.343.446	1.022			100	2.343.446	2.343.446		0
9	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	m2	1.022	2.221	2.269.862	1.022			100	2.269.862	2.269.862		0
10	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	ml	292	2.101	613.492	292			100	613.492	613.492		0
	TOTAL				**56.080.234**					**56.080.234**	**56.080.234**	**2.804.012**	**2.804.012**
	TOTAL GENERAL				**165.700.244**					**165.700.244**	**165.700.244**	**8.285.012**	**8.285.012**

DETALLE

TOTAL FONDO DE REPARO						**GS.**	**8.285.012**
TOTAL A COBRAR						**GS.**	**8.285.012**

ROBERTO CABALLERO
RC Servicios Generales

DELIA ID
CATASTRO Y OBRAS

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

RC Servicios Generales
De Roberto C Caballero Olmedo
RUC 1482653 - 4