Aceptación de Orden de Trabajo (OT) por el Proveedor

Emisión de Orden de Trabajo (OT)	
Nro. de Orden de Trabajo	3
Contrato:	Contrato Nº 100/2023
Proveedor:	Grupo Horus S.A.
Cantidad de Horas/Hombre	994 hs
Costo	224.047.600 Gs
Título	Desarrollo y actualización de nuevas versiones de componentes del Portal Único de Gobierno, Identidad electrónica y nueva versión de la Aplicación móvil Portal Paraguay. – Parte 1
Software y módulos afectados.	Conjunto de backend del Portal Único de Gobierno (PUG) Portal Paraguay Identidad Electrónica. Aplicación móvil PortalParaguay.
Antecedentes	Ley Nº 7177 / DE VALIDEZ DEL FORMATO DIGITAL DE LOS DOCUMENTOS DE PORTACIÓN OBLIGATORIA. Lineamientos de Gobierno Electrónico, aprobados por Resolución N° 553/24.

Plan de trabajo acordado	**Fechas TOPES *(2)**
Fecha de pedido de la OT.	**23/08/2024**
Acuse de recibo de la OT por parte del proveedor.	**26/08/2024**
Aceptación **(*1)** de la OT por parte del proveedor (*) (**Hasta un máximo** de 5 días hábiles posterior al acuse de recibo)	**02/09/2024**
MITIC analizará y podrá ratificar o rectificar la OT. (**Hasta un máximo** de 5 días hábiles)	**09/09/2024**
Fecha de entrega al MITIC para inicio de las verificaciones. (Código fuente, Documentación adicional solicitada en OT, Evidencia de Control de calidad, informe Final de Culminación de la o las Orden/es de Trabajo/s y/o Tareas Específicas (TE))**(*3)**	**10/12/2024**
Verificación, ciclo de pruebas y correcciones. MITIC verificará el cumplimiento y adecuación establecido en la OT (**Hasta un máximo** 10 días hábiles posterior a la entrega del producto)	**24/12/2024**
Ciclos de pruebas. (**Hasta un máximo** de 2 ciclos de 20 días hábiles cada uno posterior a la entrega al MITIC para verificaciones)	**20/02/2025**
Emisión de Constancia de Recepción Satisfactoria. El proveedor deberá presentar el informe final de la ejecución de la OT, con la firma de la contrapartida técnica del OEE responsable del proyecto u OT y del administrador del contrato por parte del MITIC.	**20/02/2025**

Aceptación de Orden de Trabajo 3	
Proveedor	**Firma y Fecha**
Grupo Horus S.A.	GEORGE TEMPERLEY OVALLE Firmado digitalmente por GEORGE TEMPERLEY OVALLE Fecha: 2024.09.02 16:00:43 -06'00'