J.R. Ingeniería
Teléfonos: 0982 677.265 0981 705.014 rojasjorge91@gmail.com

RUC: 1055568-4
DIRECCION: Tte. Rojas Silva 219 c/ Cabo Dionisio Comet.
Celular: 0982.677.265 – (021) 962.499.
EMAIL: rojasjorge91@gmail.com

Exp: 10.0003581A

Asunción, 09 de marzo de 2023.

Señor
Ing. Félix Sosa
Presidente de la Administración Nacional de Electricidad – **ANDE**
Atte. Agencia Regional Central.

Referencia: Solicitud de Acta de Recepción Definitiva

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda con el fin de solicitar el **ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA** correspondiente a la siguiente licitación

LICITACION Nº	Nº CONTRATO	ITEM	MODALIDAD	LOCALIDAD	MONTO CONTRACTUAL
LPN 1547/2020 – "Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4).	8017/2020	8	HHP-1	GUARAMBARE	Gs. 2.174.942.640
LPN 1547/2020 – "Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4). ***CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1.***	8017/2020	8	HHP-1	GUARAMBARE	Gs. 434.988.528

Por tanto,

a) Hemos concluido todos los trabajos requeridos en el marco del Contrato de la Licitación de referencia.
b) Han Transcurrido con suficiencia los plazos del periodo de garantía.
c) Hemos cumplido con todo lo mencionado en clausula 42 de las CGC.

Esperando contar con una respuesta favorable a lo solicitado, me despido de usted con el respeto que se merece.

SOLICITUD DE EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

Modalidad	:	HHP1 (LPN ANDE N° 1547/2020)
Contrato N°	:	8017/2020
Contratista	:	J.R. INGENIERIA.
Descripción de la Obra	:	Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Monto del Contrato	:	ITEM 8: (HHP1) – G.2.174.942.640.- IVA Incluido.
Convenio Modificatorio	:	Item 8: (HHP1)
Monto del Convenio Modificatorio	:	434.988.528.- IVA Incluido.

Informamos que la obra: **Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)**, cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas del Contrato y que fue recepcionada en fecha **08/06/2022**, a satisfacción de esta Unidad Administradora de Contrato.

Por lo tanto, se solicita la emisión del Acta de Recepción Definitiva del Contrato **N° 8017/2020** conforme a lo establecido en los numerales **49.1, 49.2 y 49.3** de la **CGC** de la Sección IV de las Condiciones Especiales del Contrato.

A División de Gestión Regional Central

Corresponde la emisión del Acta de Recepción Definitiva del Contrato **N° 8017/2020** de la (CGC 49.1, 49.2 y 49.3) a la empresa **J.R. INGENIERIA.**

Atentamente,

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
DR/DDC
22 103 123

A Oficina de Gestión de Contratos y Obras Regionales.

Solicitamos su providencia a la Dirección de Contrataciones Públicas para la emisión del ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA correspondiente.

Atentamente,

Jefe DR/CE
/ /