Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001925/2024

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 17 días del mes de Septiembre de 2024 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/008/22	**Solped Nro.:**	3000000511
ID PAC:	410984	**Contrato SAP Nro.:**	4900000283
CDP:	0090/2023	**Orden de Suministro SAP:**	4500010817
CC:	LP-25006-22-221143	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000511	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2024
Nro. Resolución:	PR/PR/028/22	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO

Item	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1	Item 513	AIRE ACONDICIONADO: Instalación NO APLICA	0,850	UN	123.058.836	104.600.011	0	5000104257	16.09.2024	17.09.2024
Total IVA Incluido			**0,850**	**UN**		**104.600.011**	**0**			

Observacion: Regularizacion del Certificado N°11 ya certificado . Periodo 21/04/24 al 20/05/24

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 104.600.011 (guaraníes ciento cuatro millones seiscientos mil once)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Ing. Walter López Gte. Planta Villa Elisa PETROPAR	Ing. Luis Insfrán Jefe Unidad de Gestión y Control Gerencia de Planta Villa Elisa PETROPAR	PUNTAL CONSTRUCCIONES
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: