ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En la Ciudad de San Carlos del Apa, a los 02 días de marzo del año dos mil veintidos, la Comisión especialmente designada por su Excelencia el Señor Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones, según Resolución Ministerial Nº 2883 de fecha 29 de diciembre de 2021, dando cumplimiento a lo establecido en la C.G.C Clausula 47.1, "Recepción Definitiva" de las Condiciones General del Contrato S.G. Ministro Nº 625/2019, suscrito entre el M.O.P.C. y la Contratista Ing. Julio Cesar Gómez Rodríguez en fecha 12 de diciembre de 2019, adjudicada por Resolución Nº 2920/2019, para la ejecución de los "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL FUERTE SAN CARLOS DEL APA – SEGUNDA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL LLAMADO MOPC CD Nº 92/2019- ID Nº 366.534, después de haber inspeccionado la obra se pronuncia por la misma, emitiendo el siguiente dictamen:

1. La Contratista Ing. Julio Cesar Gómez Rodríguez, solicita por nota de fecha 21 de julio de 2021, Exp. MEU Nº 29892/2021-, la Recepción Definitiva de los trabajos de la Obra: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL FUERTE SAN CARLOS DEL APA – SEGUNDA CONVOCATORIA" CORRESPONDIENTE AL LLAMADO MOPC CD Nº 92/2019- ID Nº 366.534, conforme al contrato original y a los Convenios Modificatorios, respectivamente.
2. El Acta de Recepción Provisoria fue emitida en fecha 18 de mayo de 2021. En razón de lo constatado en el conjunto de la obra, la Comisión especialmente designada por su Excelencia, el Señor Ministro de Obras Publicas y Comunicaciones determina: Efectuar la Recepción Definitiva de la Obra, de los trabajos previstos en el Contrato Original y en los Convenios Modificatorios de la Obra: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL FUERTE SAN CARLOS DEL APA – SEGUNDA CONVOCATORIA" CORRESPONDIENTE AL LLAMADO MOPC CD Nº 92/2019- ID Nº 366.534, según Contrato S.G. Ministro Nº 625/2019 suscrito en fecha 12 de diciembre de 2019, en el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones y el Ing. Julio Cesar Gómez Rodríguez.

Julio C. Gómez R
Ingeniero Civil

Arq. Rocío Duarte de Busto
Directora
DOP - M.O.P.C.

Ing. Rodolfo Segovia Colmán
Viceministro de
Obras Públicas y Comunicaciones

Se labra el presente Acta de Recepción Definitiva de la Obra citada, que leída y hallada correcta por los miembros de la Comisión y la Contratista Ing. Julio Cesar Gómez Rodríguez, se firma en (4) ejemplares de un mismo tenor y efecto.

Por la Empresa Contratista

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

Ing. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRIGUEZ

Por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

Ing. RODOLFO SEGOVIA COLMÁN, Viceministro
Vice Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

Arq. ROCIO DUARTE DE BUSTO, Directora
Dirección de Obras Públicas

Arq. Rocío Duarte de Busto
Directora
DOP - M.O.P.C.