MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA	FECHA DE PRESENTACIÓN:	11/6/2025
CONTRATO Nº 05/2025 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REJA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	FECHA DE INICIO:	19/5/2025
	PLAZO INICIAL (Dias):	90
CONTRATISTA: JORGE OMAR GARCIA ROLIN - METALÚRGICA PIRAPÓ RUC Nº 1736600-3	DIAS DE LLUVIA:	4
	PLAZO PRORROGADO:	-

CERTIFICADO Nº 03

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acum.	MONTO (GUARANIES) Anterior	MONTO (GUARANIES) Actual	MONTO (GUARANIES) Acumulado	% de Avance
1	72131601-013	Limpieza del área de trabajo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	700,00	6.819	4.773.300	700,00	0,00	700,00	4.773.300	0	4.773.300	100%
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	250,00	8.000	2.000.000	250,00	0,00	250,00	2.000.000	0	2.000.000	100%
3	72102905-001	Nivelación del suelo, relleno de tierra compactada	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	675,00	94.333	63.674.775	675,00	0,00	675,00	63.674.775	0	63.674.775	100%
4	72131601-005	Muro de nivelación, simil al existente	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,00	243.393	730.179	3,00	0,00	3,00	730.179	0	730.179	100%
5	72131601-008	Recuadro de losa entre columnas	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	46,50	34.473	1.602.995	46,50	0,00	46,50	1.602.995	0	1.602.995	100%
6	72131601-005	Mamposteria de nivelación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	5,40	144.861	782.249	5,40	0,00	5,40	782.249	0	782.249	100%
7	73121602-004	Reja de caños de 30x30mm con postes metálicos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	95,00	448.932	42.648.540	95,00	0,00	95,00	42.648.540	0	42.648.540	100%
8	73121602-002	Portón metálico 4,00 mts s/ diseño	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	4.861.111	4.861.111	1,00	0,00	1,00	4.861.111	0	4.861.111	100%
9	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 15 cm	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	53,00	43.394	2.299.882	53,00	0,00	53,00	2.299.882	0	2.299.882	100%
10	72131601-009	Piso de Loseta Granitico ranurado incluye carpeta de asiento	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	53,00	170.000	9.010.000	53,00	0,00	53,00	9.010.000	0	9.010.000	100%
11	72131601-012	Pintura esmalte sintetico antioxido	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	100,00	25.884	2.588.400	100,00	0,00	100,00	2.588.400	0	2.588.400	100%
12	72131601-012	Pintura	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	145,00	39.889	5.783.905	145,00	0,00	145,00	5.783.905	0	5.783.905	100%
13	82101502-004	Cartel de denominación 4,00 x 0,80 "Cementerio Municipal del km 38"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	768.744	768.744	1,00	0,00	1,00	768.744	0	768.744	100%
14	72131601-013	Limpieza de obra final	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00	1.149.461	1.149.461	1,00	0,00	1,00	1.149.461	0	1.149.461	100%
					TOTAL:	142.673.541				Anterior	Actual	Acumulado	% Avance
							Total Certificación			142.673.541	0	142.673.541	100,00%
							Amortización de Anticipo del 10 % (Valor: 14.267.354 Gs)			14.267.354	0	14.267.354	
							Fondo de reparo 5%			7.133.678	7.133.678		
							Neto a cobrar:			-	7.133.678	-	

Son en Guaraníes: Siete Millones Ciento Treinta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Ocho.-

Sr. Jorge Omar García Rolín
Contratista
METALÚRGICA PIRAPÓ

METALURGICA PIRAPO
CONSTRUCCIÓN EN GRAL.
RUC: 1736600-3

Fiscal de Obras

ACTA DE MEDICIÓN Nº 03

OBRA: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REJA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL – ID Nº 470082

CONTRATO UOC Nº 05/2025

CONTRATISTA: Jorge Omar García Rolín – Metalúrgica Pirapó.-

En el distrito de Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los once días del mes de agosto del año dos mil veinte y cinco, se reúnen en representación de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, el Arq. Amado Cabaña, como fiscal de Obras y el Sr. Jorge Omar García Rolín, representante de la firma unipersonal Metalúrgica Pirapó, con RUC Nº 1736600-3, como Contratista de la Obra **PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REJA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL – ID Nº 470082, CONTRATO UOC Nº 05/2025.**

Suscriben el presente Acta los representantes arriba mencionados, los mismo han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados. En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Contrato y los resultados se anexan en la planilla del Certificado Nº 03.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en dos (2) ejemplares de un m ismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicada más arriba.

Sr. Jorge Omar García Rolín

Metalúrgica Pirapó

METALURGICA PIRAPO
CONSTRUCCIÓN EN GRAL.
RUC: 1736600-3

Fiscal de Obras