419 164

# CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

**OBRA:** CAMINERO PARA LA PLAZA COSTA DULCE DE LA COMPAÑÍA ITAUGUÁ GUAZÚ CON FONDO DE ROYALTIES
**UBICACIÓN:** ITAUGUÁ GUAZÚ
**CONTRATO Nº:** 26/2022 **ID:** 419.164

| Fecha: 23/11/2022 | |
|---|---|
| PERIODO CERTIFICADO | |
| del: 05/11/2022 | al: 23/11/2022 |
| Avance de obra: 70% | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANT. | PRECIO | | PORCENTAJE EJECUTADO | | | MONTOS CERTIFICADOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | % |
| 1 | 72131701-023 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES B) DESMONTE Y NIVELACIÓN | M3 | EVENTO | 188,00 | 35.200 | 6.617.600 | 0 | 133,00 | 133,00 | 0 | 4.681.600 | 4.681.600 | 71% |
| 2 | REPLANTEO Y MARCACIÓN | M2 | EVENTO | 376,00 | 3.224 | 1.212.224 | 0 | 264,00 | 264,00 | 0 | 851.136 | 851.136 | 70% |
| 3 | EXCAVACIÓN DE SUELO | M3 | EVENTO | 146,44 | 35.258 | 5.163.182 | 0 | 104,59 | 104,59 | 0 | 3.687.634 | 3.687.634 | 71% |
| 4 | MURO DE NIVELACION DE 0,30 | M2 | EVENTO | 131,60 | 173.078 | 22.777.065 | 0 | 93,11 | 93,11 | 0 | 16.115.293 | 16.115.293 | 71% |
| 5 | MURO DE NIVELACION DE 0,15 | M2 | EVENTO | 94,00 | 94.670 | 8.898.980 | 0 | 66,83 | 66,83 | 0 | 6.326.796 | 6.326.796 | 71% |
| 6 | RELLENO Y COMPACTACIÓN | M3 | EVENTO | 75,20 | 105.466 | 7.931.043 | 0 | 56,04 | 56,04 | 0 | 5.910.315 | 5.910.315 | 75% |
| 7 | CONTRAPISO | M2 | EVENTO | 376,00 | 34.045 | 12.800.920 | 0 | 267,00 | 267,00 | 0 | 9.090.015 | 9.090.015 | 71% |
| 8 | CARPETA AISLADA DE CEMENTO | M2 | EVENTO | 376,00 | 26.178 | 9.842.928 | 0 | 265,00 | 265,00 | 0 | 6.937.170 | 6.937.170 | 70% |
| 9 | PISO BALDOSÓN DE HORMIGON | M2 | EVENTO | 376,00 | 82.274 | 30.935.024 | 0 | 265,00 | 265,00 | 0 | 21.802.610 | 21.802.610 | 70% |
| 10 | REVOQUE | M2 | EVENTO | 188,00 | 33.424 | 6.283.712 | 0 | 132,00 | 132,00 | 0 | 4.411.968 | 4.411.968 | 70% |
| 11 | LIMPIEZA DE TERRENO | GL | EVENTO | 1,00 | 1.557.334 | 1.557.334 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | **TOTAL** | | | | | **114.020.012** | | | | **0** | **79.814.008** | **79.814.008** | **70%** |

| | CONTRATO |
|---|---|
| Total PresenteCertificado | **79.814.008** |
| 5% Retención | **3.990.700** |
| Neto a cobrar | **75.823.308** |

Ing. Julio A. Galiano M.
Constructora - Consultora

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. Eduardo Causarano
Fiscal de Obras
Reg. M.O.P.C. N° 2542

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Dirección de Obras, Servicios y Proyectos
CERTIFICADO APROBADO