DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS

MISION: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente.

OBRA: CONSTRUCCION, REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO, DE LAS CALLES CAPITAN ISNFRAN Y LA PAZ, CALLE SIN NOMBRE PARALELO A ANDRES NUÑEZ Y CALLE SIN NOMBRE PARALELO A OPTACIANO CARBALLO, DE LA CIUDAD DE LUQUE.

CONTRATISTA: ESTERO GUAZU S.A.

ZONA: CIUDAD DE LUQUE

Fecha de Certificacion: 30/12/ 2022

AVANCE DE OBRA CONTRACTUAL	100%
AVANCE DE ADENDA AMPLIATORIA	100%

CERTIFICADO DE OBRA N° 2 - CONTRATO N°67/2022.

RUBROS CONTRATO Nº 67/2022						MEDICION			MONTO		
Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	ANTE.	ACTUAL	ACUMU	ANTE.	ACTUAL	ACUM.
1.1	Cartel de Obra Estandar	M2	5,76	535.000	3.081.600	5,76	0,00	5,76	₲ 3.081.600	₲ 0	₲ 3.081.600
1.2	Limpieza y Preparacion de Terreno	M2	1,00	7.850	7.850	1,00	0,00	1,00	₲ 7.850	₲ 0	₲ 7.850
1.3	Marcacion y replanteo	M3	357,15	1.450	517.868	357,15	0,00	357,15	₲ 517.868	₲ 0	₲ 517.868
1.4	Demolicion de pavimento asfaltico	M2	12,00	19.100	229.200	12,00	0,00	12,00	₲ 229.200	₲ 0	₲ 229.200
1.5	Remocion y reposicion de empedrado existente	M2	14,40	52.200	751.680	14,40	0,00	14,40	₲ 751.680	₲ 0	₲ 751.680
1.6	Excavacion de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavacion y mano de obra	M3	18,72	44.000	823.680	18,72	0,00	18,72	₲ 823.680	₲ 0	₲ 823.680
1.7	Colocacion de Tubos de Hº Aº	ML	12,00	675.000	8.100.000	12,00	0,00	12,00	₲ 8.100.000	₲ 0	₲ 8.100.000
1.8	Relleno y compatacion de arena lavada	M2	12,69	132.000	1.675.080	12,69	0,00	12,69	₲ 1.675.080	₲ 0	₲ 1.675.080
1.9	Pavimento asfaltico	M2	14,40	114.100	1.643.040	14,40	0,00	14,40	₲ 1.643.040	₲ 0	₲ 1.643.040
1.10	Excavacion de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavacion y mano de obra	M3	15,00	44.000	660.000	15,00	0,00	15,00	₲ 660.000	₲ 0	₲ 660.000
1.11	Muro de piedra bruta< - incluye material y mano de obra	M3	12,00	475.000	5.700.000	12,00	0,00	12,00	₲ 5.700.000	₲ 0	₲ 5.700.000
1.12	Piso de hormigon material y MDO	M3	0,90	1.998.000	1.798.200	0,90	0,00	0,90	₲ 1.798.200	₲ 0	₲ 1.798.200
1.13	Tapa de canal abierto de Hº Aº - material y MDO	M3	3,60	2.648.000	9.532.800	3,60	0,00	3,60	₲ 9.532.800	₲ 0	₲ 9.532.800
1.14	Excavacion de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavacion y mano de obra	M3	1,21	44.000	53.240	1,21	0,00	1,21	₲ 53.240	₲ 0	₲ 53.240
1.15	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes, acnho 0,15m PB	M2	3,80	89.500	340.100	3,80	0,00	3,80	₲ 340.100	₲ 0	₲ 340.100
1.16	Revoque de paredes interiores a una capa de hidrofugo	M2	3,20	35.600	113.920	3,20	0,00	3,20	₲ 113.920	₲ 0	₲ 113.920
1.17	Piso de hormigon - material y MDO	M3	0,30	1.998.000	599.400	0,30	0,00	0,30	₲ 599.400	₲ 0	₲ 599.400
1.18	Tapa rejilla c/perfiles IPN	M2	1,21	362.000	438.020	1,21	0,00	1,21	₲ 438.020	₲ 0	₲ 438.020
1.19	Caja para empedrado e= 0,30	M3	167,60	45.700	7.659.320	167,60	0,00	167,60	₲ 7.659.320	₲ 0	₲ 7.659.320
1.20	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca + arena +MDO)	M2	838,00	63.200	52.961.600	838,00	0,00	838,00	₲ 52.961.600	₲ 0	₲ 52.961.600
1.21	Cordones de Hº pre fabricados 10x40x50	ML	248,00	40.000	9.920.000	248,00	0,00	248,00	₲ 9.920.000	₲ 0	₲ 9.920.000
1.22	Remocion y reposicion de empedrado existente	M2	14,40	52.300	753.120	14,40	0,00	14,40	₲ 753.120	₲ 0	₲ 753.120
1.23	Demolicion de pavimento asfaltico	M2	12,00	19.500	234.000	12,00	0,00	12,00	₲ 234.000	₲ 0	₲ 234.000
1.24	Relleno y compatacion con arena lavada	M3	12,69	132.000	1.675.080	12,69	0,00	12,69	₲ 1.675.080	₲ 0	₲ 1.675.080
1.25	Limpieza Final (retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos retiro de material excedente)	GL	1,00	786.000	786.000	1,00	0,00	1,00	₲ 786.000	₲ 0	₲ 786.000
				TOTAL GENERAL CONTRATO	110.054.798			TOTAL GENERAL	₲ 110.054.798	₲ 0	₲ 110.054.798

PROCESADO

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Ing. Osmigno D. Ramirez L.
Jefe de Obras Publicas
Municipalidad de Luque

CONVENIO MODIFICATORIO DE LA ADENDA AMPLIATORIA AL CONTRATO Nº 67/2022						MEDICION			MONTO		
Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	ANTE.	ACTUAL	ACUMU	ANTE.	ACTUAL	ACUM.
1.26	Caja de empedrado	m3	83,80	45.700	3.829.660	0,00	83,80	83,80	₲ 0	₲ 3.829.660	₲ 3.829.660
1.27	Cordones pre fabricado	ml	19,80	40.000	792.000	0,00	19,80	19,80	₲ 0	₲ 792.000	₲ 792.000
1.28	Remocion y Reposision de empedrado **(Sin efecto)**	m2	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	₲ 0	₲ 0	₲ 0
1.29	Boca de Canal con masposteria de 0,20mts	m2	3,00	161.000	483.000	0,00	3,00	3,00	₲ 0	₲ 483.000	₲ 483.000
1.30	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes, ancho 0,30m	m2	6,21	240.636	1.494.350	0,00	6,21	6,21	₲ 0	₲ 1.494.350	₲ 1.494.350
1.31	Anillo de piedra para masisada de tubo	m3	3,60	665.000	2.394.000	0,00	3,60	3,60	₲ 0	₲ 2.394.000	₲ 2.394.000
1.32	Hormigon secante	m3	14,40	112.000	1.612.800	0,00	14,40	14,40	₲ 0	₲ 1.612.800	₲ 1.612.800
1.33	Limpieza de canal existente con retiro	ML	52,29718	53.407	2.793.035	0,00	52,30	52,30	₲ 0	₲ 2.793.035	₲ 2.793.035
1.34	Tapa de Rejilla c/ Perfiles IPN	m2	2,26	362.000	818.120	0,00	2,26	2,26	₲ 0	₲ 818.120	₲ 818.120
1.35	Pavimeno tipo empedrado (Piedr blanca +arena +MDO)	M2	108,35	63.200	6.847.720	0,00	108,35	108,35	₲ 0	₲ 6.847.720	₲ 6.847.720
				TOTAL S/ ADENDA AMPLIATORIA	21.064.685			TOTAL GENERAL	₲ 110.054.798	₲ 21.064.685	₲ 131.119.483
								PORCENTAJE DE PAGO	100%	100%	100%
									NETO A COBRAR	₲ 21.064.685	

OBS.: SUMAN UN TOTAL DE VEINTI UN MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO GUARANIES.

Ing. Benigno D. Ramirez L.
FISCAL DE OBRAS
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Luque
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Elaborado por: Dpto. de Fiscalización de Obras Publicas - Sr. Mauro Fernandez

PROCESADO