CONTRATISTA: RC SERVICIOS GENERALES	CERTIFICADO N° 4	FECHA: 13/10/2023

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR TIPO 1, CON TECHO DE TEJAS EN EL COLEGIO TÉCNICO SAN FRANCISCO DE ASIS, CON ID Nº 425.700",

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATO				CANTIDADES			MONTOS EN GUARANIES			% DE EJECUCION
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	
1	PREPARACIÓN DE LA OBRA - LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	M2	93,74	5.278	494.760	93,74		93,74	494.760	-	494.760	100
2	REPLANTEO Y MARCACIÓN	M2	93,74	5.439	509.852	93,74		93,74	509.852	-	509.852	100
3	EXCAVACIÓN Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	M3	13	544.418	7.077.434	13		13,00	7.077.434	-	7.077.434	100
4	ESCTRUCURA DE H° A° - ZAPATAS, PILARES DE H° A°	M3	1,2	2.782.684	3.339.221	1,2		1,2	3.339.221	-	3.339.221	100
5	ESTRCTURA DE H° A° - VIGAS DE GALERÍA DE H° A°	M3	0,42	2.723.813	1.144.001	0,42		0,42	1.144.001	-	1.144.001	100
6	ESTRCTURA DE H° A° - VIGAS CUMBRERA	M3	1,04	2.928.009	3.045.129	1,04		1,04	3.045.129	-	3.045.129	100
7	ESTRCTURA DE H° A° - ENCADENADO DE H° A° - INFERIOR	M3	1,68	2.012.627	3.381.213	1,68		1,68	3.381.213	-	3.381.213	100
8	ESTRCTURA DE H° A° - ENCADENADO DE H° A° - SUPERIOR	M3	1,89	2.012.627	3.803.865	1,89		1,89	3.803.865	-	3.803.865	100
9	MURO DE NIVELACIÓN - DE 0,30 CM ARMADA	M2	16,04	232.307	3.726.204	16,04		16,04	3.726.204	-	3.726.204	100
10	RELLENO Y APISONADOS DE INTERIORES	M3	17,63	128.471	2.264.944	17,63		17,63	2.264.944	-	2.264.944	100
11	AISLACIÓN ASFALTICA - DE PAREDES	M2	46,1	60.685	2.797.579	46,1		46,10	2.797.579	-	2.797.579	100
12	MURO DE ELEVACIÓN - DE 0,15 PARA REVOCAR	M2	69,46	118.488	8.230.176	69,46		69,46	8.230.176	-	8.230.176	100
13	MURO DE ELEVACIÓN - DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES	M2	84,14	132.252	11.127.683	84,14		84,14	11.127.683	-	11.127.683	100
14	MURO DE ELEVACIÓN - ENVARILLADO SOBRE Y BAJO ABERTURAS 2 A 8 POR HILADAS (2 HILADAS)	ML	42	28.557	1.199.394	42		42	1.199.394	-	1.199.394	100
15	PILARES - 0,35 X 0,35 VISTO PARA CORREDOR	ML	10,4	179.216	1.863.846	10,4		10,4	1.863.846	-	1.863.846	100
16	TECHO - TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS EN MÁQUINA	M2	120	378.929	45.471.480	120		120	45.471.480	-	45.471.480	100
17	REVOQUE DE PARED - DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	139	41.890	5.822.710	139,00		139,00	5.822.710	-	5.822.710	100
18	REVOQUE - DE VIGA CUMBRERA, GALERÍA Y ENCADENADO DE H° A°	M2	50,29	43.548	2.190.029	50,29		50,29	2.190.029	-	2.190.029	100
19	REVOQUES - DE PILARES DE H° A°	M2	5,38	43.548	234.288	5,38		5,38	234.288	-	234.288	100
20	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES	M2	89,74	50.579	4.538.959	89,74		89,74	4.538.959	-	4.538.959	100
21	PISO DE BALDOSA CALCAREA	M2	89,74	92.515	8.302.296	0	89,74	4	-	8.302.296	8.302.296	100
22	ZÓCALO CALCAREO	ML	55,9	28.287	1.581.243	0	55,9	0	-	1.581.243	1.581.243	100
23	ABERTURA DE MADERA - PUERTA DE MADERA DE 0,80 X 2,10 -PLACA	UN.	2	909.596	1.819.192	1	1	2	909.596	909.596	1.819.192	100
24	DESMONTAJE Y/O COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	12,6	389.045	4.901.967	12,6		12,6	4.901.967	-	4.901.967	100
25	ABERTURA METÁLICA - PUERTA DE 1,10 X 2,10 DE 2 HOJAS	UN.	1	1.697.304	1.697.304	0,25	0,75	1	424.326	1.272.978	1.697.304	100

RC Servicios Generales
de Roberto C. Caballero Olmedo
RUC: 1482653 - 4

Arq. Laura Paniagua
RUC: 3.392.168-7

26	ABERTURA METÁLICA - PUERTA DE 0,80 X 2,10 DE 1 HOJA	M2	1	1.400.453	1.400.453	0,25	0,75	1	350.113	1.050.340	1.400.453	100
27	ALFEIZER DE VENTANAS - DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA)	ML	40,6	20.414	828.808	40,6		40,6	828.808	-	828.808	100
28	PINTURAS - DE PAREDES A LA CAL	M2	139	17.133	2.381.487	0	139	139	-	2.381.487	2.381.487	100
29	PINTURAS - DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	12,42	19.183	238.253	0	12,42	12,42	-	238.253	238.253	100
30	PINTURAS - DE VIGA CUMBRERA, GALERÍA, ENCADENADO Y PILARES A LA CAL	M2	50,29	17.299	869.967	0	50,29	0	-	869.967	869.967	100
31	PINTURAS - DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTÉTICA O CERÁMICO	M2	14,28	30.859	440.667	0	14,28	14,28	-	440.667	440.667	100
32	PINTURAS - DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	84,14	18.686	1.572.240	0	84,14	84,14	-	1.572.240	1.572.240	100
33	PINTURAS - DE TEJUELONES CON BARNIZ	M2	120	29.714	3.565.680	120		120	3.565.680	-	3.565.680	100
34	PINTURAS - DE ABERTURAS DE MADERAS CON BARNIZ	M2	5,67	27.651	156.781	0	5,67	5,67	-	156.781	156.781	100
35	REVESTIDO DE AZULEJOS	M2	6,09	102.568	624.639	6,09	0	6,09	624.639	-	624.639	100
36	VIDRIOS DOBLES	M2	12,6	172.052	2.167.855	12,6		12,6	2.167.855	-	2.167.855	100
37	SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE CANALETAS - DESAGUE PLUVIAL - CANALETA Y CAÑO DE BAJADA N° 26 - DESARROLLO 33 CM	ML	36,6	103.049	3.771.593	25	11,6	36,6	2.576.225	1.195.368	3.771.593	100
38	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	GL	1	4.263.287	4.263.287	0,907715	0,09	1,00	3.869.849	393.438	4.263.287	100
39	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS	GL	1	3.213.571	3.213.571	0	1	1	-	3.213.571	3.213.571	100
40	INSTALACIÓN SANITARIA - AGUA CORRIENTE	GL	1	505.809	505.809	1		1	505.809	-	505.809	100
41	DESAGUE CLOACAL (INCLUYE CÁMARA SÉPTICA Y POZO ABSORBENTE)	GL	1	6.116.132	6.116.132	1		1	6.116.132	-	6.116.132	100
42	PILETA DE COCINA CON GRIFERÍA	GL	1	752.101	752.101	0,8	0,20	1,00	601.681	150.420	752.101	100
43	LIMPIEZA FINAL	GL	93,74	5.895	552.597	0	93,74	93,74	-	552.597	552.597	100
	PRECIO TOTAL				**163.986.692**			0	139.103.769	**24.281.243**	**163.986.692**	**100**

DETALLE		
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	139.103.769
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	24.281.243
A.3	RETENCION EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO 5%	1.214.062
A.4	RETENCION EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO ACUMULADO	6.955.188
	MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO	**23.067.181**

RC Servicios Generales
de Roberto C. Caballero Olmedo
RUC: 1482653 - 4

Arq. Laura Paniagua
RUC: 3.392.168-7