ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Luque, a los 13 días del mes de Diciembre del año dos mil Veintitrés se procede a la recepción de insumos proveidas por la firma PAVINOMICO para la Municipalidad de Luque, según ***Contrato Nº 03/2023 "CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2022 CON ID Nº 415.141 – ADQUISCION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – 2023 – 2024 - . LOTE Nº 2"***
Conforme a lo recibido se tiene el siguiente cuadro comparativo:

NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0000861, 001-001-0000862, 001-001-0000863 001-001-0000864, 001-001-0000865, 001-001-0000866, 001-001-0000867, 001-001-0000868, 001-001-0000869

INSUMOS – LOTE Nº 2	Un.	RECEPCIONADO EN PLANTA
Piedra Triturada 5°	Ton	314,46

Al no existir ningún inconveniente en la recepción del mismo, así también en la calidad de las adquisiciones, recibido en tiempo y forma, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor, en total acuerdo con el representante de la firma **PAVINOMICO** y el **Funcionario Municipal**.

R. PAVINOMICO

PAVINOMICO
RUC N°3415508-2
Fernando de la Mora - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios

R. PLANTA ASFALTICA

PROCESADO

ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Luque, a los 13 días del mes de Diciembre del año dos mil Veintitrés se procede a la recepción de insumos proveidas por la firma PAVINOMICO para la Municipalidad de Luque, según ***Contrato Nº 03/2023 "CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 05/2022 CON ID Nº 415.141 – ADQUISCION DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – PLURIANUAL – 2023 – 2024 - . LOTE Nº 2"***

Conforme a lo recibido se tiene el siguiente cuadro comparativo:

NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0000870, 001-001-0000871, 001-001-0000872, 001-001-0000873, 001-001-0000874, 001-001-0000875, 001-001-0000876

INSUMOS – LOTE Nº 2	Un.	RECEPCIONADO EN PLANTA
Piedra Triturada 6°	Ton	253,56

Al no existir ningún inconveniente en la recepción del mismo, así también en la calidad de las adquisiciones, recibido en tiempo y forma, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor, en total acuerdo con el representante de la firma **PAVINOMICO** y el **Funcionario Municipal**.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE · PLANTA ASFALTICA · Dirección de Obras y Servicios

R. PAVINOMICO

PAVINOMICO
RUC N°3415508-2
Fernando de la Mora - Paraguay

R. PLANTA ASFALTICA

PROCESADO