3

COMAGRO

Importación y Comercio de
Maquinarias, Equipos, Suministros y otros Productos
para uso Industrial, Doméstico y Agrícola

CASA CENTRAL:
Avenida Eusebio Ayala c/Rca. Argentina N 3368
Tel: 556 450 / 556 451
E-mail: comagrosa@comagro.com.py
Web site: www.comagro.com.py

COPIA

Timbrado Nº 16012507
Inicio Validez: 10.11.2022
RUC:80013712-4
NOTA DE REMISION ELECTRONICA
001-001-0008529

, 20 de Agosto de 2024 — Ruc o CI del Destinatario: 80024191-6
Nombre o Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A — Código: 50002621
Direcc.Completa del Punto de Llegada: JOSE BERGES 516 ASUNCION
Direcc. Completa del Punto de Partida:

Fecha del Inicio del Traslado: 20.08.2024 — Fecha de Término del Traslado: 20.08.2024
Marca del Vehículo de Transporte: — Kms. estimados de Recorrido: 1
Nombre o Razón Social del Transportista: — Ruc o CI del Transportista: 4590793-5
Domicilio:
Nro. Registro Unico del Automotor: HGC645

Motivo del Traslado: — Comprobante: 3000693427

ARTICULO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD
209496	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE FUNDICION GRIS p/desagote de aguas residuales con resistencia a la abración caudal:45mma 55 a 60 l/s - Eficiencia min. a 45 mca:60% Potencia: 40a60HP. Marca:KSB. Procedencia:Francia.LPN ID434327	UN	1
209497	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE FUNDICION GRIS p/desagotede aguas residuales con resistencia a la abrasion caudal:50 a 55 l/s a 15mca - Eficiencia min. a 15 mca: 65% - Potencia:10a15HP. Marca:KSB. Procedencia:Francia. LPN ID434.327	UN	1

RECIBIDO 20-08-2024 Unidad de Administración de Materiales
CARLOS J. FERREIRA
Jefe Unidad Administrativa de Materiales
essap sa

Instr.Emb.:

AUTORIZACION — **Firma** — **Fecha**
ENTREGADO — **Firma** — **Fecha**
TOTAL 2

TRANSPORTE — **Firma** — **Fecha**
RECIBIDO — **Firma** — **Fecha**
PROCESAMIENTO
AUDITORIA

Consulte la validez de esta Nota Remisión Electrónica con el número de CDC impreso en https://ekuatia.set.gob.py/consulta

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

essap

GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte días del mes de agosto del año 2024, procedemos a la recepción de los siguientes materiales por parte de la Unidad de Administración de Materiales, dependiente de la Gerencia Administrativa, proveídos por la empresa proveedora "COMAGRO S.A.", según Nota de Remisión N°001-001-0008529, perteneciente a la Orden de Compra N°169/2024, Contrato N° 05/2024.

La Gerencia de Alcantarillado Sanitario da su conformidad con lo recepcionado, en su totalidad.

Los materiales recepcionados son:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	UNID	1	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE FUNDICION GRIS p/desagote de aguas residuales con resistencia a la abrasión, Caudal: 45mca 55 a 60l/s – Eficiencia mínima a 45mca: 60%, Potencia: 40 a 60HP.
5	UNID	1	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE FUNDICION GRIS p/desagote de aguas residuales con resistencia a la abrasión, Caudal: 50 a 55 l/s a 15mca – Eficiencia mínima a 15 mca: 65% - Potencia: 10 a 15HP.

Para lo que hubiere lugar,

.....

Gerencia de Alcantarillado Sanitario
ESSAP S.A.

Ing. Civil Tadeo Valdez
Gerente de Alcantarillado Sanitario
essapsa

24

ACTA N° 21/2.024
ACOMPAÑAMIENTO DE RECEPCIÓN – TOTAL

En la Ciudad de Asunción, siendo las 10:00 horas del día veinte de agosto del año dos mil veinticuatro, se constituyen funcionarios de la Auditoria Interna Institucional y la Dirección de Contabilidad General, en la Unidad de Administración de Materiales, dependiente de la Gerencia Administrativa de la ESSAP. S.A., sito sobre las calles Coronel Bóveda y Tte. Alejandro Monjes Viñas Cué, en cumplimiento al CIRCULAR PR N° 01/2023 emanada de la Presidencia del Directorio en fecha 11 de octubre de 2023, a los efectos de proceder al acompañamiento de la recepción del material proveído por la firma COMAGRO S.A., con RUC N° 80013712-4, conforme al Contrato N° 5/2024 – "ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS PARA CIUDADES DEL INTERIOR" AD REFERENDUM – ID N° 434.327

Se encuentran presentes en la recepción, los siguientes funcionarios:

NOMBRE Y APELLIDO	REPRESENTANTES DE
Lic. Romilio Alcaraz	Auditoría Interna Institucional
Lic. Francisco Torres	Auditoría Interna Institucional
Ing. Ulises Mena	Gerencia de Alcantarillado Sanitario
Sr. Carlos Ferreira	Unidad de Administración de Materiales - Gerencia Administrativa
C.P. Víctor Basabe	Dirección de Contabilidad General
Henry Bauer	Representante Comagro S.A.

Bienes recepcionados:

ÍTEM	CONTRATO N°	DESCRIPCION DEL MATERIAL	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	REMISION N°	CODIFICACION PROVISORIA N°	ORDEN DE COMPRA N°
1	5/2024	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE FUNDICIÓN GRIS PARA DESAGOTE DE AGUAS RESIDUALES CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN CAUDAL: 45 MCA 55 a 60 l/s – EFICIENCIA MÍNIMA A 45 MCA 60% - POTENCIA 40 HP A 60 HP	KSB	ALEMANIA	1 (una) Unidad	001-001-000	7803/00/00/608/00/13/0	169/2024
5	5/2024	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE FUNDICIÓN GRIS PARA DESAGOTE DE AGUAS RESIDUALES CON RESISTENCIA A LA ABRASIÓN CAUDAL: 50 MCA 55 a 15 l/s – EFICIENCIA MÍNIMA A 15 MCA 65% - POTENCIA 10 HP A 15 HP	KSB	ALEMANIA	1 (una) Unidad	001-001-000	7803/00/00/608/00/14/0	169/2024

Lugar de Recepción: Unidad de Administración de Materiales – Gerencia Administrativa.
Administrador de Contrato: Gerencia de Alcantarillado Sanitario

Lic. Romilio Alcaraz
Jefe Unidad de Auditoría de Gestión
essap

C.P. VICTOR A. BASABE T.
JEFE UNIDAD PATRIMONIO Y RENDIC. DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GRAL.
essap

CARLOS J. FERREIRA
Jefe Unidad Administración

COMAGRO S.A.

25

Observación: El acompañamiento realizado por la Auditoria Interna Institucional se realiza a fin de corroborar las cantidades recepcionadas, no implica conformidad ni aceptación de los bienes detallados, debido a que la recepción provisoria y/o final de los bienes es de exclusiva potestad y responsabilidad del Administrador del Contrato.

Conforme a la Orden de Compra N° 169/2024 de fecha 20 de marzo de 2024, la misma cuenta con retrasos de entrega de los equipos por parte del proveedor ya que el plazo de entrega especifica 120 días calendario a partir de la recepción de la O.C. (fecha tope de entrega: 18 de julio del 2024)

En prueba de conformidad, firman los funcionarios intervinientes previa lectura y ratificación de la presente acta y para lo que hubiere lugar, en (5) cinco ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en fecha y lugares indicados más arriba.

Se adjuntan:

- Nota de Remisión N° 001-001-0008529
- Acta de Recepción Provisoria N° 046/2024
- Orden de Compra N° 169/2024
- Contrato N° 5/2024

Lic. Romilio Alcaraz
Jefe Unidad de Auditoría de Gestión
essap

C.P. VICTOR A. BASABE T.
JEFE UNIDAD PATRIMONIO Y REND. DE CUENTAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GRAL.
essap

Ing. Ulises Meza

CARLOS J. FERREIRA
Jefe Unidad Administración de Materiales
essap sa

COMAGRO S.A.