Planta: Capiatá KM 21 Ruta 2 Mcal Estigarribia c/ Rojas Cañada.

PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Telf.: 021-3269946 / 0981-470658 0983-707682

CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CERTIFICADO N° 1

FECHA 14/12/2022

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DENOMINADO ZONA 13" Contratación Directa N°30/2022 ID N°421.274

PERIODO DEL CERTIFICADO

EMPRESA CONTRATISTA:

DEL 15/11/2022 AL 13/12/2022

CONTRATANTE: Municipalidad de Itáugua.-

MONTO TOTAL DEL CONTRATO : Gs. 155.722.100

% DE AVANCE ACUMULADO HASTA PRESENTE CERTIFICADO: 50%

	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	SEGÚN CONTRATO			CANTIDADES CERTIFICADAS		MONTOS CERTIFICADOS	
				CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	SUB - TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ANTERIOR	PRESENTE
1		Levantamiento planimétrico	Metro lineal	142	2.800	397.600	0,00	142	0	397.600
2		Nivelación y compactación	Metro lineal	142	4.500	639.000	0,00	142	0	639.000
3		Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	284	26.000	7.384.000	0,00	170,40	0	4.430.400
4		Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	284	9.000	2.556.000	0,00	170,40	0	1.533.600
5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	170	26.000	4.420.000	0,00	102,00	0	2.652.000
6		Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	852	34.000	28.968.000	0,00	511,20	0	17.380.800
7		Compactación de empedrado	Metros cuadrados	852	2.800	2.385.600	0,00	511,20	0	1.431.360
8		Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	852	4.300	3.663.600	0,00	511,20	0	2.198.160
9		Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	740.000	740.000	0,00	0,00	0	0
10		Limpieza final	Metro lineal	142	2.800	397.600	0,00	0,00	0	0
11		Levantamiento planimétrico	Metro lineal	38	2.800	106.400	0,00	0,00	0	0
12		Nivelación y compactación	Metro lineal	38	4.500	171.000	0,00	0,00	0	0
13		Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	76	26.000	1.976.000	0,00	0,00	0	0
14		Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	76	9.000	684.000	0,00	0,00	0	0
15		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	61	26.000	1.586.000	0,00	0,00	0	0
16		Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	304	34.000	10.336.000	0,00	0,00	0	0
17		Compactación de empedrado	Metros cuadrados	304	2.800	851.200	0,00	0,00	0	0
18		Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	304	4.300	1.307.200	0,00	0,00	0	0
19		Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	740.000	740.000	0,00	0,00	0	0
20		Limpieza final	Metro lineal	38	2.800	106.400	0,00	0,00	0	0

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Ing. Eduardo Causarano
Fiscal de Obras
Reg. M.T.P.C. N° 2542

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC 1.256450-8

21		Levantamiento planimétrico	Metro lineal	175	2.800	490.000	0,00	175	0	490.000
22		Nivelación y compactación	Metro lineal	175	4.500	787.500	0,00	175	0	787.500
23		Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	350	26.000	9.100.000	0,00	350	0	9.100.000
24		Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	350	9.000	3.150.000	0,00	350	0	3.150.000
25		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	140	26.000	3.640.000	0,00	140	0	3.640.000
26		Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	700	34.000	23.800.000	0,00	700	0	23.800.000
27		Compactación de empedrado	Metros cuadrados	700	2.800	1.960.000	0,00	700	0	1.960.000
28		Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	700	4.300	3.010.000	0,00	700	0	3.010.000
29		Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	740.000	740.000	0,00	1	0	740.000
30		Limpieza final	Metro lineal	175	2.800	490.000	0,00	0,00	0	0
31		Levantamiento planimétrico	Metro lineal	95	2.800	266.000	0,00	0,00	0	0
32		Nivelación y compactación	Metro lineal	95	4.500	427.500	0,00	0,00	0	0
33		Elaboración de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	190	26.000	4.940.000	0,00	0,00	0	0
34		Colocación de cordones de H°A°	Metro lineal	190	9.000	1.710.000	0,00	0,00	0	0
35		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	133	26.000	3.458.000	0,00	0,00	0	0
36		Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	665	34.000	22.610.000	0,00	0,00	0	0
37		Compactación de empedrado	Metros cuadrados	665	2.800	1.862.000	0,00	0,00	0	0
38		Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	665	4.300	2.859.500	0,00	0,00	0	0
39		Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	740.000	740.000	0,00	0,00	0	0
40		Limpieza final	Metro lineal	95	2.800	266.000	0,00	0,00	0	0
					Precio Total	**155.722.100**			**0**	**77.340.420**
						MONTO TOTAL ACUMULADO CERTIFICADO ANTERIOR				**77.340.420**
						DESCUENTO FONDO DE REPARO 5%				**3.867.021**
						MONTO NETO A PAGAR PRESENTE CERTIFICADO				**73.473.399**

TOTAL DEL CERTIFICADO N° 01	**73.473.399**

0,50

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. Eduardo Causarano
Fiscal de Obras
Reg. M.O.P.C. N° 2542

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8