UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
RECTORADO

ORDEN DE INICIO- AMPLIACIÓN

Encarnación, 15 de julio de 2024

Señor
Arq. Fabio López Curtido
Encarnación
PRESENTE

REF: Contrato de la Adenda N°2 de fecha 03 de junio de 2024 para la: "Construcción en el Campus y Filial de Capitán Meza de la Universidad Nacional de Itapúa Plurianual 2023 - 2024" ID 427.685 Lote II Cerramiento Perimetral en Campus

N.º 02 ORDEN DE INICIO

Nos dirigimos a usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre vuestra empresa y la Contratante Universidad Nacional de Itapúa para la ampliación de ejecución de la obra: "Construcción en el Campus y Filial de Capitán Meza de la Universidad Nacional de Itapúa Plurianual 2023 - 2024"

De acuerdo a la Cláusula N.º 03 del contrato de referencia, por medio de la presente se imparte la ORDEN DE INICIO con un **plazo de ejecución de 29 días calendario**.

Se establece como fecha de **inicio del plazo de ejecución de la obra el día 16 de julio del año 2024**

Sin otro particular, nos despedimos de ustedes atentamente.

.....
Lic. Liz Genez
Técnico Administradora de Contrato

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Dirección de Infraestructura y Obras Encarnación - Itapúa

.....
Arq. Myriam Morínigo
Directora de Infraestructura y Obras

.....
Acuse de recibo
Empresa Contratista: Arq. Fabio López Curtido
Nombre: Fabio Armando López Curtido
C.I.N°: 4112425
Fecha: 15-07-2024
Hora: 09:45 hs

Arq. Fabio López
RUC: 4112425-1