NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 07 julio de 2022

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADO Y PUENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA"
CONTRATO Nº 158/2021

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADO Y PUENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" del **CONTRATO Nº 158/2021,** de la empresa RBA Arquitectura y Construcciones, representado por el Sr. Reinaldo Blanco Aquino.
Siendo el monto del certificado:

Total, Certificado Nº 4	**62.927.680**
Descuento Anticipo 15%	9.439.152
[redacted]	

CERTIFICADO N.º 4	Monto neto del certificado básico n° 4
GUARANIES	53.488.528

Avance del mes: 16%

Avance de la Obra: 73%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de obra
Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO

CORDILLERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 07 de julio de 2022

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

""CONSTRUCCIONES VARIOS DE EMPEDRADO Y PUENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
CONTRATO Nº 158/2021

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 158/2021de la empresa de la empresa RBA Arquitectura y Construcciones, representado por el Sr. Reinaldo Blanco Aquino

Avance del mes: 16%

Avance de la Obra: 73%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de obra
Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera