COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Salto del Guaira - Canindeyu, 20 de AGOSTO 2024

Señor
HECTOR FABIÁN MORÁN SPEJEYS.
Intendente – Municipalidad de Salto del Guaira.
Presente

OBJETO: DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO

De mi mayor consideración,

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del **FONDO DE REPARO** correspondiente al **Contrato 11/2024 "CONSTRUCCION DE 3 SALAS DE AULAS EN EL COLEGIO JOSE ASUNCION FLORES (CANINDEYU)"** por la suma de **GUARANÍES VEINTE Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE (24.877.857).-**

Adjuntamos:

- Certificado de Retención de Fondo de Reparo

VALOR BRUTO	24.877.857
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	
RETENCION IVA 30%	
TOTAL NETO	**24.877.857**

Sin otro particular, aprovecho a la ocasión para saludarle muy atentamente. –

COPCI S.A.
CONSTRUCTORA & ASOCIADOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

.....
Juan Bautista Pérez Rolón
Representante Legal
C.I. N° 4.488.842

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia
EXP Nº 1856
FECHA 20 08 24 HORA 09 45
CANT HOJAS 01
NUMERO DE CEL:
Hilda I
FIRMA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

51 años SALTOS DEL GUAIRÁ

MI COMPROMISO ES CONTIGO

Saltos del Guairá, 22 de AGOSTO del 2024

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de "**CONSTRUCCION DE 3 SALAS DE AULAS COLEGIO JOSE ASUNCION FLORES (CANINDEYU)**con ID: N.º 436.025 Contrato N.º 11/2024, adjudicada a COPCI SA

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Ing. Lucas González
Dpto. Obras

Dirección de Obras/Fiscalización

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION DE 3 SALAS DE AULAS COLEGIO JOSE ASUNCION FLORES (CANINDEYU)

UBICACIÓN: COLONIA NACIONAL CANINDEYU

ID NRO: 436.025

CONTRATO NRO: 11/2024

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: EMPRESA COPCI S.A

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago del Fondo de Reparo que se especifica en la planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Begado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Ing. Lucas González
Dpto. Obras

SALTOS DEL GUAIRÁ 22 DE AGOSTO DE 2.024