Tel: + 595 21 492 242
Fax: + 595 21 493 665
comercial@bdo.com.py
www.bdo.com.py

BDO Auditores Consultores
Avda. Aviadores del Chaco 2050
WTC, Torre 4, Piso 15
Asunción, Paraguay

Nota HIS N° 53/2021

1 de abril de 2022

Señor
Ing. Klaus Pistilli, Director General de Gobierno Electrónico
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)

Presente

Ref.: CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALUD (HIS) EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
CONTRATO N° 36/2020

Por la presente, tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con el objetivo de realizar la entrega de los siguientes cronogramas actualizados del Plan de Trabajo -versión 02-, correspondiente al contrato de referencia.

- **Cronograma de Hitos actualizado -versión 04-**
- **Cronograma Detallado actualizado -versión 05-**

Dichas actualizaciones se basan principalmente en los resultados de los diagnósticos sobre la situación actual de los Establecimientos de Salud, realizados en los meses de febrero y marzo del presente año, junto con otros aspectos que usualmente mencionamos en nuestros informes semanales y mensuales.

Cabe mencionar que los cambios al **Cronograma Detallado -versión 05-** corresponden a tres (3) establecimientos "HR Fuerte Olimpo - USF Ko-eroy - USF Santo Domingo", para los que ajustamos las fechas de inicio y fin. Con relación al **Cronograma de Hitos -versión 04-** se ajusta la cantidad de establecimientos cerrados con Fase 4 para los informes bimensuales del mes de abril y junio del presente año. Deseamos destacar que estas actualizaciones no alteran nuestra solicitud de ampliación de plazo de dos (2) meses que hemos realizado en nuestra Nota HIS N° 47/2021.

Sin otro particular, le saludamos cordialmente.

Oscar Guillén
Socio

Anexamos a la presente, las siguientes documentaciones:
- **Anexo 1: Cronograma de Hitos -versión 04-**
- **Anexo 2: Cronograma Detallado -versión 05-**

BDO Auditores Consultores, una sociedad simple paraguaya, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

CRONOGRAMA DE HITOS

CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SALUD (HIS) EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

CONTRATO 36/2020

Versión 04

Nº	Descripción de Hitos	Fecha	2020	2021					2022						
			Dic	Ag	Sept	Oct	Nov	Dic	En	Febr	Mzo	Abr	My	Jun	Jul
1	Presentación Plan de Trabajo	22/12/2020													
2	11 Establecimientos de Salud con Fase 4 culminados.	29/10/2021													
3	28 Establecimientos de Salud con Fase 4 culminadas, sumando asi 39.	30/12/2021													
4	**Informe de Término Medio**	22/02/2022													
5	25 Establecimientos de Salud con Fase 4 culminadas, sumando asi 64.	28/02/2022													
6	26 Establecimientos de Salud con Fase 4 culminadas, sumando asi 90.	29/04/2022													
7	20 Establecimientos de Salud con Fase 4 culminadas, sumando asi 110.	22/06/2022													
8	**Presentación del Informe final**	20/07/2022													

Obs.: Las fechas y los establecimientos están sujetos a modificación, conforme a los riesgos de fuerza mayor que puedan presentarse.

CRONOGRAMA DETALLADO POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Versión 05

Nº	REGIÓN SANITARIA	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	Establecimiento	SIH	Fase 2 y Fase 3		Fase 4	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	ESTADO
					Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin											
1	REGIÓN III - COORDILLERA	REGIONAL	Caacupé	SI	18-10-21	19-11-21	19-11-21			2								Culminado 2
2	REGIÓN III - COORDILLERA	USF	USF- Cabañas I		18-10-21	19-11-21	19-11-21			2								Culminado 2
3	REGIÓN III - COORDILLERA	USF	USF- Aquino Cañada		18-10-21	19-11-21	19-11-21			2								Culminado 2
4	REGIÓN III - COORDILLERA	DISTRITAL	Tobatí	SI	18-10-21	19-11-21	19-11-21			2								Culminado 2
5	REGIÓN III - COORDILLERA	DISTRITAL	Altos	SI	18-10-21	19-11-21	19-11-21			2								Culminado 2
6	REGIÓN III - COORDILLERA	DISTRITAL	Eusebio Ayala	SI	10-01-22	11-02-22	18-02-22						2					Culminado 3
7	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	REGIONAL	Coronel Oviedo	SI	16-08-21	16-09-21	23-09-21	1										Culminado 1
8	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	USF	USF- Potrero Ubaldina		16-08-21	16-09-21	22-09-21	1										Culminado 1
9	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	USF	USF- Caygua Cocue		16-08-21	16-09-21	24-09-21	1										Culminado 1
10	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	DISTRITAL	Caaguazú		25-10-21	26-11-21	26-11-21			1								Culminado 2
11	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	USF	USF- Potrero Guayaki		25-10-21	26-11-21	26-11-21			1								Culminado 2
12	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	USF	USF- Cambay		25-10-21	26-11-21	26-11-21			1								Culminado 2
13	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	DISTRITAL	Dr. Juan Manuel Frutos		29-11-21	07-01-22	14-01-22				1							Culminado 3
14	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	USF	USF- Jose Domingo Ocampos		10-01-22	11-02-22	18-02-22						1					Culminado 3
15	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	USF	USF- Torin		10-01-22	11-02-22	18-02-22						1					Culminado 3
16	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	DISTRITAL	Yhú		10-01-22	11-02-22	18-02-22						1					Culminado 3
17	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	DISTRITAL	Repatriación		01-03-22	01-04-22	08-04-22							6				En Proceso
18	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	USF	USF- Arroyito Chacore		01-03-22	01-04-22	08-04-22							6				En Proceso
19	REGIÓN V - CAAGUAZÚ	USF	USF- Irrazabal (2da Línea)		01-03-22	01-04-22	08-04-22							6				En Proceso
20	REGIÓN IX - PARAGUARÍ	REGIONAL	Paraguari	SI	22-11-21	30-12-21	29-12-21				2							Culminado 2
21	REGIÓN IX - PARAGUARÍ	USF	USF- Ñuati		22-11-21	30-12-21	29-12-21				2							Culminado 2
22	REGIÓN IX - PARAGUARÍ	DISTRITAL	Quiindy		22-11-21	30-12-21	29-12-21				2							Culminado 2
23	REGIÓN IX - PARAGUARÍ	DISTRITAL	Carapeguá	SI	22-11-21	30-12-21	29-12-21				3							Culminado 2
24	REGIÓN IX - PARAGUARÍ	DISTRITAL	Ybycui		22-11-21	30-12-21	29-12-21				3							Culminado 2
25	REGIÓN IX - PARAGUARÍ	DISTRITAL	La Colmena		22-11-21	30-12-21	29-12-21				3							Culminado 2
26	REGIÓN VIII - MISIONES	REGIONAL	San Juan Bautista	SI	10-01-22	11-02-22	18-02-22						3					Culminado 3
27	REGIÓN VIII - MISIONES	DISTRITAL	San Ignacio	SI	10-01-22	11-02-22	18-02-22						3					Culminado 3
28	REGIÓN VIII - MISIONES	DISTRITAL	Santa Rosa	SI	10-01-22	11-02-22	18-02-22						3					Culminado 3
29	REGIÓN II - SAN PEDRO	REGIONAL	San Pedro del Ycuamandyu	SI	20-09-21	22-10-21	27-10-21		1									Culminado 1
30	REGIÓN II - SAN PEDRO	DISTRITAL	San Estanislao	SI	17-01-22	18-02-22	25-02-22						5					Culminado 3
31	REGIÓN II - SAN PEDRO	GENERAL	Santa Rosa del Aguaray	SI	13-12-21	14-01-22	21-01-22					5						Culminado 3
32	REGIÓN II - SAN PEDRO	DISTRITAL	Gral Aquino	SI	17-01-22	18-02-22	25-02-22						5					Culminado 3

CRONOGRAMA DETALLADO POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Versión 05

Nº	REGIÓN SANITARIA	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	Establecimiento	SIH	Fase 2 y Fase 3		Fase 4	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	ESTADO
					Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin											
33	REGIÓN XIII - AMAMBAY	REGIONAL	Pedro Juan Caballero	SI	04-10-21	05-11-21	05-11-21			4								Culminado 2
34	REGIÓN XIII - AMAMBAY	DISTRITAL	Bella Vista Norte		08-11-21	11-12-21	11-12-21				4							Culminado 2
35	REGIÓN XIII - AMAMBAY	DISTRITAL	Capitán Bado		13-12-21	21-01-22	28-01-22					4						Culminado 3
36	REGIÓN XVI - BOQUERÓN	REGIONAL	Mcal. Estigarribia	SI	04-10-21	05-11-21	05-11-21			6								Culminado 2
37	REGIÓN XVI - BOQUERÓN	MATERNO INFANTIL	Villa Choferes del Chaco		04-10-21	05-11-21	05-11-21			6								Culminado 2
38	REGIÓN XV - PTE. HAYES	REGIONAL	Villa Hayes	SI	13-12-21	14-01-22	21-01-22					6						Culminado 3
39	REGIÓN XV - PTE. HAYES	DISTRITAL	Jose Falcon		13-12-21	14-01-22	21-01-22					6						Culminado 3
40	REGIÓN XV - PTE. HAYES	USF	USF- Pai Roberto		13-12-21	14-01-22	21-01-22					6						Culminado 3
41	REGIÓN XV - PTE. HAYES	USF	USF- Ciudad Nueva		13-12-21	14-01-22	21-01-22					6						Culminado 3
42	REGIÓN XV - PTE. HAYES	USF	USF- Rio Verde		13-12-21	14-01-22	21-01-22					6						Culminado 3
43	REGIÓN I - CONCEPCIÓN	REGIONAL	Concepción	SI	08-11-21	10-12-21	10-12-21				5							Culminado 2
44	REGIÓN I - CONCEPCIÓN	DISTRITAL	Horqueta		08-11-21	10-12-21	10-12-21				5							Culminado 2
45	REGIÓN I - CONCEPCIÓN	USF	USF- Arroyito (Ruta 5)		07-03-22	08-04-22	15-04-22								4			En Proceso
46	REGIÓN I - CONCEPCIÓN	USF	USF- Primavera		07-03-22	08-04-22	15-04-22								4			En Proceso
47	REGIÓN I - CONCEPCIÓN	USF	USF- Cuero Fresco		07-03-22	08-04-22	15-04-22								4			En Proceso
48	REGIÓN XVII - ALTO PARAGUAY	REGIONAL	Fuerte Olimpo	Si	02-03-22	05-04-22	08-04-22							5				En Proceso
49	REGIÓN VII - ITAPÚA	REGIONAL	Encarnación	SI	14-02-22	18-03-22	25-03-22							3				Culminado 4
50	REGIÓN VII - ITAPÚA	DISTRITAL	Coronel Bogado	SI	13-09-21	15-10-21	21-10-21		3									Culminado 1
51	REGIÓN VII - ITAPÚA	DISTRITAL	San Pedro del Paraná	SI	13-09-21	15-10-21	19-10-21		3									Culminado 1
52	REGIÓN VII - ITAPÚA	DISTRITAL	Fram		13-09-21	15-10-21	20-10-21		3									Culminado 1
53	REGIÓN VII - ITAPÚA	DISTRITAL	Tomás Romero Pereira		21-03-22	26-04-22	29-04-22								3			En Proceso
54	REGIÓN VII - ITAPÚA	MATERNO INFANTIL	Hohenau	SI	21-02-22	25-03-22	31-03-22							3				En Proceso
55	REGIÓN VII - ITAPÚA	DISTRITAL	Natalio KM 10		28-03-22	06-05-22	13-05-22								3			En Proceso
56	REGIÓN VI - CAAZAPÁ	REGIONAL	Caazapá	SI	30-08-21	01-10-21	13-10-21	6										Culminado 1
57	REGIÓN VI - CAAZAPÁ	DISTRITAL	San Juan Nepomuceno		24-01-22	25-02-22	04-03-22						4					Culminado 4
58	REGIÓN VI - CAAZAPÁ	DISTRITAL	Yuty	SI	31-01-22	04-03-22	11-03-22						4					Culminado 4
59	REGIÓN XIV - CANINDEYÚ	REGIONAL	Salto del Guairá		04-04-22	11-05-22	13-05-22									5		A Iniciar
60	REGIÓN XIV - CANINDEYÚ	DISTRITAL	Curuguaty		18-04-22	20-05-22	27-05-22									5		A Iniciar
61	REGIÓN XIV - CANINDEYÚ	USF Reemplazada	USF- Nueva Esperanza		04-04-22	11-05-22	13-05-22									5		A Iniciar

CRONOGRAMA DETALLADO POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Versión 05

Nº	REGIÓN SANITARIA	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	Establecimiento	SIH	Fase 2 y Fase 3		Fase 4	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	ESTADO
					Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin											
62	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	REGIONAL	Ciudad del Este	SI	14-02-22	18-03-22	25-03-22							1				Culminado 4
63	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	USF	USF- Km 7 Monday		14-02-22	18-03-22	25-03-22							1				Culminado 4
64	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	USF	USF- Ciudad Nueva		14-02-22	18-03-22	25-03-22							1				Culminado 4
65	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	DISTRITAL	Pdte. Franco	SI	21-02-22	25-03-22	01-04-22							1				En Proceso
66	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	DISTRITAL	Hernandarias		21-03-22	26-04-22	29-04-22								1			En Proceso
67	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	USF	USF- Villa San Francisco		21-03-22	26-04-22	29-04-22								1			En Proceso
68	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	USF	USF- Paso Ita		21-03-22	26-04-22	29-04-22								1			En Proceso
69	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	DISTRITAL	Minga Guazú		25-04-22	27-05-22	31-05-22									1		A Iniciar
70	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	DISTRITAL	Santa Rita		02-05-22	03-06-22	10-06-22										1	A Iniciar
71	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	USF	USF- Ko-Eroy		25-04-22	27-05-22	31-05-22									1		A Iniciar
72	REGIÓN X - ALTO PARANÁ	USF	USF- Mallorquin II		25-04-22	27-05-22	31-05-22									1		A Iniciar
73	REGIÓN XII - ÑEEMBUCÚ	REGIONAL	Pilar	SI	18-10-21	19-11-21	19-11-21			3								Culminado 2
74	REGIÓN XII - ÑEEMBUCÚ	USF Reemplazada	USF- Crucecita		18-10-21	19-11-21	19-11-21			3								Culminado 2
75	REGIÓN XII - ÑEEMBUCÚ	USF Reemplazada	USF- Barrio Puerto Nuevo		18-10-21	19-11-21	19-11-21			3								Culminado 2
76	REGIÓN XII - ÑEEMBUCÚ	DISTRITAL	Alberdi		08-11-21	10-12-21	10-12-21				6							Culminado 2
77	REGIÓN XII - ÑEEMBUCÚ	USF	USF- Ytororo		18-10-21	19-11-21	19-11-21			3								Culminado 2
78	REGIÓN XII - ÑEEMBUCÚ	USF Reemplazada	USF- Barrio Villa Parque (Centro)		18-10-21	19-11-21	19-11-21			3								Culminado 2
79	REGIÓN XII - ÑEEMBUCÚ	USF Reemplazada	USF- Barrio Obrero I		18-10-21	19-11-21	19-11-21			3								Culminado 2
80	REGIÓN XII - ÑEEMBUCÚ	USF	USF- San Jose		18-10-21	19-11-21	19-11-21			3								Culminado 2
81	REGIÓN XI - CENTRAL	GENERAL	San Lorenzo		06-09-21	08-10-21	14-10-21		2									Culminado 1
82	REGIÓN XI - CENTRAL	GENERAL	Acosta Ñu	SI	13-09-21	15-10-21	20-10-21		2									Culminado 1
83	REGIÓN XI - CENTRAL	DISTRITAL	Capiatá		06-09-21	08-10-21	13-10-21		2									Culminado 1
84	REGIÓN XI - CENTRAL	DISTRITAL	Areguá		14-02-22	18-03-22	25-03-22							2				Culminado 4
85	REGIÓN XI - CENTRAL	GENERAL	Luque	Si	21-02-22	25-03-22	04-04-22							2				En Proceso
86	REGIÓN XI - CENTRAL	DISTRITAL	Itaugua		21-03-22	26-04-22	29-04-22								2			En Proceso
87	REGIÓN XI - CENTRAL	DISTRITAL	Ñemby		25-04-22	27-05-22	31-05-22									2		A Iniciar
88	REGIÓN XI - CENTRAL	DISTRITAL	Itá		28-03-22	04-05-22	06-05-22								2			En Proceso
89	REGIÓN XI - CENTRAL	DISTRITAL	Villeta		02-05-22	03-06-22	10-06-22										2	A Iniciar
90	REGIÓN XI - CENTRAL	MATERNO INFANTIL	Fdo. de la Mora		04-04-22	11-05-22	13-05-22									4		A Iniciar
91	REGIÓN XI - CENTRAL	USF	USF- Santo Domingo (Lambare)		04-04-22	11-05-22	13-05-22									4		A Iniciar
92	REGIÓN XI - CENTRAL	USF	USF- Tesai Rekavo (San Lorenzo)		04-04-22	11-05-22	13-05-22									4		A Iniciar
93	REGIÓN XI - CENTRAL	USF Reemplazada	USF- Marquetalia (San Lorenzo)		04-04-22	11-05-22	13-05-22									4		A Iniciar
94	REGIÓN XI - CENTRAL	USF	USF- Valle Pucú (Areguá)		14-02-22	18-03-22	25-03-22							2				Culminado 4
95	REGIÓN XI - CENTRAL	USF Reemplazada	USF- Barrio Molino (Luque)	SI	21-02-22	25-03-22	04-04-22							2				En Proceso

CRONOGRAMA DETALLADO POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Versión 05

Nº	REGIÓN SANITARIA	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	Establecimiento	SIH	Fase 2 y Fase 3		Fase 4	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	ESTADO
					Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Fin											
96	REGIÓN XI - CENTRAL	USF	USF- Rojas Cañada (Capiata)		21-03-22	26-04-22	29-04-22								2			En Proceso
97	REGIÓN XI - CENTRAL	USF	USF- Miraflores (San Lorenzo)		04-04-22	11-05-22	13-05-22									4		A Iniciar
98	REGIÓN XI - CENTRAL	USF Reemplazada	USF- Cumbarity (Villeta)		02-05-22	03-06-22	10-06-22										2	A Iniciar
99	REGIÓN XI - CENTRAL	USF Reemplazada	USF- 29 de setiembre II (Villa Elisa)		25-04-22	27-05-22	31-05-22									2		A Iniciar
100	REGIÓN XI - CENTRAL	USF Reemplazada	USF- Lomai (Guarambare)		02-05-22	03-06-22	10-06-22										2	A Iniciar
101	REGIÓN XI - CENTRAL	USF Reemplazada	USF- Pindolo (Aregua)		14-02-22	18-03-22	25-03-22							2				Culminado 4
102	REGIÓN XI - CENTRAL	USF	USF- Achucarro I (San Antonio)		02-05-22	03-06-22	10-06-22										2	A Iniciar
103	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF	USF- Santa Ana - Santa Rosa		17-01-22	18-02-22	25-02-22						6					Culminado 3
104	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF Reemplazada	USF- Nº 11 - Republicano I		17-01-22	18-02-22	25-02-22						6					Culminado 3
105	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF	USF- Camsat - San Felipe y Santiago		17-01-22	18-02-22	25-02-22						6					Culminado 3
106	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF Reemplazada	USF- Perpetuo Socorro I		17-01-22	18-02-22	25-02-22						6					Culminado 3
107	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF Reemplazada	USF- Zeballos Cue II		17-01-22	18-02-22	25-02-22						6					Culminado 3
108	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF Reemplazada	USF- Zeballos Cue I		17-01-22	18-02-22	25-02-22						6					Culminado 3
109	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF	USF- Hosp. Clinicas I		17-01-22	18-02-22	25-02-22						6					Culminado 3
110	REGIÓN XVIII - CAPITAL	USF	USF- Cansat San Miguel		17-01-22	18-02-22	25-02-22						6					Culminado 3

Obs.: PP: Promedio de Pacientes C: Cuadrilla
CP: Cantidad de Personas USF: Unidad de Salud Familiar
Fechas pintadas en verde, son los Establecimientos culminados.
Culminado 1: Entregado en el 1er. Informe Bimensual
Culminado 2: Entregado en el 2do. Informe Bimensual
Culminado 3: A entregar en el 3er. Informe Bimensual
Culminado 4: A entregar en el 4to. Informe Bimensual

Cuadrilla 1	Cuadrilla 2
Cuadrilla 3	Cuadrilla 4
Cuadrilla 5	Cuadrilla 6