datasystems
SAECA

Asunción, 05 de julio de 2019

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
MESA DE ENTRADA
005162
EXP. Nº: 05 JUL 2019
FECHA:
FOJAS: 4 + 5 CD HORA: 12:31

Emilce Diana Godoy Núñez
Mesa de Entrada
DNCP

Señor
Carlos Godoy
Jefe Mesa de Entrada
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Ref.: Contrato N° 03/2019 "Servicio de Digitalización de Documentos" LCO N° 09/2018.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. a los efectos de hacer referencia a la entrega en fecha del Acta de Recepción del Entregable N° 4 que consta de 5 Cds y un Informe de Avance con todo el trabajo realizado y detallado hasta la fecha.

Con un saludo cordial, nos despedimos atentamente.

Hugo Gimenez
Representante Legal
Data Systems S.A.E.C.A.
datasystems
SAECA

datasystems S A E C A

ACTA

RECEPCIÓN DEL ENTREGABLE N° 4

CLIENTE
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP)

NOMBRE DEL PROYECTO
SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS

Motivo
Se da por aceptada la recepción del Entregable, en relación a los **SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS** por parte de DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. para la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), de acuerdo a lo establecido en el Pliego de bases y condiciones de la LCO N° 09/2018 y el Contrato 03/2019, firmado entre las partes.

Los siguientes datos son presentados al cliente para su análisis y recepción	
Item	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
1	161.590 paginas/imágenes digitalizadas disponibles para entrega.
2	Informe de avance

GERENTE DEL PROYECTO	PREPARADO POR	FECHA
Alejandra Doldan	Luis Ferreira	05/07/2019

FIRMAS AUTORIZADAS PARA LA RECEPCIÓN		
FIRMA	datasystems S.A.E.C.A.	
NOMBRE Y APELLIDO	Hugo Enrique Giménez Aguiar	
ORGANIZACION	Data Systems S.A.E.C.A.	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
FECHA	05/07/2019	05/07/2019

datasystems

Informe de Avance de Proyecto - IAP

Cliente:	DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS		
Proyecto:	DNCP		
Líder del Proyecto Datasystems –	Luis Ferreira	Área	Digitalización
Nombre contraparte	Carlos Godoy		
Periodo del informe:	Desde 05/06//2019	hasta	02/07/2019
Fecha de presentación:	05/07/2019		

1. **Situación del Proyecto**

El alcance del proyecto es de 384.615 de páginas como mínimo y 770.000 paginas como máximo. De las cuales se detalla lo siguiente:

- Cantidad de páginas en procesos digitales **437.146 páginas.**
- Cantidad de documentos en estado "Verificado" (que hayan pasado por los 5 procesos): **11.267 archivos que dan un total de 161.590 páginas** para ser entregadas.
- Cantidad de páginas en procesos digitales 437.146.
- Cantidad de páginas ya escaneadas, a ser procesadas **177.060.** Al iniciar el procesamiento de estas imágenes, el número de páginas se suma a las páginas en procesos digitales, **quedando aproximadamente en 614.206 páginas hasta la fecha.**

2. **Cronogramas**

2.1.Avance del periodo actual

Realizado:

- 05/06/2019 al 02/07/2019 – Continua el preparado, reagrupado y escaneo de documentos.
- 05/06/2019 al 02/07/2019 - se Continúa realizando los procesos digitales: control de calidad, indexación y verificación.

Pendiente:

- Transferir los documentos a medida de que son escaneados y continuar con los procesos digitales correspondientes.

3. **Problemas y Direccionamiento**

Problemas	Decisión / Acción	Responsable / Institución
Problemas a la hora de preparar los documentos, en algunos casos los mismos no se identifican fácilmente y en otros casos existen documentos que vienen desordenados y afectan en el preparado.	Se intenta determinar si los documentos pertenecen al tipo de documento solicitado, siempre consultado a la persona encargada en el área, de modo a no tomar una decisión sin previa consulta.	Data Systems S.A.E.C.A.

datasystems

4. Comentarios

Sin comentarios.

5. Cuadro de firmas

DATA SYSTEMS

Responsable	Verificador
Líder del Proyecto -	**Oficina de Gestión de Proyectos -**
.....	.....
Luis Ferreira	Alejandra Doldan
Fecha: 05 / 07 / 2019	Fecha: 05 / 07 / 2019

CLIENTE

Responsable
.....
Carlos Godoy
Fecha: ..... / ..... / .....

6. HISTÓRICO DEL DOCUMENTO

Fecha	Acción	Elaborado por	Rol en el Proyecto / Institución
05/07/2019	Informe de avance	Luis Ferreira	Líder de Proyecto – DataSystems