ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Orden de Ejecución Nº 05

A: Consorcio TAJY (ICI S.A., CONO S.R.L., SINGEL S.A.)

Dirección: Colón N° 945 c/ Petirossi, Fdo. De la Mora – Zona Norte – Paraguay **Telefax:** (021) 513.554

De: Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución.

Referencia: Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales. LPI N° 1207/2.017 – Contrato N° 7174/2.018.

Fecha: Asunción, 11 de diciembre de 2018. **Hoja Nº 1**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., a los efectos de solicitarles sírvanse suministrar todos los materiales y ejecutar todos los trabajos previstos en el Contrato N° 7174/18 – LPI 1207/17 – LOTE 1

Será considerado como fecha de Inicio de los Trabajos el día **martes 11 de diciembre de 2.018** y siendo el plazo de ejecución de la obra por Contrato, de dieciocho (18) meses, los trabajos deberán estar concluidos para el día **jueves 11 de junio de 2.020**.

Para el efecto y de conformidad a las disposiciones legales del contrato que nos vincula, les solicitamos para que en la brevedad posible hagan efectiva la presentación de los siguientes documentos:

1º- Pólizas de seguros contra daños a terceros; accidentes de trabajo; y contra todo riesgo en la zona de obras, conforme requerido en la CGC 6.3.2 de la Sección IV – Condiciones Especiales del Contrato, acompañadas de una lista actualizada del personal contratado asegurado para la ejecución de los trabajos y sus respectivas calificaciones, conforme a la cláusula de declaración de personas aseguradas del referido contrato, a fin de corroborar que los mismos se encuentren resguardados ante cualquier hecho que pueda afectarlos en la zona de obras.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.

Recibido: 11/12/18.

Ing. Christian Achón F.
Jefe UAC

11 DIC 2018