S.G. N° 4285

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Nota Senasa Itapé Nº 087

Asunción, 30 de agosto de 2024

Señor
Ing. Fernando García - Director General
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Presente

Ref.: Contrato N° 16/2022 Oferta para las obras "Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé" Comparación de Precios N° 04/2022 ID 406.605
Asunto: Pedido de pago de certificado de obra básico N° 20 mes de Julio de 2024

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de la CONSTRUCTORA FELDMANN S.A. adjudicada por Resolución SG N° 383/2022, fin de solicitar el pago correspondiente en el marco del Contrato N° 16/2022 de la Comparación de Precios N° 04/2022 Oferta para las obras "Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé" ID N° 406.605, en cumplimiento a lo establecido en el Contrato, como sigue:

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes

OBJETO DEL PAGO	Certificado N° 20 – Periodo: Julio/2024
DESCRIPCIÓN	Contratación de diseño y construcción de sistema de agua potable para el sistema integrado de Itapé
CONTRATO N°	16/2022
MONTO DEL CONTRATO	**₲ 12.488.923.810** (Guaraníes Doce mil cuatrocientos ochenta y ocho millones novecientos veintitrés mil ochocientos diez IVA incluido)
FECHA DEL CONTRATO	28 de Setiembre de 2022
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	Resolución SG N° 383/2022 (22 de agosto de 2022)
FACTURA N°	**001-001-0000054**
MONTO DE LA FACTURA	**₲ 850.380.743** (Ochocientos cincuenta millones trescientos ochenta mil setecientos cuarenta y tres) IVA Incluido

Se adjuntan las siguientes documentaciones:

Nota de pedido de pago de la contratista a la fiscalización	Certificado de cumplimiento con seguro social

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

USO OFICIAL SENASA - jcenturion

Descargado por jcenturion 17/12/2025 09:09:12

CONSTRUCTORA
FELDMANN S.A.
Avda. Rca. Argentina N° 2779
Teléfono / fax: (595-21) 552 550
E-Mail: licitaciones@constructorafeldmann.com.py
ASUNCIÓN - PARAGUAY

CONSTRUCTORA
FELDMANN S.A.

Certificado de obra Normal	Resolución de adjudicación
Acta de medición de ítem por Obra	Orden de inicio o de proceder
Cronograma de avance físico - financiero aprobado	Acta de entrega de sitio de obras
Cronograma de avance físico real	Contrato de obra (C.G.C - C.E.C)
Registros fotográficos	Copia de pólizas vigentes
Certificado de cumplimiento tributario al día	Libro diario de obra
Copia de formulario N° 120 de la última presentación Declaración Jurada IVA	Copia del formulario N° 500 de presentación de renta

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles cordialmente. -

.....
Ing. Alejandro Feldmann Lichi
Representante Legal
Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N°: 3189
Fecha: 30 AGO 2024
Firma: Lorenzo F Hora: 12:09

USO OFICIAL SENASA jcenturion

Descargado por jcenturion 17/12/2025 09:09:12

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY

PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

SENASA Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y SANEAMIENTO PARA PEQUEÑAS CIUDADES Y COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PARAGUAY"

COMPARACIÓN DE PRECIOS Nº04/2022

CONTRATACION DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE ITAPÉ - DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ

Certificado básico N°: 20 **Mes: Julio 2024**

Ciudad: Itapé **Departamento: Guairá**

USO OFICIAL SENASA jcenturion

PLANILLA RESUMEN GENERAL

ITEM	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	SERVICIOS TECNICOS-DISEÑO DE INGENIERIA	508.776.840	94,18%	0,00%	94,18%	479.175.840	0	479.175.840
B	SERVICIOS TECNICOS-CONTROL DE OBRAS	832.431.600	100,00%	0,00%	100,00%	832.431.600	0	832.431.600
C	CAPACITACIONES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	504.825.750	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
D	EJECUCIÓN DE OBRAS	10.642.889.620	58,13%	12,29%	70,42%	6.186.955.515	1.308.278.066	7.495.233.581
	TOTAL GENERAL DEL CONTRATO Gs. con IVA	**12.488.923.810**	**60,04%**	**10,48%**	**70,52%**	**7.498.562.955**	**1.308.278.066**	**8.806.841.021**
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B.1	**MULTAS**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**
B.2	**30% DESCUENTO DEL ANTICIPO**	**3.746.677.143**	**18,01%**	**3,14%**	**21,16%**	**2.249.568.887**	**392.483.420**	**2.642.052.307**
B.3	**5% RETENCION CAUCIONAL**	**624.446.191**	**3,00%**	**0,52%**	**3,53%**	**374.928.148**	**65.413.903**	**440.342.051**
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**4.371.123.334**	**21,01%**	**3,67%**	**24,68%**	**2.624.497.035**	**457.897.323**	**3.082.394.358**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A-B)**	**8.117.800.476**	**39,03%**	**6,81%**	**45,84%**	**4.874.065.920**	**850.380.743**	**5.724.446.663**

GS. Ochocientos cincuenta millones trescientos ochenta mil setecientos cuarenta y tres.

Ing. Alejandro Feldmann Lichi
Representante técnico legal
Constructora Feldmann S.A.
CONTRATISTA

Ing. Paulo Caballero
Fiscalización de Obras
Consorcio IT
FISCALIZACIÓN

Ing. Guido Duarte
Director de Servicio
Consorcio IT

Descargado por jcenturion 17/12/2025 09:09:12