Dirección Nacional de Transporte — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Misión: "regular el sistema de transporte por carretera nacional e internacional de pasajeros y cargas de manera segura, eficiente y económica".

OBRA: DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DINATRAN - ID N° 417368

CERTIFICADO N° 14 **CORRESPONDIENTE AL MES DE Octubre 2024**

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad			Precio unitario (IVA incluído)	Totales (IVA incluido)		
			Anterior	Actual	Acumulado		Anterior	Actual	Acumulado
1	ConstrucciOn e instalaciones eléctricas	Unidad				13.800.000.000			
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES	Global	1,0000	0,0000	1,0000	155.112.500	155.112.500	0	155.112.500
1.2	DEMOLICIONES DE ESTRUCTURA EXISTENTE	Global	0,9000	0,0000	0,9000	260.784.300	234.705.870	0	234.705.870
1.3	MOVIMIENTO DE SUELOS	Global	1,0000	0,0000	1,0000	117.645.700	117.645.700	0	117.645.700
1.4	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO EN EDIFICIO	Global	1,0000	0,0000	1,0000	2.300.061.900	2.300.058.991	0	2.300.058.991
1.5	AISLACIONES	Global	0,8851	0,1149	1,0000	88.429.500	78.265.023	10.164.477	88.429.500
1.6	ALBAÑILERÍA	Global	0,9276	0,0698	0,9974	729.514.200	676.694.491	50.890.255	727.584.746
1.7	ESTRUCTURA METÁLICA	Global	0,7208	0,0000	0,7208	592.645.400	427.178.272	0	427.178.272
1.8	REVOQUES	Global	1,0000	0,0000	1,0000	262.987.500	262.987.500	0	262.987.500
1.9	CONTRAPISOS	Global	1,0000	0,0000	1,0000	245.139.700	245.139.700	0	245.139.700
1.10	PISOS	Global	0,8948	0,0341	0,9290	566.390.400	506.833.920	19.315.086	526.149.006
1.11	ZÓCALOS	Global	0,3837	0,3837	0,7675	20.785.300	7.975.872	7.975.875	15.951.747
1.12	REVESTIMIENTOS	Global	0,7441	0,1860	0,9301	86.569.100	64.416.647	16.104.162	80.520.809
1.13	CIELORRASOS	Global	0,6126	0,2109	0,8234	390.256.300	239.058.070	82.290.342	321.348.412
1.14	CARPINTERÍA DE MADERA	Global	0,7000	0,2459	0,9459	155.172.600	108.620.820	38.157.197	146.778.017
1.15	CARPINTERÍA METÁLICA	Global	0,3649	0,0000	0,3649	604.505.400	220.580.452	0	220.580.452
1.16	CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE	Global	0,0000	0,0000	0,0000	22.159.600	0	0	0
1.17	VIDRIOS, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN	Global	0,5363	0,3610	0,8973	375.336.600	201.294.174	135.499.972	336.794.146
1.18	PINTURAS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	284.512.500	0	0	0
1.19	SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS	Global	0,1097	0,0686	0,1783	164.744.600	18.075.993	11.303.057	29.379.050
1.20	RED HIDRAULICA BIE,BIS,ROCIADORES	Global	0,8940	0,0448	0,9388	291.117.700	260.269.710	13.028.346	273.298.056
1.21	SEÑALES DEBILES	Global	0,4140	0,0000	0,4140	480.984.800	199.124.559	0	199.124.559
1.22	CLIMATIZACION Y EXTRACCIÓN	Global	0,5323	0,1403	0,6726	1.346.042.400	716.520.640	188.856.528	905.377.168
1.23	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Global	0,4149	0,2260	0,6409	2.696.806.800	1.118.809.975	609.500.250	1.728.310.225
1.24	ASCENSORES	Global	0,7994	0,1204	0,9198	448.265.600	358.339.200	53.955.840	412.295.040
1.25	BLOQUE DE AUDITORIO	Global	0,8830	0,0735	0,9565	977.798.400	863.417.157	71.830.751	935.247.908
1.26	VARIOS	Global	0,0000	0,0000	0,0000	105.024.400	0	0	0
1.27	TRABAJOS FINALES	Global	0,0000	0,0000	0,0000	31.206.800	0	0	0
	TOTALES					13.800.000.000	9.381.125.235	1.308.872.138	10.689.997.373
						100%	67,98%	9,48%	77,46%

Ing. Daniel Alsina
P/ Contratista

Ing. Anibal Aguilar
Fiscalización

Anibal Aguilar
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.982