ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

FECHA:	27/04/2024.-
VALOR:	Gs. 256.832.160 (guaranies doscientos cincuenta y seis millones ochocientos treinta y dos mil ciento sesenta)
OBJETO:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE PA'I PEREZ ENTRE LA AVDA. MAYOR OTAÑO Y LA CALLE NARANJAL-LLAMADO PLURIANUAL
CONTRATO N°	CONTRATO DE LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 04/2023
CONTRATISTA	ROSCO CONSTRUCCIONES
REPRESENTANTE LEGAL	DIONEL OLMEDO NUÑEZ

En la ciudad de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa, Republica del Paraguay, se reúnen, **Dionel Olmedo Núñez** Representante Legal de Empresa ROSCO CONSTRUCCIONES, el **Arq. Edgar Cuba** Fiscal de obras de la Municipalidad, y el **Sr. Leonardo Salvador Morínigo**, Intendente Municipal, a los efectos de firmar el acta de Recepción Definitiva de la Obra: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE PA'I PEREZ ENTRE LA AVDA. MAYOR OTAÑO Y LA CALLE NARANJAL-LLAMADO PLURIANUAL", correspondiente al CONTRATO DE LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 04/2023

Habiéndose constatado que la obra ha sido concluida satisfactoriamente, y se han realizado los trabajos contratados, en total sujeción a las especificaciones técnicas establecidas, así como las documentaciones respectivas, y no habiéndose presentado inconvenientes en el plazo de 30 días posteriores a la fecha de recepción provisoria, se procede a la Recepción Definitiva de dicha Obra.

Dionel Olmedo Núñez

Contratista

ROSCO CONSTRUCCIONES
Cel.:0985 919 499
Carlos Antonio López - Itapúa

Leonardo Salvador Morinigo

Intendente Municipal

Leonardo S. Morínigo González
INTENDENTE MUNICIPAL
Mayor Julio Dionisio Otaño

Edgar Gabriel Cuba Paez
ARQUITECTO
Reg. M/O.P.C. N° 3.804

Arq. Edgar Cuba

Fiscal de Obras

Lic. Daniel Benitez
Encargado UOC
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño

RECIBIDO

Scanned with ACE Scanner