**DES CONSTRUCTORA S.A.**

CALIDAD E INNOVACIÓN PARA SU FUTURO

MATRIZ: CALLE: REGUINA CIRIL JOSE PELIS BOGADO Y CURUPAYTY / OFICINA: LAN JUAN NEPOMUCENO
SUCURSAL 1: CALLE: TRIFON ROMERO GONZALEZ E/ TTE. JORGE CHEL, MARTINEZ / CORONEL MARTINEZ
SUCURSAL 2: AVDA. JOSE BODDY KM 20 RUTA 2 - CAAZAPA

**PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 3 / ADENDA 01**

**OBJETO DEL CONTRATO:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - PLURIANUAL 2025. ID 454939
**UBICACIÓN:** DISTRITO DE CAAZAPA
**CONTRATANTE:**GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA
**CONTRATISTA:** DES CONSTRUCTORA SA
**MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO):**1.080.800.590
**FISCAL DE OBRA:** ARQ. JESICA LECOQUE

RUC. : 80083716-9
FECHA: 30/06/25

LOTE 2 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN CAAZAPA

| | | | | CANTIDAD CONTRACTUAL | | | ADENDA MODIFICATORIA Y COMPENSATORIA | | | CANTIDADES A EJECUTAR IN SITU | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Item No* | | *Descripción* | *Unidad* | *Cantidad/ Contratual* | *Precio unitario (IVA incluido)* | *Precio total* | *Cantidad según adenda modificatoria y compensatoria* | *Precio unitario (IVA incluido)* | *Precio total según variacion (+O-)* | *Cantidad a ejecutar in situ según adenda 01* | *Precio unitario (IVA incluido)* | *Precio total según adenda 01* | *Acumulada certificacion anterior* | *Presente certificado* | *Acumulado al presente certificado* | *Porcentaje según avance* | *Acumulado certificado anterior* | *Presente certificado* | *Acumulada al presente certificado* |
| 1 | 82101502-004 | Cartel de Obra metalico con soporte | GL | 1,00 | 1.590.000 | 1.590.000 | 0,00 | 1.590.000 | 0 | 1,00 | 1.590.000 | 1.590.000 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100% | 1.590.000 | 0 | 1.590.000 |
| 2 | 82101502-002 | Señalizacion de obras | GL | 1,00 | 360.400 | 360.400 | 0,00 | 360.400 | 0 | 1,00 | 360.400 | 360.400 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100% | 360.400 | 0 | 360.400 |
| 3 | 72131601-9974 | Marcacion y replanteo de obra. | M2 | 8.950,00 | 4.500 | 40.275.000 | 0,00 | 4.500 | 0 | 8.950,00 | 4.500 | 40.275.000 | 8.950,00 | 0,00 | 8.950,00 | 100% | 40.275.000 | 0 | 40.275.000 |
| 4 | 72102905-001 | Excavacion y limpieza | M3 | 8.000,00 | 4.280 | 34.240.000 | 0,00 | 4.280 | 0 | 8.000,00 | 4.280 | 34.240.000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100% | 34.240.000 | 0 | 34.240.000 |
| 5 | 72102905-001 | Preparacion de terreno para caja empedrado. | M2 | 7.200,00 | 2.610 | 18.792.000 | 1.137,00 | 2.610 | 2.967.570 | 8.337,00 | 2.610 | 21.759.570 | 7.200,00 | 1.137,00 | 8.337,00 | 100% | 18.792.000 | 2.967.570 | 21.759.570 |
| 6 | 72152602-001 | Provision y colocacion de tubos de hormigon de 0,80 | UN | 18,00 | 703.500 | 12.663.000 | 6,00 | 703.500 | 4.221.000 | 24,00 | 703.500 | 16.884.000 | 18,00 | 6,00 | 24,00 | 100% | 12.663.000 | 4.221.000 | 16.884.000 |
| 7 | 72101703-003 | Construccion de Cabecera de piedra bruta colocada | M2 | 12,00 | 784.220 | 9.410.640 | 8,00 | 784.220 | 6.273.760 | 20,00 | 784.220 | 15.684.400 | 12,00 | 8,00 | 20,00 | 100% | 9.410.640 | 6.273.760 | 15.684.400 |
| 8 | 72131601-004 | Colocacion de cordon de H- de 10 cm de espesor y cuneta de 0,50 mt de ancho | ML | 2.150,00 | 52.230 | 112,294.500 | -356,00 | 52.230 | -18.593.880 | 1.794,00 | 52.230 | 93.700.620 | 1.714,00 | 80,00 | 1.794,00 | 100% | 89.522.220 | 4.178.400 | 93.700.620 |
| 9 | 72131601-004 | Badenes de hormigon armado de 8,00 x 1,20mts x 0,12 de espesor | GL | 10,00 | 3.071.565 | 30.715.650 | 0,00 | 3.071.565 | 0 | 10,00 | 3.071.565 | 30.715.650 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 100% | 30.715.650 | 0 | 30.715.650 |
| 10 | 72131701-002 | Colocacion de pavimento tipo empedrado de piedra basaltica sobre colchon de arena lavada de 20 cm de espesor | M2 | 8.950,00 | 73.380 | 656.751.000 | -1.510,00 | 73.380 | -110.803.800 | 7.440,00 | 73.380 | 545.947.200 | 7.160,00 | 280,00 | 7.440,00 | 100% | 525.400.800 | 20.546.400 | 545.947.200 |
| 11 | 72102905-001 | Compacatacion y relleno de espacios entre piedras, enripiado. | M2 | 8.950,00 | 6.330 | 56.653.500 | -1.510,00 | 6.330 | -9.558.300 | 7.440,00 | 6.330 | 47.095.200 | 7.160,00 | 280,00 | 7.440,00 | 100% | 45.322.800 | 1.772.400 | 47.095.200 |
| 12 | 72102905-001 | Recubrimiento con triturada tipo 6ta con compactacion a cilindro | M2 | 8.950,00 | 6.850 | 61.307.500 | -1.510,00 | 6.850 | -10.343.500 | 7.440,00 | 6.850 | 50.964.000 | 7.160,00 | 280,00 | 7.440,00 | 100% | 49.046.000 | 1.918.000 | 50.964.000 |
| 13 | 72131601-002 | Proteccion y relleno para soporte de cordones | M3 | 344,00 | 78.350 | 26.952.400 | 0,00 | 78.350 | 0 | 344,00 | 78.350 | 26.952.400 | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 100% | 26.952.400 | 0 | 26.952.400 |
| 14 | 72131601-013 | Limpieza final | M2 | 8.950,00 | 2.100 | 18.795.000 | 0,00 | 2.100 | 0 | 8.950,00 | 2.100 | 18.795.000 | 7.875,00 | 1.075,00 | 8.950,00 | 100% | 16.537.500 | 2.257.500 | 18.795.000 |
| **TOTAL GUARANIES CONTRACTUAL** | | | | | | **1.080.800.590** | | | 0 | | | 0 | | | | | | | |
| **TOTAL GUARANIES SEGÚN VARIACION (+O-) / ADENDA MODIFICATORIA** | | | | | | | | | **-135.837.150** | | | 0 | | | | | | | |
| **TOTAL GUARANIES CON ADENDA MODIFICATORIA** | | | | | | | | | | | | **944.963.440** | | | | | | | |
| **RUBROS COMPLEMTARIOS ADICIONALES NO CONTRACTUALES / COMPENSATORIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Relleno y compactacion mecanica (ripios), incluye esparcimiento con motoniveladora | m3 | | | 0 | 1.000,00 | 92.618 | 92.618.000 | 1.000,00 | 92.618 | 92.618.000 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100% | 0 | 92.618.000 | 92.618.000 |
| 2 | | Colocacion de cordon de H- de 10 cm de espesor y 20 cm de profundidad - Escondido | ml | | | 0 | 515,00 | 36.500 | 18.797.500 | 515,00 | 36.500 | 18.797.500 | 0,00 | 515,00 | 515,00 | 100% | 0 | 18.797.500 | 18.797.500 |
| 3 | | Movimiento de suelo / Canalizacion con retroexcavadora | m3 | | | 0 | 180,50 | 135.300 | 24.421.650 | 180,50 | 135.300 | 24.421.650 | 0,00 | 180,50 | 180,50 | 100% | 0 | 24.421.650 | 24.421.650 |
| **TOTAL GUARANIES DE RUBROS COMPLEMTARIOS ADICIONALES NO CONTRACTUALES / COMPENSATORIOS** | | | | | | **0** | | | **135.837.150** | | | **135.837.150** | | | | | | | |
| ***TOTAL GUARANIES*** | | | | | | **1.080.800.590** | | | **0** | | | **1.080.800.590** | | | | **100%** | **900.828.410** | **179.972.180** | **1.080.800.590** |
| ***DEVOLUCION DEL ANTICIPO EN SU VALOR EQUIVALENTE AL 20% DEL CERTIFICADO 1 + CERTIFICADO 2*** | | | | | | | | | | | | | | | | | **180.165.682** | | |
| ***MONTO TOTAL A COBRAR SEGÚN CERTIFICADO N° 1 CON DEVOLUCION DEL ANTICIPO DEDUCIDO DEL CERTIFICADO N° 1 + CERTIFICADO 2*** | | | | | | | | | | | | | | | | | **720.662.728** | | |
| ***DEVOLUCION DEL ANTICIPO EN SU VALOR EQUIVALENTE AL 20% DEL CERTIFICADO 3*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **35.994.436** | |
| ***MONTO TOTAL A COBRAR SEGÚN CERTIFICADO N° 1 CON DEVOLUCION DEL ANTICIPO DEDUCIDO DEL CERTIFICADO N° 3*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **143.977.744** | |

*DES CONSTRUCTORA SA*
*CONTRATISTA*

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

Jesica Lecoque
ARQ. JESICA LECOQUE
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 4.178