CONSTRUCTORA SERVMAQ
servmaq.cde@hotmail.com

Obras Civiles y Viales
Mantenimiento de Suelos y
Transporte de Maquinarias
Venta de Materiales de Construcción

CERTIFICADO Nº 3

LPN N° 01/23 - CONTRATO N° 15/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL EJERCICIOS 2023/2024

OBRA - **LOTE 44: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y DESAGUE PLUVIAL.-** **FECHA: 19/ 01/ 2024**

UBICACION: **BARRIO CIUDAD NUEVA, KM 7 MONDAY - CALLE FLORIDA.-**

			ADJUDICADO			CERT. 1	CERT. 2	RUBROS NO EJECUT. NO COBRA		CERTIFICADO N° 3		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	MONTO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	760,00	3.760	2.857.600	608,000	0,000	0,00	0	152,00	571.520	0,00
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	760,00	7.520	5.715.200	608,000	0,000	0,00	0	152,00	1.143.040	0,00
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1,00	1.786.000	1.786.000	0,000	1,000	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Remosión de empedrado. (Según EE.TT.)	m2	14,00	20.586	288.204	0,000	11,201	0,00	0	2,799	57.620	0,00
5	Relleno y compactación. (Según EE.TT.)	m3	80,00	62.651	5.012.080	80,000	0,000	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Destronque de árbol grande. (Según EE.TT.)	un	1,00	372.710	372.710	1,000	0,000	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Trabajo de máquina. (Según EE.TT.)	Hora	8,00	280.120	2.240.960	0,000	0,000	0,00	0	8,00	2.240.960	0,00
8	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	632,00	53.110	33.565.520	0,000	110,550	37,00	1.965.070	484,45	25.729.140	0,00
9	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	200,00	32.477	6.495.400	90,000	0,000	43,70	1.419.245	66,30	2.153.225	0,00
10	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	6,32	116.325	735.174	0,000	0,000	0,37	43.040	5,95	692.134	0,00
11	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m3	12,35	1.397.592	17.260.261	5,850	2,145	0,00	0	4,355	6.086.513	0,00
12	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	23,00	233.214	5.363.922	0,000	0,000	5,64	1.315.327	17,36	4.048.595	0,00
13	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	m3	18,00	430.943	7.756.974	0,000	0,000	1,00	430.943	17,00	7.326.031	0,00
14	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	1.823.600	1.823.600	0,000	0,000	0,00	0	1,00	1.823.600	0,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**91.273.603**				**5.173.623**		**51.872.378**	

OBSERVACION: LOS RUBROS NO EJECUTADOS ASCIENDE A LA SUMA DE Gs. 5.173.623.- NO COBRA.-

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2		**51.872.378**	57%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**=(5173623 + 51872378)*20/100*-1**	**-11.409.200**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%		**-2.593.619**	
MONTO NETO A PERCIBIR		**37.869.559**	

SON GUARANIES: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. JUAN CABRERA
Fiscal de Obra

ING. FLAMINIO MEDINA
Director
Dirección de Área Urbana

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

CONSTRUCTORA SERVMAQ
Fredy G. Martínez Báez
Oferente

CONSTRUCTORA SERVMAQ
RUC: 2848991 - 8
Fredy G. Martínez Báez