TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Informe de cumplimiento

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 9 días del mes de enero del año 2023, en referencia al Contrato BNF-P N° 853/2021 de fecha 09 de diciembre de 2021, suscripto en relación al llamado "Fábrica de Software Canales Digitales" con ID N° 389.776, proveído por firma "Konecta S.A.", se deja constancia cuanto sigue:

- ✓ Que, al mes de diciembre del 2022 en el periodo comprendido desde 1 diciembre hasta el 30 diciembre, la firma Konecta S.A. cumplió satisfactoriamente con lo solicitado en la Orden de Servicio de fecha 30 de noviembre del 2022, se adjunta detalle de los trabajos realizados al presente informe.

Se emite la presente acta, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución DNCP 1700/19 de fecha 13 de mayo de 2019, donde se implementa el Sistema de Seguimiento de Contratos para todos los Organismos y Entidades del Estado.

En cumplimiento de todo lo mencionado suscribimos al pie como administrador y auxiliar de contratos de la Gerencia de Área de Tecnología Informática del Banco Nacional de Fomento.

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

.....

Administrador de Contratos

Diego Andrés Peralta Jiménez
Auxiliar - Sección Gestión de la Demanda
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

.....

Auxiliar de Contratos

Asunción, 09 de enero del 2023

Sres.
Banco Nacional de Fomento
Presente

Ponemos a vuestra consideración los trabajos desarrollados por nuestra empresa entre el 01 de diciembre y el 30 de diciembre de 2.022 en el marco del servicio "FÁBRICA DE SOFTWARE CANALES DIGITALES", con contrato Nro. 853/2021. En el citado periodo se han prestado 412,26 (cuatrocientas doce coma veintiséis) horas de servicio, distribuidas en los ítems de servicio detallados en la planilla adjunta.

Sin otro particular, agradeciendo la consideración, nos despedimos atentamente.

Tania Cáceres
Dpto. Administrativo
KONECTA S.A.

Lic. Edward Vázquez Noguera
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Diciembre

Detalle de actividades del periodo

Solicitud de Chequeras e Impresión de Comprobantes de Notas C/D

Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
Pase de war de cuentas con ajustes realizados	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/1/2022	1
Se corrige query para obtener cuenta origen, se agrega cuenta del cliente en sipap crédito, etiqueta de número de cuenta de adapta de acuerdo al tipo de cuenta	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/5/2022	6
Pase de war de cuentas con ajustes realizados, pase de script nuevo y ajustes de pantalla	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/6/2022	5
Se modifica formato para notas sipap d/c y corrección en campos consulta cuenta destino	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/7/2022	4
Pase de war de cuentas y actualización de script NRO_MOVIMIENTO_SIPAP_SALIENTE	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/7/2022	2
Mostrar mensaje bnfweb de "no tiene permisos" para chequeras	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/9/2022	3
Pase de war de cuentas luego de actualización de release	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/9/2022	1
Pase de los 5 wars desde la rama release	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/9/2022	2
Elaboración de informe de horas invertidas	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/9/2022	5,23
Mezcla y generación de wars chequeras itoken	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/12/2022	6,5
Reunión con equipo de desarrollo para revisar problemas de generación de wars	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/12/2022	0,73
Reunión con equipo de desarrollo para revisar problemas de generación de wars	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/12/2022	0,73
Reunión con Roshka para verificar problemas de generación de war	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/12/2022	0,43
Reunión con Roshka para verificar problemas de generación de war	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/12/2022	0,43
Reunión con Roshka para verificar problemas de generación de war	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/12/2022	0,43
Servicio de consulta a KPEDIF y comparación de fechas para guardar en campo KZFPED	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/13/2022	6
Análisis y redacción de Propuesta tabla audit_db2	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/13/2022	6
redacción de Documento con ejemplo cambios propuestos de la tabla	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/15/2022	4

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

audit_db2				
Reunión con equipo de desarrollo para verificar ajustes a realizar en las notas C/D	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/20/2022	0,63
Reunión con equipo de desarrollo para verificar ajustes a realizar en las notas C/D	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/20/2022	0,63
Creación de ramas a partir del master y compilación bnfweb	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/21/2022	5
Análisis de querys y log de cuentas, elaboración de resumen	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/22/2022	6
Reunión con equipo de desarrollo para analizar problema de usuarios tipo RUC	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/22/2022	2
Reunión con equipo de desarrollo para analizar problema de usuarios tipo RUC	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/22/2022	2
Reunión con equipo de desarrollo para analizar problema de usuarios tipo RUC	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/22/2022	2
Corrección error no tiene permiso en producción	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/23/2022	6
Reunión con equipo de desarrollo para analizar problema de usuarios tipo RUC	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/23/2022	1,8
Reunión con equipo de desarrollo para analizar problema de usuarios tipo RUC	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/23/2022	1,8
Corrección error no tiene permiso en producción	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/26/2022	6
Análisis de log de cuentas e identificación de permisos sobre problema de consulta de movimientos	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/26/2022	5
Analizar problema de usuario tipo RUC	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/26/2022	0,75
Servicio para datosSistema y verificarChequeraProcesada	Carlos Cañete	Programador	12/26/2022	1
Reunión con equipo de desarrollo para analizar problema de usuarios tipo RUC	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/26/2022	1,2
Reunión con equipo de desarrollo para analizar problema de usuarios tipo RUC	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/26/2022	1,2
Reunión con equipo de desarrollo para analizar problema de usuarios tipo RUC	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/26/2022	1,2
Notas D/C: Filtrar movimientos utilizando las columnas (AK)VUSER para bancard	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/27/2022	6

Lic. Edward Vázquez Noguera
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

Preguntar chequeras pendientes con usuarios con cédula	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/27/2022	4
Pruebas de Impresión de Comprobantes C/D	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/27/2022	3
Servicio para datosSistema y verificarChequeraProcesada (implementación en admin)	Carlos Cañete	Programador	12/27/2022	4
Análisis para obtención de tipo de usuario	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/28/2022	3
Pruebas de impresión de Comprobantes C/D	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/28/2022	2
Preparar temas para reunión sobre ajustes en las notas de C/D	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/28/2022	0,33
Reunión con equipo de BNF para revisar ajustes en las notas C/D y revisión de permisos de usuarios de consulta	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/28/2022	0,9
Reunión con equipo de BNF para revisar ajustes en las notas C/D y revisión de permisos de usuarios de consulta	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/28/2022	0,9
Reunión con equipo de BNF para revisar ajustes en las notas C/D y revisión de permisos de usuarios de consulta	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/28/2022	0,9
Ajustes para controlar tipo de usuario	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/29/2022	7
Reunión con equipo de desarrollo para repasar validaciones de usuarios de tipo RUC en pantalla inicial	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/29/2022	0,92
Reunión con equipo de desarrollo para repasar validaciones de usuarios de tipo RUC en pantalla inicial	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/29/2022	0,92
Pase de bnfweb a desarrollo	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/30/2022	0,5
Prueba kpedif en admin y bnfweb con screens	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/30/2022	1,5

Lic. Edward Vázquez Noguera
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

Informes del administrador

Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
Permiso para consultar actividades transaccionales	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/1/2022	3
Permiso para consultar actividades de seguridad	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/2/2022	3
Prueba de Reportes Administradores	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/2/2022	4
Ajustes de pruebas y análisis del log	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/5/2022	4

Formato de reporte HU-UsuariosTransaccionales y generación en pdf	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/6/2022	6
Diseño de Pantallas e Informes	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/6/2022	4
Verificar reporte de usuarios	Carlos Cañete	Programador	12/6/2022	6,32
Ajuste de documentos de pruebas administrador	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/7/2022	2
Reporte numero 4 Usuarios administradores	Carlos Cañete	Programador	12/7/2022	6
Fix Error según pruebas-Reportes Administrador	Carlos Cañete	Programador	12/9/2022	3
Reporte Usuarios Administradores	Carlos Cañete	Programador	12/9/2022	6
Reunión con equipo de desarrollo para analizar optimización de almacenamiento de datos históricos	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/12/2022	0,6
Reunión con equipo de desarrollo para analizar optimización de almacenamiento de datos históricos	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/12/2022	0,6
HU-UsuariosTransaccionales y generación en pdf	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/12/2022	6
Revisar pruebas de reportes del administrador	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/12/2022	0,58
Prueba de reportes Administradores	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/12/2022	5
Migrar método de utilizar jdbc (namedParameterJdbcTemplate)	Carlos Cañete	Programador	12/12/2022	6
Servicio DatosPersonales y ChequerasProcesadas BnfAdmin (Análisis)	Carlos Cañete	Programador	12/13/2022	4
Servicio DatosPersonales y ChequerasProcesadas BnfAdmin	Carlos Cañete	Programador	12/14/2022	5
Modificaciones y ajuste de documento de prueba de reportes administradores	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/15/2022	3
Servicio detalles UserTransaccionales (Análisis)	Carlos Cañete	Programador	12/15/2022	4
Servicio detalles UserTransaccionales	Carlos Cañete	Programador	12/16/2022	6
Ajustes en servicio de reportes para incluir fechas nulas y otras pruebas	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/16/2022	4
Reporte 1 Usuarios Transaccionales Grilla Detalles	Carlos Cañete	Programador	12/19/2022	7
Ajustes de servicios de reporte 4 y 7	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/19/2022	3
Ajuste reporte 3 jasper	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/20/2022	3
Reporte detalles UserTransaccionales	Carlos Cañete	Programador	12/20/2022	3
Reporte detalles UserTransaccionales (Análisis)	Carlos Cañete	Programador	12/20/2022	4
Reunión con equipo de desarrollo para analizar opciones de almacenamiento de histórico de usuario	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/21/2022	0,58
Reunión con equipo de desarrollo para analizar opciones de	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/21/2022	0,58

Lic. Eduardo Vázquez Noguera
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

Ajustes en bnfweb - pruebas de Token BNF	Marcos Riveros	Programador	12/14/2022	6
Ajustes en bnfweb - pruebas de Token BNF	Marcos Riveros	Programador	12/15/2022	6
Ajustes en bnfweb - pruebas de Token BNF	Marcos Riveros	Programador	12/16/2022	4
Android. Cambios en mensajes de error Itoken(Verificación según estado de llamada consultar-otp. Pruebas Varias	Marcos Páez	Programador	12/16/2022	3
IOS. Cambios en mensajes de error Itoken(Verificación según estado de llamada consultar-otp) Pruebas Varias	Marcos Páez	Programador	12/16/2022	3
Android. Cambios en llamadas para pruebas en homologación. Pruebas Varias	Marcos Páez	Programador	12/18/2022	3
Ajustes en bnfweb - pruebas de Token BNF	Marcos Riveros	Programador	12/19/2022	2
Android. Cambios en itoken Paso3, y Cambios en Recordar Usuario(keyChain), Pruebas Varias	Marcos Páez	Programador	12/19/2022	4
Ajustes en bnfweb - pruebas de Token BNF	Marcos Riveros	Programador	12/20/2022	1
IOS. Cambios en itoken Paso3, y Cambios en Recordar Usuario(keyChain), Pruebas Varias	Marcos Páez	Programador	12/20/2022	4

Lic. Edward Jiménez Noguera
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Reportes Billetera

Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
Análisis de Reporte de Control	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/6/2022	2
Analizar documentación inicial para reportes de conciliación billetera viru	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/16/2022	0,25
Análisis y Redaccion de Documento de Dudas a Aclarar- Reportes de Control	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/19/2022	4

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

Gestión del proyecto

Actividad	Responsable	Perfil	Fecha	Tiempo dedicado
Reunión diaria de seguimiento	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/1/2022	0,38
Reunión diaria de seguimiento	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/1/2022	0,38
Reunión diaria de seguimiento	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/1/2022	0,38
Reunión diaria de seguimiento	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/1/2022	0,38
Reunión diaria de seguimiento	Carlos Cañete	Analista Testing	12/1/2022	0,38
Asignación de tareas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/1/2022	0,1
Reunión diaria de seguimiento	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/2/2022	0,68
Reunión diaria de seguimiento	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/2/2022	0,68
Reunión diaria de seguimiento	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/2/2022	0,68
Reunión diaria de seguimiento	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/2/2022	0,68
Reunión diaria de seguimiento	Carlos Cañete	Programador	12/2/2022	0,68
Revisión de documentación elaborada	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/2/2022	0,12
redacción Minuta de reunión	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/5/2022	3
Reunión diaria de seguimiento	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/5/2022	0,45
Reunión diaria de seguimiento	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/5/2022	0,45
Reunión diaria de seguimiento	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/5/2022	0,45
Reunión diaria de seguimiento	Carlos Cañete	Programador	12/5/2022	0,45
Reunión diaria de seguimiento	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/5/2022	0,42
Reunión diaria de seguimiento	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/5/2022	0,42
Reunión diaria de seguimiento	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/5/2022	0,42
Reunión diaria de seguimiento	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/5/2022	0,42
Reunión diaria de seguimiento	Carlos Cañete	Programador	12/5/2022	0,42
Reunión con equipo de desarrollo	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/5/2022	1,38
Asignación de tareas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/6/2022	0,75
redacción Minuta de reunión	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/7/2022	3

Lic. Edgar Vázquez Noguera
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

Reunión de seguimiento con equipo de BNF	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/7/2022	0,33
Reunión de seguimiento con equipo de BNF	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/7/2022	0,33
Reunión de seguimiento con equipo de BNF	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/7/2022	0,33
Revisar estados de los pendientes para reunión con equipo de BNF	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/7/2022	0,43
Revisión de documentación elaborada	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/7/2022	0,2
Asignación de tareas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/7/2022	0,78
Asignación de tareas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/9/2022	0,75
Reunión diaria de seguimiento	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/9/2022	0,45
Reunión diaria de seguimiento	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/12/2022	0,13
Reunión diaria de seguimiento	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/12/2022	0,13
Reunión diaria de seguimiento	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/12/2022	0,13
Reunión diaria de seguimiento	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/12/2022	0,13
Reunión diaria de seguimiento	Carlos Cañete	Programador	12/12/2022	0,13
Asignación de tareas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/12/2022	0,5
Reunión diaria de seguimiento	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/13/2022	0,23
Reunión diaria de seguimiento	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/13/2022	0,23
Reunión diaria de seguimiento	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/13/2022	0,23
Reunión diaria de seguimiento	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/13/2022	0,23
Reunión diaria de seguimiento	Carlos Cañete	Programador	12/13/2022	0,23
redacción Minuta de reunión	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/14/2022	3
Reunión diaria de seguimiento	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/14/2022	0,32
Reunión diaria de seguimiento	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/14/2022	0,32
Reunión diaria de seguimiento	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/14/2022	0,32
Reunión diaria de seguimiento	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/14/2022	0,32
Reunión diaria de seguimiento	Carlos Cañete	Programador	12/14/2022	0,32
Preparar temas para daily	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/14/2022	0,25
Reunión de seguimiento con equipo de BNF	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/14/2022	0,32
Reunión de seguimiento con equipo de BNF	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/14/2022	0,32
Reunión de seguimiento con equipo de BNF	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/14/2022	0,32

Lic. Edgar Vázquez Noguera
Gerente Departamental
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

Revisar estados de los pendientes para reunión con equipo de BNF	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/14/2022	0,5
Reunión diaria de seguimiento	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/15/2022	0,23
Reunión diaria de seguimiento	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/15/2022	0,23
Reunión diaria de seguimiento	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/15/2022	0,23
Reunión diaria de seguimiento	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/15/2022	0,23
Reunión diaria de seguimiento	Carlos Cañete	Programador	12/15/2022	0,23
Preparar temas para daily	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/15/2022	0,25
Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/16/2022	0,33
Preparar temas para daily	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/16/2022	0,23
Revisión de documentación elaborada	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/16/2022	0,2
Asignación de tareas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/16/2022	0,2
Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/19/2022	0,45
Reunión diaria de seguimiento	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/19/2022	0,23
Reunión diaria de seguimiento	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/19/2022	0,23
Reunión diaria de seguimiento	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/19/2022	0,23
Reunión diaria de seguimiento	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/19/2022	0,23
Reunión diaria de seguimiento	Carlos Cañete	Programador	12/19/2022	0,23
Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/20/2022	0,33
Reunión diaria de seguimiento	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/20/2022	0,25
Reunión diaria de seguimiento	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/20/2022	0,25
Reunión diaria de seguimiento	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/20/2022	0,25
Reunión diaria de seguimiento	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/20/2022	0,25
Reunión diaria de seguimiento	Carlos Cañete	Programador	12/20/2022	0,25
Redaccion Minuta de reunión	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/21/2022	3
Reunión diaria de seguimiento	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/21/2022	0,28
Reunión diaria de seguimiento	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/21/2022	0,28
Reunión diaria de seguimiento	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/21/2022	0,28
Reunión diaria de seguimiento	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/21/2022	0,28
Reunión diaria de seguimiento	Carlos Cañete	Programador	12/21/2022	0,28

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

Preparar temas para daily	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/21/2022	0,23
Reunión de seguimiento con equipo de BNF	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/21/2022	0,3
Reunión de seguimiento con equipo de BNF	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/21/2022	0,3
Reunión de seguimiento con equipo de BNF	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/21/2022	0,3
Revisar estados de los pendientes para reunión con equipo de BNF	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/21/2022	0,38
Asignación de tareas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/21/2022	0,87
Revisión de documentación elaborada	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/22/2022	0,22
Reunión diaria de seguimiento	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/26/2022	0,28
Reunión diaria de seguimiento	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/26/2022	0,28
Reunión diaria de seguimiento	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/26/2022	0,28
Reunión diaria de seguimiento	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/26/2022	0,28
Reunión diaria de seguimiento	Carlos Cañete	Programador	12/26/2022	0,28
Preparar temas para daily	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/26/2022	0,37
Seguimiento de tareas asignadas a fábrica	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/27/2022	0,33
Reunión diaria de seguimiento	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/27/2022	0,5
Reunión diaria de seguimiento	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/27/2022	0,5
Reunión diaria de seguimiento	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/27/2022	0,5
Reunión diaria de seguimiento	Carlos Cañete	Programador	12/27/2022	0,5
Redaccion Minuta de reunión	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/28/2022	3
Reunión diaria de seguimiento	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/28/2022	0,65
Reunión diaria de seguimiento	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/28/2022	0,65
Reunión diaria de seguimiento	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/28/2022	0,65
Reunión diaria de seguimiento	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/28/2022	0,65
Reunión diaria de seguimiento	Carlos Cañete	Programador	12/28/2022	0,65
Preparar temas para daily	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/28/2022	0,2
Reunión de seguimiento con equipo de BNF	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/28/2022	0,3
Reunión de seguimiento con equipo de BNF	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/28/2022	0,3
Reunión de seguimiento con equipo de BNF	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/28/2022	0,3
Revisar estados de los pendientes para reunión con equipo de BNF	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/28/2022	0,52

Lic. Edward Vázquez Noguera

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento

Reunión diaria de seguimiento	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/30/2022	0,42
Reunión diaria de seguimiento	Jacqueline Gill	Analista Testing	12/30/2022	0,42
Reunión diaria de seguimiento	Leticia Benítez	Analista Funcional	12/30/2022	0,42
Reunión diaria de seguimiento	Sergio Alcaraz	Arquitecto de Software	12/30/2022	0,42
Reunión diaria de seguimiento	Carlos Cañete	Programador	12/30/2022	0,42
Revisión de documentación elaborada	Guido Acosta	Líder de Proyecto	12/30/2022	0,12

Resumen de horas por proyecto

Perfil	Total de horas
Solicitud de Chequeras e Impresión de Comprobantes de Notas C/D	134,56
Informes del administrador	162,96
iToken	52
Reportes Billetera	6,25
Gestión del proyecto	56,49
Total	**412,26**

Lic. Edward Vázquez Noguera
Gerente Gerencia Desarrollo e Innovación
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Resumen de horas por perfil

Perfil	Total de horas	Precio Unitario Gs.	Precio Total Gs.
Analista Funcional	75,88	99.781	7.571.382
Analista Testing	96,76	99.781	9.654.810
Arquitecto de Software	50,88	127.066	6.465.118
Líder de Proyecto	35,85	127.066	4.555.316
Programador	152,89	92.420	14.130.094
Total	**412,26**		**42.376.720**

Lic. Diana Amarilla Vega
Jefa de División de Innovación Tecnológica
Gerencia Deptal. de Desarrollo e Innovación
Banco Nacional de Fomento