MEMO LIBERACIÓN DE RETENCIÓN CAUCIONAL

Cambyretá, 03 de septiembre de 2021

A: Intendencia Municipal.

De: Departamento de Obras y Proyectos.

Referencia: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN EL ACCESO AL BARRIO SAN ANTONIO"**

Contrato Nº: **18/2021**

Por la presente se solicita la liberación del pago de la retención caucional del 5% de la obra de referencia, totalizando dicha retención la suma de **3.440.580** (tres millones cuatrocientos cuarenta mil quinientos ochenta mil).

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA • Departamento de Proyectos • DIRECCION • Itapua Paraguay

.....

Arq. Luis Roa Bartz
Director de Dpto. de Obras

Municipalidad de Cambyretá