Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM **D.I. No. 086/2.021**

A: **Lic. Raúl Alfonso, Gerente**
Gerencia Económica

De: **Arq. Omar Maidana, Encargado de Despacho**
Dirección de Infraestructura

Asunto: **I.D. No. 379.185 – LOTE 4**
Contrato No. 037/2020

Fecha: 03 de Junio de 2.021

Se remiten los trabajos requeridos para la elaboración de la Orden de Servicio correspondiente, a cargo de la Empresa **CONSORCIO NUEVA OBRA,** con el listado adjunto de rubros, a ser ejecutados en un plazo de 30 (treinta) días, en los **BLOQUES 3 y 5**, por un monto de **Gs. 212.797.600** (doscientos doce millones, setecientos noventa y siete mil, seiscientos guaraníes) referente a trabajos adicionales de pintura en la Sede **CORONEL OVIEDO**.

Se adjunta copia del Presupuesto remitido por la Empresa y recibido en la Dirección de Infraestructura en fecha 03 de Junio de 2.021.

Atentamente.

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
03 JUN. 2021
Firma: Hora: 10:32

PRESUPUESTO N°6

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 02/2020 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - ID N°379.185 - LOTE N° 4 - SEDE CNEL.OVIEDO

CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVA OBRA **RUC: 80114269-5**

PINTURA INSECTICIDA EN BLOQUE N°3 Y BLOQUE N°5

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	DESCRIPCION DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	PRECIO TOTAL
229	72102402-001	Servicio de pintura de interiores	Pintura Insecticida de larga duración con microcapsulas poliméricas para tratamiento de superficies	400	m2	531.994	212.797.600

TOTAL PRESUPUESTO N°6 **212.797.600**

Plazo de culminacion 30 dias

Representante Legal

Dirección de Infraestructura

Recibido:

Fecha: 03/06/21 Hora: 08:40 hs.

Nº:

Aclaracion: CONSORCIO NUEVA OBRA RUC: 80114269-5

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Dirección de Infraestructura