REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

Empresa Contratista: CALDETEC Ingenieria S.R.L.
Item : 1 Asunción y Dpto. Central
CUADRO DE RESUMEN de RDT's Nº: 3

LPN 1.599/2020
Contrato N°: 8306/2021
MES/AÑO: Diciembre/2021

RDT	FECHA	ALIM	MT s/ Aisl.	MT c/ Aisl.	BT s/ aisl.	BT c/ aisl.	ACOM	Raleo AP	DESCOPE
28	01/12/2021	LAM30	0	85	0	89	0	0	196
29	02/12/2021	LAM30/TBO12/LAM17	15	400	53	337	0	0	262
30	03/12/2021	LAM17	143	33	135	68	0	0	142
31	04/12/2021	RECL.	0	0	0	0	0	0	801
32	06/12/2021	RECL./LAM30	0	19	0	24	0	18	97
33	07/12/2021	LAM17	0	132	30	236	0	0	110
34	09/12/2021	LAM30	6	89	13	126	0	6	192
35	10/12/2021	LAM10	0	148	8	245	0	0	54
36	11/12/2021	RECL.	0	0	12	14	0	0	63
37	13/12/2021	RECL.	0	0	37	8	0	0	74
38	15/12/2021	ITG8/LAM10	135	104	145	57	0	0	273
39	16/12/2021	ITG8/RECL.	225	24	6	18	0	12	303
40	17/12/2021	RECL.	0	0	6	0	0	0	35
41	18/12/2021	RECL.	0	0	0	0	0	0	120
42	21/12/2021	VTA4/RECL./ITG8	66	139	112	65	0	0	381
43	22/12/2021	VTA4/RECL./ITG8	92	201	69	256	8	6	430
44	28/12/2021	ALT3/ITG8	186	166	232	8	0	6	337
45	29/12/2021	ALT3	0	287	0	0	0	0	158
46	30/12/2021	RECL./ITG8/ALT3	568	3	216	24	16	6	579

Sumas parciales	1.436	1.830	1.074	1.575	24	54	4.607
Indices HCP=	0,0105	0,01	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083
Parciales en HCP=	15,07800	18,30000	9,66600	12,60000	0,16800	0,27000	382,38100
Precio Orig. (IVA incluído)=	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Costos parciales por ítem=	7.237.440	8.784.000	4.639.680	6.048.000	80.640	129.600	183.542.880

Suma total de HCP	**438,46300**

Costo Total de cada ítem=	**210.462.240**
Suma Multas =	**2.172.576**
Monto total a pagar=	**210.462.240**

IVA 10%=	**19.132.931**

ENCARGADO
Caldetec Ingeniería S.R.L.

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura - DD/DFR2
ANDE
JEFE DE SECCION

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura - DD/DFR2
JEFE DE DPTO.
ANDE