**ANDE**

# REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

CSE/DD/DFR/CM1599/2020/2023/000021
SIGLA/Nº/AÑO

N° SAP: 2345

UNIDAD EMITENTE : **DPTO. FORESTAL**
CONTRATISTA : INSUIN SA
ITEM N° : 1.1 - DEPARTAMENTO FORESTAL

**LPN Nº : CM1599/2020**
**Modalidad : HCP**
Mes / Año : MARZO /2023
Estado : Controlado

## RESUMEN de RDT's

| Nro RDT | Fecha | Alim | MTs/A | MTc/A | BTs/A | BTc/A | ACOM | Raleo AP | Descope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDT/DD/DFR/CM1599/2020/2023/000019 | 02/03/23 | | 507 | 162 | 551 | 246 | 0 | 4 | 702 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumas Parciales | 507 | 162 | 551 | 246 | 0 | 4 | 702 |
| Indices HCP | 0,0105 | 0,0100 | 0,0090 | 0,0080 | 0,0070 | 0,0050 | 0,0830 |
| Parciales en | 5,3235 | 1,6200 | 4,9590 | 1,9680 | 0,0000 | 0,0200 | 58,2660 |
| Precio Original(IVA incluido) | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| Costos Parciales por item | 2.555.280 | 777.600 | 2.380.320 | 944.640 | 0 | 9.600 | 27.967.680 |

| | |
|---|---|
| Suma Total de HCP : | 72,1565 |

| | |
|---|---|
| Suma Parcial de cada item : | 34.635.120 |
| Reajuste del Precio Unitario con IVA G. : | 72.240 |
| Reajuste : | 5.212.586 |
| Multa 5% : | 0 |
| Monto a Facturar : | 39.847.706 |

| | |
|---|---|
| IVA 10% : | 3.622.519 |

INSUIN S.A.

Encargado

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura DD/DFR2
ANDE
Jefe de Seccion

Lic. Javier M. Mareco R.
Jefatura DD/DFR2
ANDE
Jefe de Departamento