DINAC	**Certificado de Conformidad 1**	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Número del Llamado: LPN N° 07/2025	**Numero de Contrato:** N° 83/2025
Nombre del Llamado: LOTE 1 – MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE TECHO SIERRA 7 – REPARACION DE DORMITORIOS AVSEC. (Contrato N° 83/2025)	
Ubicación: A.I.S.P.-	**Monto Contrato:** Gs. 68.276.840.- **Monto Certificado:** Gs. 22.923.050.-
Proveedor: Julio Cesar Gómez Rodríguez	
Datos de los Actuantes	
Fiscal: Daniel Estigarribia	**s/Ref.** N° 1231/2025
Fiscal: Abg. Mario Marín	**s/Ref.** N° 1231/2025

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los **05** días del mes de **octubre** del año **2025.**

Certifican

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

DANIEL ESTIGARRIBIA
FISCAL

ABG. MARIO MARIN
FISCAL

V° B°

DINAC	Certificado de Conformidad 1	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
1	Demolicion de contrapiso con aislación. Incluye retiro de escombro	M2	175,00
2	Provisión de carpeta	M2	175,00
3	Mano de obra de carpeta	M2	175,00
4	Provisión de membrana liquida y tela bidim para aislación de losa	M2	175,00
5	Mano de obra de membrana liquida y tela bidim para aislación de losa	M2	175,00
6	Demolicion de piso y azulejo cerámico. Incluye retiro de escombro	M2	36,00
7	Remoción de inodoro	UN	2,00
8	Remoción de bacha	UN	2,00
9	Remoción de ducha existente	UN	1,00
10	Provisión de materiales para la instalacion de hidrosanitaria de baño y cocina (provisión de agua y desagüe)	UN	3,00
11	Mano de obra - instalacion de hidrosanitaria de baño y cocina (provisión de agua y desagüe)	UN	3,00
12	Base previa para colocación de revestido cerámico	M2	0,00
13	Provisión de revestido cerámico en baño	M2	0,00
14	Mano de obra - colocación de revestido cerámico en baño	M2	0,00
15	Provisión de carpeta	M2	0,00
16	Mano de obra de carpeta	M2	0,00
17	Provisión de piso cerámico antideslizante 45x45 cm	M2	0,00
18	Mano de Obra - Colocación de piso cerámico antideslizante 45x45 cm	M2	0,00
19	Provisión de inodoro cisterna baja y accesorios	UN	0,00
20	Instalacion de inodoro cisterna baja y accesorios	UN	0,00
21	Provisión de bacha tipo pedestal	UN	0,00
22	Instalacion de bacha tipo pedestal	UN	0,00
23	Provisión de ducha eléctrica	UN	0,00
24	Mano de obra / instalacion de ducha eléctrica	UN	0,00
25	Provisión de grifería	UN	0,00
26	Mano de obra / instalacion de grifería	UN	0,00
27	Provisión y colocación de Mesada de granito	M2	0,00
28	Provisión de bacha de acero inox	UN	0,00
29	Provisión de grifería para cocina	UN	0,00
30	Mano de obra - Instalacion de grifería	UN	0,00
31	Demolicion de piso y revoque. Incluye retiro de escombro	M2	0,00
32	Provisión de carpeta	M2	45,00
33	Mano de obra de carpeta	M2	45,00
34	Provisión de piso cerámico 45x45 cm	M	0,00
35	Mano de Obra - Colocación de piso cerámico 45x45 cm	M2	0,00
36	Provisión de zócalo cerámico	ML	0,00
37	Mano de Obra- colocación de zócalo cerámico	ML	0,00
38	Provisión de revoque interior con hidrófugo	M2	0,00
39	Mano de obra - Revoque con hidrófugo	M2	0,00
40	Provisión de pintura látex para interior con enduido	M2	0,00

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDI - DINAC

Mario E. Marin Ch.
Gerente AVSEC
AISP.

DINAC	Certificado de Conformidad 1	GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

41	Mano de obra de pintura látex para interior con enduido	M2	0,00
42	Provisión Puerta de Madera tipo placa de 0.80x2.10 / 0,90x2,10 m, incluye accesorios	UN	0,00
43	Mano de obra de montaje de Puerta de Madera tipo placa de 0.800x2.10m , incluye accesorios	UN	0,00
44	Provisión y montaje de Puerta de Madera tipo placa de 0.60x2.10 / 0,70x2,10 incluye accesorios	UN	0,00
45	Provisión de pintura para aberturas	M2	0,00
46	Mano de obra para pintura para aberturas	M2	0,00
47	Provisión de Ventana de Blindex 2,10 x 1,00 con sus accesorios	M2	0,00
48	Remoción de artefactos eléctricos y cableado	UN	0,00
49	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente	M2	0,00
50	Bandeja de 5 cm de ancho con accesorios de montaje e instalacion (en color blanco)		0,00
51	Conductor nyy 4x2 mm2	ML	0,00
52	Llave externa de un punto	UN	0,00
53	Toma tipo nema - toma schuko	UN	0,00
54	Mano de obra para instalacion para puntos y tomas	UN	0,00
55	Conductor nyy 4x2 mm2	ML	0,00
56	Provisión de luces LED de adosar de 36 w , luz fría	UN	0,00
57	Mano de obra para instalacion de luces LED de adosar de 36 w , luz fría	UN	0,00
58	Provisión y colocación de Tablero seccional plástico	UN	0,00
59	Proveer e instalar disyuntor Termo magnético tripolar de 80A hasta 100A (llave dentro del tablero)	GL	0,00

Daniel Estigarribia
Gerente de Fiscalización de Obras
SDL - DINAC

DANIEL ESTIGARRIBIA
FISCAL

ABG. MARIO MARIN
FISCAL